
SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ú d rž b a , o p ra v y  a  o d s t ra ň o v á n í  z á v a d  u ST 2 0 2 4  -  ST O s tra v a  - o b v o d  1

Objekt:
SO 01 - ST Ostrava PO I: SP.č. 1 0  - Sanace drážního tělesa na trati Štěpánkovice - Kravaře ve Slezsku v  km 
19,200- 19,700

Provozní středisko: OPAVA

Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

PČ Kód Popis MJ J.cena [CZK]

HSV P ráce  a d od á vky  H SV

5 Komunikace pozemní

607 5915010020 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 m3

608 5915010030 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3

602 5915005030 Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3

60 5915015010 Svahcvání zemního tělesa železničního spodku v náspu m2

5914100030 Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve styku s vodními toky a díly patkami a záhozy m2

546 5914015010 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný m3

OST Ostatní

840 9902200100 Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3 ,51 objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km t

841 9902209200 Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3 ,51 objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km t

838 9902100100 Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3 ,51 sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km t

850 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t

848 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 121 přes 50 do 100 km kus

M M a te r iá l

639 5955101045 Lomový kámen tříděný pro rovnaniny t

V O N

11 024101401 R Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost hod
.

Za období: červen 2024
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