D O D A T E K    č . 4

smlouvy o dílo na akci ,,Centrální depozitář – projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“ ev. č. 604-20-3 ze dne 30. 1. 2020 (dále jen ,,smlouva“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, IČO 00074276, DIČ CZ00074276
    se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb 
    bankovní spojení: 43-6259620257/0100
    zastoupená ředitelkou pí. Ing. Martinou Kulovou
    dále jen „objednatel“

a

2. SUDOP Project Plzeň a. s., IČO 45359148, DIČ CZ45359148
    se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
    zapsaná v obchodním rejstříku u KS Plzeň sp. zn. B 199
    bankovní spojení: 4832440277/0100
    zastoupená ředitelem MUDr. Jindřichem Sittou
    dále jen ,,zhotovitel“ 


ČÁST PRVNÍ
Účel a obsah dodatku

1. Článek II (Předmět smlouvy) se nově rozšiřuje o odst. 2.3., který zní:

· [bookmark: _GoBack]Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy s tím, že řádně a včas zpracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP+DPS) a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: ,,Úprava objektu garáží na novou truhlárnu“.  Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Současně se zavazuje vypracovat položkový rozpočet a soupis stavebních prací a dodávek dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na realizaci stavby:  ,,Úprava objektu garáží na novou truhlárnu“.   Podkladem pro rozšíření předmětu smlouvy o tento odstavec je nabídka zhotovitele ze dne 24.02.2022 a je uložena u objednatele jako externí příloha tohoto dodatku. Termín zahájení prací je den po podpisu dodatku. Termín dodání díla je do ……… Sjednaná cena za provedení díla činí 355 740,- Kč včetně DPH, viz přiložená cenová nabídka.


V ostatním se smlouva nemění.



ČÁST DRUHÁ
Evidence a registrace dodatku 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru muzeum Cheb. 


ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení


1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Muzeem Cheb dne 01.04.2022, 
čj. MCH0337/2022.

1. Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo, pro každou stranu jedno vyhotovení.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem publikace v registru smluv.


V Chebu dne: 						V Plzni dne:






	……………………………………………………			………………………………………………………
                     Muzeum Cheb				        	        SUDOP Project Plzeň a. s.
                   ředitelka		                                                                 ředitel
                        Ing. Martina Kulová 					MUDr. Jindřich Sitta       
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