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Identifikace akce 

Název akce: KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístěni 

Člslo akce EDS/SMVS11: 114V172001238 
Objednatel: ČR -Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 

Zhotovitel: Zoom invest s.r.o. 

Projektant: ATENT s.r.o. 
Předmět změnového listu � 

Zednické úpravy 
Část dlla dotčená změnovým listem 

-

Stavební část 
Popis změny, popis technického ře�ní 

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

- -
-

,. :/\:·. ,_-:,.:�·-:: j_ -'. .. "'· :.';' ' 

Nátěr pouze bílou barvou, bez řešeni původních světel v nice nade dveřmi, bez úpravy tvaru dozdívky nad WC, bez zakrytí VZT rozvodů v 2.NP, 
bez parapetů zídky, bez oprav omítek a podlah v celách 2. NP včetně nátěrů, bez ventilační mřížky ve dvefich v m.č. 2.06, bez řešeni prostupů 
pro VZT a odvodu kondenzátů jednotlivých jednotek, bez opravy a nátěru vnějších omítek po zflzení prostupů VZT. Bez řešení rozvodů vody 
mlmo PD. 

Nové řešeni: 
Nátěr v celách lesklým omyvatelným nátěrem včetně oprav stěn a podlah v celách 2.NP, zříženl opláštění rozvodů vrr v m.č. 2.01, doplnění 
parapetu zídky, doplněn I ventilační mřížky v m.č. 2.06, zřízeni prostupů pro odvod kondenázů VZT a rozvody mezi vnitřními a vnějšími 
jednotkami včetně napojení odvodu kondenátu na odpad, oprava vnějších omítek a jejich nátěr. Výměna části rozvodů vody včetně požární 
ochrany. 

Zdůvodněni změny: 
Nátěr v celách lesklým omyvatelným nátěrem je z důvodu provozu uživatele (údržba), opravy a nátěr omítek vč. podlah - požadavek uživatele, 
opláštění VZT -bezpečnostní důvody, doplnění parapetu -požadavek uživatele, doplnění mřížky-požadavek uživatele, zřízení prostupů pro 
VZT - absence v PD a W, oprava vnějších omítek a jejich nátěr-absence v PD a W. Výměna části rozvodů vody mimo PD v suterénu z důvodu 
stáří a nevhodného průměru potrubí. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : ANO 

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: 

Zápis z KD č. 2 dne 20.10.2023 bod 2.5, zápis z KD č. 3 dne 3.11.2023 bod 3.3, zápis z KD č. 6 dne 11.12.2023 bod 6.6, 6. 7 a 6.9, zápis ve 
stavebním deníku č.2 list 0252325 dne 20.12.2023 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dfla: 

Vliv na termín: NE 
Vliv na kvalitu díla: ANO 
Vliv na cenu: ANO 
Pří�o� k.ceně·dlla bez DPH: .L 211 268,23 Kč 

Odpočty z.ceny dfla bez DPH: 
. 

54 698,15·Kč 

Celkový vliv na změnu ceny dlla bez DPH: 156  570 ,08 Kč 

DPH 32 879,72 Kč 
CelkQvý vliv na.změnu ceny dflavčetně BRH: 

Datum: Datum: atum: Datum: 

Uplnost zmeoového listu za ucastnika program



Druh 
položky 

o 

Stavba: 

Objednatel: 
Zhotoitel: 
Pro aktant: 

P.Č. Kód položky 

1 

111 

112 

113 

114 

2 

KŘP Pzk -Pfzeň, Sedličkova 44-vybudovénl cel pro vrcehodlm,vé umlstenl 
éR - Krajské l'odltelstvl pollcle Plzeňského kraje 
Zoom lnvest s.r.o. 
ATENT s,r.o. 

Popis MJ 

3 4 

Množství 
celkem 

Cena jednotková ť:enacelkem 

s 6 7 

1 964,00 
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Napojení sifonu do litinové kanalizace včetně dodání podtlakového sifonu SF-P 138 soubor 1,00 2 800,00j 
-------t 

2 800,00 

783817421 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých m2 2,00 208,00 j 416,00 tenkovrstvých nebo štukových omítek (-························ 
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Celkem změnový list 211 268,23 



Druh 

pololky 
P.Č. 

o 1 

K6dpololky Popis 

2 3 

1784351031 )Malby anlibakteriálnf v místnostech v do 3,80 m 
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Celkem změnový list 

MJ 
MnolsM 

celkem 
cena Jednotková cena celkem 

4 S 6 7 
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54 698,15 


