DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, Praha 14, č. akce 1000144 - vypracování DÚR a zajištění IČ“ 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)


číslo Dodatku Objednatele: 3/20/6000/060/2                             
číslo smlouvy Objednatele: 3/20/6000/060                             
číslo smlouvy Zhotovitele: 20 – 100 – 01

I. 
SMLUVNÍ STRANY

(1) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 
IČO: 034 47 286, 
DIČ:CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. účtu: 2023100003/6000
Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě
zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda
představenstva.

(dále také „Objednatel“nebo „TSK“)

a

(2) DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Sídlo: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4
Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 485 92 722
DIČ: CZ48592722
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 18643
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12
č.ú.: 69727339/0800
zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxx
jxxxxxxxxxxxxxxxx¨

(dále také „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Smluvní strana“)

II. 
PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále také „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/6000/060 ze dne 09. 10. 2020 na výše uvedenou akci, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy), části odst. 1, ke které dochází: 
a) z důvodu snížení rozsahu inženýrské činnosti, neboť v rámci tohoto smluvního vztahu nebude zajištěno vydání územního rozhodnutí a dále z důvodu zvětšení rozsahu DÚR a úpravy projektové dokumentace spočívající v doplnění modrozelené infrastruktury (dále také „MZI“) a  také doplnění průzkumných a projektových prací dle nabídky Zhotovitele ze dne 15. 4. 2024 doplněné Položkovým rozpočtem na dopracování DÚR ze dne 28.5. 2024, které společně tvoří Přílohu č. 1 Dodatku (dále také „Nabídka Zhotovitele vč. Položkového rozpočtu“).

            Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly, že znění čl. III. odst. 1 Smlouvy, se v části „Předmětem plnění je“ nahrazuje novým zněním takto:

Změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy), odst. 1., část:

            Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro územní rozhodnutí ve zvětšeném rozsahu a úprava projektové dokumentace spočívající v doplnění modrozelené infrastruktury a dále doplnění průzkumných a projektových prací a provedení inženýrské činnosti (dále jen „IČ“), dle Nabídky Zhotovitele vč. Položkového rozpočtu, pro rekonstrukci vnitrobloku Vybíralova‘ Praha 14.
 
b) Z důvodu dohody Smluvních stran o vypuštění předposlední odrážky odst.1, čl. III. Smlouvy, neboť zajištění vydání územního rozhodnutí není  předmětem Smlouvy.

Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly, že v čl. III. odst. 1 Smlouvy se v části „Součástí předmětu plnění je dále:“ vypouští předposlední odrážka „zajištění a předání originálu územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci“.


3. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), odst.1, ke které dochází z důvodu zvětšení rozsahu předmětu Smlouvy dle předchozího odstavce tohoto článku.

Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly, že znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se v posledních čtyřech odrážkách v části „Termín dílčích plnění“ mění takto:

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), odst. 1., část:

· Předání konceptu DÚR Objednateli:        do 90 dnů od nabytí účinnosti 
                                                                     Dodatku č. 2 ke Smlouvě
· Zahájení IČ:                                              do 5 dnů od odsouhlasení konceptu 
            DUR Objednatelem  
· Předání čistopisu  DÚR Objednateli:        do 30 dnů od obdržení posledního
            kladného stanoviska DOSS
· Podání žádosti o územní rozhodnutí:       vypouští se     


4. Předmětem tohoto Dodatku je rovněž změna čl. V. Smlouvy (Cena díla), odst. 1, ke které dochází z důvodu nepodstatných změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) ve smyslu ustanovení §  222 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a dále úprava a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Podrobná Specifikace ceny) dle Přílohy č. 1 Dodatku - Nabídka Zhotovitele vč. Položkového rozpočtu.

4.1 Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ:

dle § 222 odst. 5 ZZVZ – Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ, která obsahuje dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele původní VZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na VZ a jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů a způsobila by Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

a) Jedná se o tyto vícepráce dle Dodatku (§ 222 odst. 5 ZZVZ):

     Práce průzkumné a podkladové:
     Geodetické zaměření – doplnění změn a navýšení rozsahu	                          50 000,-Kč
	IGP pro opěrné zdi					                                    120 000,-Kč
	Doplnění průběhů stávajících IS vč. poplatků                                                  30 000,-Kč							
     Práce projektové - dopracování DÚR dle požadavků Objednatele:
Seznámení s návrhem EDGE                          60 hod á1000 Kč/hod   60 000,-Kč           Identifikace kolizí se stávajícím návrhem PD                40 hod á1000 Kč/hod      40 000,-Kč 
     Vyřešení kolizních míst                                                 80 hod á1000 Kč/hod      80 000,-Kč 
     Návrh MZI                                                                   240 hod á1000 Kč/hod    240 000,-Kč
       Hydrotechnické výpočty                                              120 hod á1000 Kč/hod    120 000,-Kč

    Celkem vícepráce dle Dodatku (§ 222 odst. 5 ZZVZ),bez DPH:                     740 000,-Kč 
                 
b) Jedná se o tyto méněpráce dle Dodatku (§ 222 odst. 5 ZZVZ):

      Výkon inženýrské činnosti:
      Vypouští se: vydání územního rozhodnutí                                                       - 176 000,-Kč

4.2 Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy dle Nabídky Zhotovitele vč. Položkového rozpočtu a dále, že znění čl. V. odst. 1 Smlouvy, se nahrazuje novým zněním takto:

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla), odst. 1.:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. odst.1 této smlouvy, doplněném o  Nabídku Zhotovitele vč. Položkového rozpočtu je:

            Celkem cena za dílo dle Smlouvy bez DPH:	                                 1 898 900,-Kč    
Cena víceprací dle Dodatku (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:                     740 000,-Kč
Cena méněprací dle Dodatku (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:                - 176 000,-Kč
	   Celkem cena za Dílo dle Smlouvy vč. Dodatku, bez DPH:                  2 462 900,-Kč

     Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 1, upravené a doplněné dle Nabídky Zhotovitele vč. Položkového rozpočtu.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 

5. Smlouva se dále doplňuje o nový čl. XVII. SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE PROGRAMU TSK, jehož znění je následující:
1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
1. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.  
1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat. 
1. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 3 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., (dále jen „Souhrnná smluvní doložka“), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
S ohledem na výše uvedené se Smlouva doplňuje o novou přílohu č. 3 – Souhrnná smluvní doložka, jejíž znění tvoří zároveň Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
III. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

1. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Přílohy:
a) Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele vč. Položkového rozpočtu
b) Příloha č. 2 - Souhrnná smluvní doložka 
                                                         
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne    5.6.2024                                            V Praze dne           


Za Objednatele             			            Za Zhotovitele

Technická správa komunikací 			DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
hl. m. Prahy, a.s.                                                     s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.  


       


…………………………….…….  		           ……………………………….   
Ing. Josef Richtr                                                       Ing. Jan Zrzavý
místopředseda představenstva                                jednatel

2

