
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - návrh

pro akci „Výměna výplní otvorů v objektu ZŠ Sokolí, Jablonec nad Nisou“

2
0

.0
5

.2
0

2
4

2
1

.0
5

.2
0

2
4

2
2

.0
5

.2
0

2
4

2
3

.0
5

.2
0

2
4

2
4

.0
5

.2
0

2
4

2
5

.0
5

.2
0

2
4

2
6

.0
5

.2
0

2
4

2
7

.0
5

.2
0

2
4

2
8

.0
5

.2
0

2
4

2
9

.0
5

.2
0

2
4

3
0

.0
5

.2
0

2
4

3
1

.0
5

.2
0

2
4

0
1

.0
6

.2
0

2
4

0
2

.0
6

.2
0

2
4

0
3

.0
6

.2
0

2
4

0
4

.0
6

.2
0

2
4

0
5

.0
6

.2
0

2
4

0
6

.0
6

.2
0

2
4

0
7

.0
6

.2
0

2
4

0
8

.0
6

.2
0

2
4

0
9

.0
6

.2
0

2
4

1
0

.0
6

.2
0

2
4

1
1

.0
6

.2
0

2
4

1
2

.0
6

.2
0

2
4

1
3

.0
6

.2
0

2
4

1
4

.0
6

.2
0

2
4

1
5

.0
6

.2
0

2
4

1
6

.0
6

.2
0

2
4

1
7

.0
6

.2
0

2
4

1
8

.0
6

.2
0

2
4

1
9

.0
6

.2
0

2
4

2
0

.0
6

.2
0

2
4

2
1

.0
6

.2
0

2
4

2
2

.0
6

.2
0

2
4

2
3

.0
6

.2
0

2
4

2
4

.0
6

.2
0

2
4

2
5

.0
6

.2
0

2
4

2
6

.0
6

.2
0

2
4

2
7

.0
6

.2
0

2
4

2
8

.0
6

.2
0

2
4

2
9

.0
6

.2
0

2
4

3
0

.0
6

.2
0

2
4

0
1

.0
7

.2
0

2
4

0
2

.0
7

.2
0

2
4

0
3

.0
7

.2
0

2
4

0
4

.0
7

.2
0

2
4

0
5

.0
7

.2
0

2
4

0
6

.0
7

.2
0

2
4

0
7

.0
7

.2
0

2
4

0
8

.0
7

.2
0

2
4

0
9

.0
7

.2
0

2
4

1
0

.0
7

.2
0

2
4

1
1

.0
7

.2
0

2
4

1
2

.0
7

.2
0

2
4

1
3

.0
7

.2
0

2
4

1
4

.0
7

.2
0

2
4

1
5

.0
7

.2
0

2
4

1
6

.0
7

.2
0

2
4

1
7

.0
7

.2
0

2
4

1
8

.0
7

.2
0

2
4

1
9

.0
7

.2
0

2
4

2
0

.0
7

.2
0

2
4

2
1

.0
7

.2
0

2
4

2
2

.0
7

.2
0

2
4

2
3

.0
7

.2
0

2
4

2
4

.0
7

.2
0

2
4

2
5

.0
7

.2
0

2
4

2
6

.0
7

.2
0

2
4

2
7

.0
7

.2
0

2
4

2
8

.0
7

.2
0

2
4

2
9

.0
7

.2
0

2
4

3
0

.0
7

.2
0

2
4

3
1

.0
7

.2
0

2
4

0
1

.0
8

.2
0

2
4

0
2

.0
8

.2
0

2
4

0
3

.0
8

.2
0

2
4

0
4

.0
8

.2
0

2
4

0
5

.0
8

.2
0

2
4

0
6

.0
8

.2
0

2
4

0
7

.0
8

.2
0

2
4

0
8

.0
8

.2
0

2
4

0
9

.0
8

.2
0

2
4

1
0

.0
8

.2
0

2
4

1
1

.0
8

.2
0

2
4

1
2

.0
8

.2
0

2
4

1
3

.0
8

.2
0

2
4

1
4

.0
8

.2
0

2
4

1
5

.0
8

.2
0

2
4

1
6

.0
8

.2
0

2
4

1
7

.0
8

.2
0

2
4

1
8

.0
8

.2
0

2
4

1
9

.0
8

.2
0

2
4

2
0

.0
8

.2
0

2
4

2
1

.0
8

.2
0

2
4

Realizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zaměření

předložení výrobní dokumentace 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

výroba výplní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Demontáž, montáž výplní

Osazení parapetů, zapravení

předání díla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Vypracoval: Bc. Zdeněk Tománek, obchodní oddělení

V Bzenci: 17.05.2024
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