
DODATEK  č.  07238-2024-4502-D-0039/94-01-001-S00644-05 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, dokončení 

sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. FCC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 

IČO: 45809712 

DIČ: CZ 45809712 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, číslo vložky 12401 

Zastoupena: Ing. Petrem Morávkem a Ing. Václavem Niklem, jednateli společnosti 

a 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

se sídlem: Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200 

IČO: 49356089 

DIČ: CZ49356089 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, číslo vložky 19775 

a 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. 

IČO: 15053695 

DIČ: CZ15053695 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl C, číslo vložky 1036 

 

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „Společnost FCC – AVE – 

VZE – Časy“, kde FCC Česká republika, s.r.o. je vedoucím společníkem a správcem 

společnosti, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. druhým společníkem a Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r.o. třetím společníkem  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 



tento Dodatek ke Smlouvě č. 07238-2019-4502-S-0039/94-01-001-S00644 ze dne 25. 6. 2019 

(dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 2024 

„SPOLEČNOST FCC-AVE-VZE-ČASY“ - PARAMO – Časy - II. etapa pro dokončení 

sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy - Změna závazku č. 5 k Realizační 

projektové dokumentaci nápravných opatření“ vypracovaného zhotovitelem a evidovaného 

objednatelem 25. 4. 2024 pod č.j. MF-870/2024/4502-22 (dále jen „ZZS č. 5“). 

Popis ZZS č. 5 

ZZS č. 5 řeší vícepráce a méně práce spojené s novými skutečnostmi identifikovanými na 

lokalitě v průběhu realizace prací. Vícepráce jsou spojeny s odstraněním zjištěného většího 

množství nadlimitně kontaminovaných materiálů v tělese těžené deponie, než bylo uvedeno 

ve schválené projektové dokumentaci. Méně práce jsou spojeny zejména s nulovou další 

odtěžbou podlimitně znečištěných materiálů, neboť tyto materiály již v tělese těžené deponie 

nebyly nalezeny, s nerealizováním původně plánovaného přesunu staveniště, s nižším 

rozsahem stavebního čerpání, s ukončením prací spojených s demontáží krycí folie a s dalšími 

dílčími pracemi při sanaci nesaturované zóny, které jsou realizovány ve sníženém rozsahu 

oproti projektové dokumentaci. Další méně práce souvisí se snížením množství 

odstraňovaného odloučeného produktu a sorbentů při sanaci saturované zóny a se snížením 

počtu laboratorních analýz v rámci sanačního monitoringu. V souvislosti s úpravou rozsahu 

prací dochází k prodloužení doby sanace nesaturované zóny do 15. 12. 2024. 

Potřeba víceprací je v celkové hodnotě 3 830 425,- Kč bez DPH, méně práce jsou v celkové 

hodnotě -3 848 485,- Kč. 

Odůvodnění ZZS č. 5 

Důvodem jsou nové skutečnosti zjištěné zhotovitelem v průběhu prací, zejména zjištění 

většího množství nadlimitně kontaminovaných materiálů v tělese těžené deponie, než bylo 

uvedeno ve schválené projektové dokumentaci, dále pak zjištění menšího množství 

podlimitně kontaminovaných materiálů v tělese těžené deponie, a optimalizace prací 

spojených s průběhem prací, které vedly ke snížení rozsahu dílčích prací při sanaci saturované 

a nesaturované zóny a sanačním monitoringu. 

 

 

II. 

V návaznosti na změnu plnění Smlouvy uvedenou v článku I. tohoto Dodatku se smluvní 

strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1  „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového 

rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 3, ZZS č. 4 a 

ZZS č. 5 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a 

úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 292 870 946,- Kč (slovy: dvě stě devadesát dva 

milionů osm set sedmdesát tisíc devět set čtyřicet šest korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  



Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Zhotovitel dokončí sanaci nesaturované zóny nejpozději do 15. 12. 2024.“ 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 3.6.2024 

 

V Praze dne 28.5.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Petr Morávek 

jednatel společnosti 

FCC Česká republika, s.r.o. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Václav Nikl 

jednatel společnosti 

FCC Česká republika, s.r.o. 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


