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Dodatek č.1 

SMLOUVA  O  DÍLO 
 číslo:  INV2400036 

 
 

 o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

 
 
Čl. 1.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 OBJEDNATEL:    Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

                                                        
 

 Adresa:     Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
 Registrace:    KS Brno B/1147 
 Zastoupen:     xxx 
 
 Osoby oprávněné jednat 
    -  ve věcech smluvních :              xxx 
 -  ve věcech technických:  Ing. Tomáš Mozola, výrobně technický náměstek 
                                                        xxx 

        
 IČ:   49451871    Bankovní spojení: Komerční banka 
 DIČ:   CZ49451871   č. účtu: 2002-691/0100 

 
Společnost zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u Krajského  soudu v Brně,  
v oddílu  B,  vložce  1147. 

 
 
 
1.2. ZHOTOVITEL :     AKTÉ projekt s.r.o. 
 
  Adresa:      Kollárova 629, 767 01 Kroměříž 
 
  Zastoupen:     xxx 
   
 Osoby oprávněné jednat 
 -    ve věcech smluvních:       xxx 
 -    ve věcech technických:          xxx 
                  
 
 IČ: 26960834       Bank. spojení: ČSOB 
 DIČ: CZ26960834   č. účtu:  194654220/0300 
 

Společnost   AKTÉ projekt s.r.o.  je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u  
Krajského  soudu v Brně,  v oddílu  C,  vložce  47999. 
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Po dohodě objednatele se zhotovitelem je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č.1 Smlouvy 
o dílo, kterým se upravuje termín dokončení díla z důvodu požadavku objednatele na změny 
rozsahu prováděných prací, který byl dle smlouvy stanoven do 30.4.2024.   
 
Touto změnou se upravuje čl. 5. následovně: 
 
 
ČL. 5. DOBA  PLNĚNÍ : 
 
5.1 Zhotovitel předá jednotlivé části díla v těchto termínech : 
       
       Digitalizace a doměření stávajícího stavu budovy      do 30.5.2024 
       Návrh studie rekonstrukce stávající budovy                do 30.5.2024 
       Návrh venkovního předprostoru – parková úprava    do 30.7.2024 
       Vizualizace řešených staveb                                            do 30.7.2024 
 
           Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 
 
    

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. 
 
Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

 
 
 
 

 
*** 

 
V Kroměříži, dne 29.4.2024                      V Kroměříži, dne 29.4.2024 
 
 
Objednatel:                  Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
       xxx                                                                                        xxx 


