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DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-006, která nabyla účinnosti

dne 4.8.2023
(SMVS: 107V781002213)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Tel.:
E-mail:
E-mail pouze pro fakturaci:
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

bního zákona)

Ing. Jos taveb
AHNM)
společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

TOMIreko a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28149
Sídlo: Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216
Zastoupená: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva

Milanem Šťastným, členem představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2174012369/0800
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kliner, člen představen

- ve věcech technických:
- vedoucí realizačního t
E-mail:
Datová schránka: 8y9kcv3
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Adresa pro doručování: Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč 
(dále jen „Zhotovitel“)  na straně druhé 
 
společně dále jen „Smluvní strany“ 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9.  čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2023-006 ze dne 3.8.2023, která nabyla účinnosti dne 4.8.2023 ve znění dodatku č. 1, který nabyl 
účinnosti dne 1.3.2024 na zhotovení  díla – stavby „Vyškov, Kasárna Dědice – učební blok A – 
učebny VP -rekonstrukce - realizace“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2  Smlouvy 
(dále jen „dodatek č. 2“): 
 

Článek 1  
Účel dodatku 

 
Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související 
vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny a prodloužení termínu dokončení Díla. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
2.1. V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1.  čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba 

provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení Stavby (dále 
jen „vícepráce“). 

 
2.2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 

Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce“).  
 

2.3. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve   
Změnových listech č. 1- 10, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako Příloha č. 1 
nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí: 

 
                cena víceprací: 
                    +  2 502 180,47 Kč vč. DPH (2 067 917,74 Kč bez DPH,  434 262,73 Kč 21% DPH) 
             
  cena méněprací: 

          - 424 272,18 Kč vč. DPH (-350 638,16 Kč bez DPH,  -73 634,02 Kč 21% DPH) 
  

 
              tj. navýšení  o: 
                   2 077 908,29 Kč vč. DPH (1 717 279,58 Kč bez DPH,  360 628,71Kč 21% DPH). 
 
 
2.4. Dodatkem č. 2 se ruší  odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, 
a to ve výši: 
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19 898 079,58 Kč bez DPH 
(slovy: devatenáct milionů osm set devadesát osm tisíc sedmdesát devět korun českých 

padesát osm haléřů bez DPH). 

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku 
této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy. 

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 4 178 596,71 Kč a  

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 24 076 676,29 Kč 
(slovy: dvacet čtyři milionů sedmdesát šest tisíc šest set sedmdesát šest korun českých dvacet 

devět haléřů včetně DPH).“ 
 

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako Příloha č. 2  
nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
2.5. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 
„4.4. Termín dokončení Díla: nejpozději do 27. září 2024. Tento termín lze prodloužit pouze na 
základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce 
nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na 
straně Zhotovitele.“ 

 
2.6. Dodatkem č. 2 se nahrazuje v odst. 9. 2. písmeno d) čl. 9 Smlouvy stávající text následujícím 

zněním:  
 
„ d)  číslo Smlouvy (6440-OŘS3-2023-006) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“; 

            
a doplňuje se o nový text písmena m) : 
 
„ m) číslo NS: 644000, AP: 94“. 

 
a současně se ruší odst. 9.4. čl. 9 Smlouvy, který se nahrazuje zněním: 
 
„9.4. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky 

Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. Na faktuře musí být uvedeno: NS: 644000, AP 94, SML 6440-
OŘS3-2023-006. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; 
UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální 
velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“ 

 
Článek 3 

    Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 10 – počet stran: 65 
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1 

 
3.3.  Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
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3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2. 

 
3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
  
 
 
 
 

 
              Za Objednatele:                                                                         Za Zhotovitele: 
 
          Mgr. Tomáš Urbánek                                                                  Ing. Tomáš Kliner 
ředitel Odboru řízení staveb AHNM                                                 člen představenstva 
                                                                                                                   TOMIreko a.s. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                              podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
            
 

Ing. 
Tomáš 
Kliner

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Kliner 
Datum: 2024.05.14 
07:59:59 +02'00'

Mgr. 
Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš 
Urbánek 
Datum: 2024.06.05 
09:42:17 +02'00'
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Příloha č. 2 k Dodatku č. 2

Výše víceprací Výše méněprací Výše dodatku č.2
Cena bez DPH 2 067 917,74 Kč -350 638,16 Kč 1 717 279,58 Kč
21% DPH 434 262,73 Kč -73 634,02 Kč 360 628,71 Kč
Cena s DPH 2 502 180,47 Kč -424 272,18 Kč 2 077 908,29 Kč

REKAPITULACE:

SOD č. 6440-OŘS3-2023-006 Výše dodatku č.2 Cena díla po uzavření dodatku 
č. 2

Cena bez DPH                        18 180 800,00 Kč 1 717 279,58 Kč 19 898 079,58 Kč
21% DPH                          3 817 968,00 Kč 360 628,71 Kč 4 178 596,71 Kč
Cena s DPH                        21 998 768,00 Kč 2 077 908,29 Kč 24 076 676,29 Kč

Za správnost:
Ing. Josef Kamenišťak
vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb 
 AHNM

Rekapitulace dodatku č. 2 k SoD 6440-OŘS3-2023-006

„Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A – učebny VP - realizace“

Ing. Josef 
Kamenišťak

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Kamenišťak 
Datum: 2024.05.13 
14:08:47 +02'00'


