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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 
 
OBJEDNATEL: 
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 
se sídlem:   Borská 55, 301 00 Plzeň 
IČO:    00497061 
DIČ:    CZ00497061 
zastoupený:   Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel 
bankovní spojení:  625860/0300 
 
dále jen „objednatel“ 
 
ZHOTOVITEL: 
BIS, a.s. 
se sídlem:   Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň 
IČO:    40526151 
DIČ:    CZ40526151 
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: oddíl B, vložka 139 uvedená u Krajského soudu v Plzni 
zastoupený:   Ing. Tomáš Pohanka, předseda představenstva 
bankovní spojení:  630299/0300 
Autorizovaná osoba pověřená 
vedením stavby:  Pavel Šnajdr – obor Pozemní stavby 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: 
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II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

2.1. Smluvní Strany mezi sebou uzavřely dne 7. 11. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla – stavební úpravy a nástavba objektu v Křimické ulici č. p. 94 v Plzni nově pro 
umístění spisových archivů a počítačových serverů Plzeňského kraje. 

 

III. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 
 
3.1. Smluvní strany se v souladu s článkem 18. 4., uzavřené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto 

Dodatku č. 1, a to z důvodu změn v projektové dokumentaci. V průběhu probíhající realizace došlo 
k postupnému zjišťování skutečného stavu rekonstruovaných prostor a stavu stavebních 
konstrukcí. Zároveň bylo zjištěno, že původní představu obsaženou v projektové dokumentaci, 
která vycházela z přepokládaného stavu stavebních konstrukcí, bude nutno upravit a nově 
navržené konstrukce řešit tak, aby co nejlépe vyhovovaly budoucím účelům objektu a to včetně 
technických návazností na rozvody inženýrských sítí. 

 
3.2. Detailní popis a zdůvodnění změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto 

Dodatku č. 1. 
 
3.3. Dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu dodavateli a to způsobem dle Zákona o 

zadávání veřejných zakázek (Zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění) a v souladu s článkem 6. 15 
Smlouvy o dílo. 

 
3.4. Tímto Dodatkem č. 1 se Strany dohodly na změně ceny díla, uvedené v čl. 6. Smlouvy: 
 

cena bez DPH v původní výši 29 182 691,19 Kč se mění tak, že 
cena bez DPH bude ve výši 30 198 019,07 Kč 

 
hodnota DPH v původní výši 6 128 365,15 Kč se mění tak, že 
hodnota DPH bude ve výši 6 341 584,00 Kč 

 
cena včetně DPH v původní výši 35 311 056,34 Kč se mění tak, že 
cena včetně DPH bude ve výši 36 539 603,07 Kč 

 
3.5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7. 11. 2023, zůstávají beze změny a v platnosti. 
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
4.1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními 

Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále též „zákon o registru smluv“).  Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy 
podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že 
zveřejnění v registru smluv provede Objednatel. 

 
4.3. Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo souhlasí, rozumí 

mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy o 
dílo byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. 

 
 
Příloha:  

 Změnový list č. 1 
 
 
V Plzni dne 31. 5. 2024      V Plzni dne 31. 5. 2024  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
………………………………………………     ........................................................ 
Mgr. Miloslav Šteffek      Ing. Tomáš Pohanka 
ředitel        předseda představenstva 
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55  BIS, a.s. 
za objednatele       za zhotovitele 
 
 
 
 


