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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0619
číslo smlouvy zhotovitele: EI-696/24 







Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou 



uzavřená mezi smluvními stranami



Statutární město Jablonec nad Nisou
 
a

 
 CL-EVANS s.r.o.
























Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi následujícími smluvními stranami:

[bookmark: _Hlk159420088]Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 002 62 340 
DIČ: CZ00262340
sídlo. Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Milošem Velem, primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 131-182610247/0100  
na straně jedné 
(dále jen „Objednatel”)
                      


CL-EVANS s.r.o.
IČO: 26768607 
DIČ: CZ26768607	 
sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
zapsaná: v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685
zastoupená: Ing. Josefem Láfem, Mgr. Tomášem Kafkou a Ing. Petrem Eichlerem, jednateli 
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 107-931980297/0100  
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

[bookmark: _Toc310330621][bookmark: _Toc326739524][bookmark: _Toc311807256]PreambULE
1. Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného Díla.

2. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Modernizace  ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II. (dále jen veřejná zakázka). Jedná se o etapu spolufinancovanou EU a ČR (dotační).

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují, že Zhotovitel provede na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené Dílo a Objednatel řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení níže sjednanou cenu za Dílo.

5. Zhotovitel prohlašuje, že: 
·  se před podpisem této Smlouvy detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy a na základě této znalosti a své odborné způsobilosti prohlašuje, že tyto podklady jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci díla a Zhotovitel je schopen dle těchto podkladů dílo realizovat a řádně dokončit tak, aby sloužilo účelu, ke kterému je určeno,
·  jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy a Dílo je dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno,
· že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této Smlouvy provedl na svůj náklad a nebezpečí za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě a v dohodnutém termínu,
· má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem k činnosti podle této Smlouvy,
Dílo provede v souladu se všemi požadavky a podmínkami definovanými v závazných stanoviscích a vyjádřeních orgánů a subjektů, které byly účastníky správních řízení a které byly Zhotoviteli Objednatelem dodány. Vznikne-li nesplněním těchto podmínek Objednateli škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit ji v plném rozsahu. 

6. Pro účely této Smlouvy se definují pojmy takto:
·  Objednatelem se rozumí Zadavatel po uzavření této Smlouvy
·  Zhotovitelem se rozumí vybraný účastník výběrového řízení po uzavření této Smlouvy
·  Podzhotovitelem se rozumí budoucí Poddodavatel z výběrového řízení po uzavření této Smlouvy
·  položkovým rozpočtem se rozumí Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jejich celkové ceny při Zadavatelem vymezeném množství


PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ
Projekt „Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ - II.etapa celkové rekonstrukce je spolufinancován EU a ČR v rámci 37. výzvy IROP – Základní školy – SC 4.1 (ITI)  a zařazeného do ITI Liberec – Jablonec nad Nisou
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop

Předmět smlouvy
Základní vymezení předmětu Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je:
Zajištění bezbariérového přístupu do učeben a veřejně přístupných prostor v 1.NP včetně vybudování přístavby výtahu, výměna vnějších výplní otvorů v předmětných částech, vybudování toalet pro imobilní a hygienických kabin pro dívky ve všech patrech, vybudování přístavby toalet v 1.NP u levého a u pravého křídla budovy, zajištění bezbariérového přístupu do budovy školy – úpravou vstupu do šaten, zpevněných komunikací a vchodových dveří, zřízením rampy a rozšířením chodníků. Venkovní úpravy stávajících přístupů – zpevněných ploch, i úprava oplocení. Realizace akustických opatření v rekonstruovaných prostorách školy, změna stávajícího bytu školníka na šatny II.stupně, stavební úpravy rekonstruovaných tříd – počítačová učebna, učebna cizích jazyků, učebna přírodních věd, cvičná kuchyňka, dílny, sborovna a navazujících prostor, kompletní rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů, vytápění, rozvodů ZTI včetně zařizovacích předmětů a provedení rozvodů VZT včetně VZT zařízení v předmětných částech rekonstruovaných prostor. 

Rozsah a charakter plnění veřejné zakázky je určen:
· projektovou dokumentací „ETAPA I. - ZŠ 5.května – JBC – učebny Montessori + ETAPA II. - Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, Základní škola Jablonec nad Nisou 5.května 76 p.o. + ETAPA III. – Rekonstrukce stávajících tříd ZŠ“ zpracovanou pro zadávací řízení s podrobností dokumentace pro provádění stavby projekční kanceláří UNIARCH CZ, spol. s r.o., která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 4 
· zadávací dokumentací této veřejné zakázky z února 2024 (dále jen „zadávací dokumentace“),
· nabídkou Zhotovitele s oceněným položkovým soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „položkový rozpočet“), která je nedílnou součástí této Smlouvy, a byla součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 6ab,
· opatřeními, která jsou nezbytná pro plnění plánu BOZP, přičemž plán BOZP byl součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 5.
· podmínkami vydaných rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, která bude Zhotovitel dodržovat.
[bookmark: _Hlk158180317]Publicita
Součástí plnění je splnění podmínek Publicity. Jedná se o zakázku, která je součástí projektu „Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“. Na tento projekt byla schválena dotace v rámci Integrovaného operačního programu (IROP).
Zhotovitel vystaví na místě realizace, dobře viditelném pro veřejnost, STÁLOU PAMĚTNÍ DESKU.
Po dobu realizace projektu, až do doby osazení stálé pamětní desky, je zhotovitel povinen vystavit v místě realizace projektu na viditelném místě DOČASNÝ BILLBOARD o minimálních rozměrech 2,1 x 2,2 m.
Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu (plast) a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Deska musí být celobarevná.  
Tiskový podklad pro výrobu billboardu a stálé pamětní desky bude Zhotoviteli zaslán.
Podmínky DNSH
[bookmark: _Hlk152148474][bookmark: _Hlk151721343]Projekt Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou je spolufinancován EU a ČR v rámci 37. výzvy IROP - Základní školy - SC 4.1 (ITI).
Realizace projektu proběhne v souladu s metodikou této výzvy, zejména pokud jde o Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop , problematika DNSH kap. 3.3.
Aktuální metodika k implementaci zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027 je zveřejněna pod odkazem: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty 
Realizace musí probíhat v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.
U kategorie Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: 
Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru; 
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. 
Zhotovitel doloží technické listy výrobku, stavební certifikaci nebo stávající štítky výrobků v EU.




U kategorie Přechod na oběhové hospodářství: 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů, neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 
v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES). vzniklých na staveništi, musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání 
s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. – dělení je uvedeno v Souhrnné technické zprávě.
Zhotovitel je povinen:
- při realizaci díla dodržovat podmínky uvedené v příloze 3 této smlouvy (Návrh řešení 
k zajištění předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití) a informovat Objednatele o případných odchylkách,
- k datu ukončení realizace díla doložit doklady o zajištění předání produkovaných stavebních 
a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle §15 odst. 2 písm. C) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nebo dokladem o převzetí odpadů 
od provozovatele zařízení dle §17 odst. 1 písm. C) zákona 541/2020 Sb., o odpadech.
U kategorie Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny:
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 10 materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 
Budou přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních pracích.
Ostatní podmínky
V souběhu s prováděnými stavebními úpravami objektu základní školy (všechny 3 etapy) bude probíhat i plnění veřejné zakázky na dodání vybavení objektu (nábytkem, počítačovou a  audiovizuální technikou) – Zhotovitel umožní vstup do objektu za účelem zaměření a bude spolupracovat s dodavateli vybavení při plnění jejich veřejné zakázky, včetně koordinace.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektu základní školy a v jejím bezprostředním okolí.
Objednatel může poskytnout napojovací body vody a elektro za podmínek stanovených Objednatelem a provozovatelem budovy. 

Předmět Smlouvy zahrnuje rovněž:
· Technologické postupy, které Zhotovitel zpracuje k jednotlivým stavebním objektům a předloží k odsouhlasení Objednateli nejpozději do 7dnů po protokolárním předání a převzetí staveniště;
· aktualizaci ZOV, kterou Zhotovitel zpracuje a předloží k odsouhlasení Objednateli nejpozději do 7dnů po protokolárním předání a převzetí staveniště;
· sjednání a zajištění povolení záboru veřejného prostranství a komunikací nutných k provedení díla, včetně úhrady případných poplatků;
· zajištění informovanosti osob dotčených stavbou o průběhu výstavby, o možných omezeních, které realizace díla vyvolá, a o změně způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti vjezdu složek IZS, zásobování, svozu komunálního a separovaného odpadu, změna MHD atp.) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře;
· zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikacích dotčených stavební činností dle této Smlouvy a úklidu těchto komunikací v průběhu celé stavby, a to až do doby předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem bez vad a nedodělků;
· zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí během provádění Díla;
· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 
a vyjádřeními např. správcům sítí; zajištění přípojek vody, elektřiny a dalších inženýrských sítí pro zařízení staveniště, pokud budou pro Zhotovitele k realizaci díla nezbytné, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí Zhotovitel;
· vyhotovení fotodokumentace důležitých technických a technologických částí díla v průběhu provádění v digitální formě v potřebném počtu průkazných snímků (min. 60 snímků měsíčně);
· provedení ostatních souvisejících prací potřebných ke kompletnímu dokončení Díla dle zadávací a projektové dokumentace, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace Díla a platných norem a předpisů, a k zajištění jeho plné funkčnosti;
· zajištění odvozu a likvidace odpadů stavby na skládku včetně úhrady poplatků 
ve smyslu platných předpisů a v souladu s podmínkami čl. 1.1.3.;
· provedení všech zkoušek a revizí předepsaných zadávací a projektovou dokumentací i dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a spolehlivé a bezpečné provozuschopnosti Díla a jeho součástí včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek (dále jen „Funkční zkoušky“);
· sjednání a vypořádání případných dohod a náhrad škod dotčeným vlastníkům v rámci realizace Díla;
· doložení konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) zahrnující veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání stavby, související s plněním předmětu zakázky nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudačním řízením, a to zejména závěrečnou zprávu Zhotovitele o hodnocení a jakosti provedených prací, doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a zařízení (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, záruční listy), revize, protokoly o Funkčních zkouškách včetně vyhodnocení, návody pro montáž, obsluhu na údržbu jednotlivých zařízení, provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů, pasporty komunikací, doklady o likvidaci a uložení odpadů a hlášení o produkci a nakládání s odpady, povolení k nakládání s odpady, povolení zvláštního užívání místní komunikace, souhlasná vyjádření s dokončenou stavbou 
a ke kolaudačnímu řízení, originály stavebních deníků, dokumentaci skutečného provedení Díla (stavby), průběžnou fotodokumentaci Díla, protokoly o vytýčení stavby oprávněným geodetem, protokoly o vytýčení podzemních inženýrských sítí, protokoly o zpětném převzetí inženýrských sítí jednotlivými správci, záznamy o kontrole nepoškozenosti inž. sítí při provádění prací v jejich ochranném pásmu, při souběhu či křížení před jejich záhozem. konečná dokumentace provedeného Díla bude Zhotovitelem doložena v termínu stanoveném v odst. 2.5. této Smlouvy. Bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Zhotovitelem Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené; 
· doložení dokumentace skutečného provedení Díla, kterou Zhotovitel vypracuje v souladu s právními předpisy a právními předpisy a normami platnými v EU 
a požadavky uvedenými v technických podmínkách dle zadávací dokumentace, ve čtyřech (4) vyhotoveních (z toho 3x tištěné vyhotovení a 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf a též v otevřeném formátu (např. výkresová část ve formátu *.dwg, textová ve formátu *.doc);
· uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí Díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu ke dni předání a převzetí Díla, nedohodnou-li 
se strany jinak;
· zhotovení realizační dokumentace stavby 

Realizační dokumentace stavby
Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání konceptů RDS, a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeného v článku 2. této Smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání konceptů RDS k oběma stavebním objektům, a to ve formě určitého počtu kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem 2. této smlouvy. Návrh harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku 2. této Smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení Objednatelem. Schválený harmonogram se stává pro Zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu v harmonogramu Zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží Objednateli ke schválení i s komentářem důvodu změny. 
Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí Zhotovitel dodržet následující podmínky:
a)	RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit 
v technologickém postupu stavby;
b)	za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS jako celek;
c)	RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům uvedeným v soupisu prací;
d)	Zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace;
e)	Zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn a za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby;
f)	Zhotovitel je povinen předat RDS ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě 
a jedenkrát v digitální formě ve formátu *.pdf, *.dwg, *.doc, srovnávací soupisy prací ve formátu identickém soupisu prací, který je obsažen v příloze č. 1 této Smlouvy;
g)	otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi 
a musí obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc, obrázky *.dwg, popřípadě jiné.
Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS nejpozději do 7 dnů připomínky. 
Do 7 dnů od předložení připomínek zajistí Zhotovitel jejich zapracování 
a odevzdání čistopisu. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen akceptovat.
Zhotovitel nesmí zahájit předmětnou část stavby, pro kterou se RDS zpracovává dříve, dokud nebude návrh RDS Objednatelem odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS resp. vypořádávání připomínek Objednatele nemá vliv na termín pro dokončení Díla sjednané touto Smlouvou.

Vyhrazené změny závazku 
Objednatel si formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci díla. 
Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu díla a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění.
Tím není dotčen postup dle článku 11. této Smlouvy pro provádění dodatečných stavebních prací (vícepráce) a nerealizaci méněprací.

DOBA PLNĚNÍ
[bookmark: _Toc14248118][bookmark: _Toc16580660][bookmark: _Toc37062268][bookmark: _Toc326739593][bookmark: _Toc311807325]Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat Dílo vymezené v článku 1. této Smlouvy bez vad a nedodělků a dodržet při tom závazné lhůty plnění.
Přípravné práce: červen 2024 – osazení DOČASNÉHO BILLBOARDU

Předání a převzetí staveniště 
Termín předání a převzetí staveniště pro realizaci stavby: 
nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad je 01.07.2024

Zahájení prací 
Zhotovitel se zavazuje následně po předání a převzetí staveniště pokračovat v činnosti efektivně a bez odkladu dle Smlouvy až do dokončení Díla. 

Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací týkající se II.etapy (ITI), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:   
nejpozději do 312 dnů (1. 7. 2024 – 9. 5. 2025) od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)
Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): 
nejpozději do 21 dnů od předání a převzetí díla II.etapy.
Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně dokončené.

[bookmark: _Ref213040126][bookmark: _Toc326739595][bookmark: _Toc311807327]Časový harmonogram
Časový harmonogram, který tvoří přílohu 2 této smlouvy, je pro Zhotovitele závazný.
Jakákoli úprava (aktualizace) časového harmonogramu je přípustná pouze v písemné formě se souhlasem obou Stran a za předpokladu dodržení podrobnosti odpovídající původnímu a zároveň dodržení platných právních předpisů a maximální lhůty plnění uvedené v článku 2.

cena díla a platební podmínky
Cena díla
Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané k veřejné zakázce „Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě Zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 				21 874 181,60 Kč
(slovy dvacetjednamilionůosmsetsedmdesátčtyřitisícstoosmdesátjedna korun českých šedesát haléřů)
DPH:							4 593 578,14 Kč 
(slovy čtyřimilionypětsetdevadesáttřitisícpětsetsedmdesátosm korun českých čtrnáct haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 			26 467 759,74 Kč 
(slovy  dvacetšestmilionůčtyřistašedesátsedmtisícsedmsetpadesátdevět korun českých sedmdesátčtyři haléře)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.
Zároveň si Objednatel formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle článku 17. Tím není dotčen postup dle článku 11. této Smlouvy pro provádění dodatečných stavebních prací (vícepráce) a nerealizaci méněprací.
Strany se dohodly na následujícím:
(a) cena Díla nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu Kč, o změny nákladů na práce, zařízení či vybavení, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti, 
(b) cena Díla zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby související s Dílem nebo vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s provedením Díla, zejména veškeré náklady na práce při stavební činnosti, materiály, technologická zařízení a další vybavení, ostrahu staveniště, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky a výdaje týkající se Díla,
(c) cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele na splnění veškerých povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě, a to bez ohledu na to, jestli dané ustanovení Smlouvy stanoví, že splnění dané povinnosti Zhotovitele je na náklady Zhotovitele či nikoliv,
(d) Zhotovitel uhradí veškerá cla, poplatky a daně vyplývající z jeho povinností podle této Smlouvy a cena Díla nesmí být upravována o tato cla, poplatky a daně,
(e) správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy a sankce jimi uložené budou zahrnuty do nákladů, jež hradí Zhotovitel, vyjma nákladů, jejichž úhradu tato Smlouva výslovně předepisuje Objednateli,
(f) cena Díla smí být upravena pouze v souladu s ustanoveními této Smlouvy, jež tuto úpravu výslovně připouští,
(g) případné změny Díla vyžádané Objednatelem nebo orgány státní správy a samosprávy v průběhu provádění prací nejsou zahrnuty ve výše stanovené ceně Díla za předpokladu, že tyto změny nevznikly v důsledku jednání či opominutí Zhotovitele anebo pracovníků Zhotovitele či jeho dodavatelů a Podzhotovitelů.
Objednatel je oprávněn odečíst ze stanovené ceny dle odst. 3.1.2. cenu neprovedených prací a dodávek vyčíslených podle nabídkového rozpočtu.

Objednatel není povinen v souvislosti s plněním této Smlouvy hradit Zhotoviteli jakékoli zálohy či kauce.

Platba Ceny díla
Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli v české měně, a to průběžně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) Zhotovitele vystavených jednou měsíčně dle postupu Díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou Objednatele (TDS), přičemž dle dohody Stran uhradí Objednatel Zhotoviteli vždy částku ve výši 100 % z každé řádně vystavené faktury, a to až do 
dosažení 90% celkové ceny za Dílo s DPH sjednané při podpisu smlouvy, nedotčené případnými dodatky ke Smlouvě Zbývající částka rovnající se 10% s DPH sjednané při podpisu smlouvy, nedotčené případnými dodatky ke Smlouvě, z celkové ceny Díla slouží pro Objednatele jako zádržné a Zhotoviteli bude uhrazena do 30dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převzal Dílo s vadami či nedodělky, bude toto zádržné Objednatelem uhrazeno do 30dnů po jejich odstranění na základě Záznamu o kontrole odstranění vad a nedodělků potvrzeného oběma Stranami. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění, které bude předmětem vystavené faktury Zhotovitele, se provádí odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek v položkovém členění a s jednotkovými cenami dle soupisu prací (zjišťovací protokol). Objednatel si vyhrazuje lhůtu 10pracovních dnů na kontrolu soupisu provedených prací zpracovaného Zhotovitelem a předloženého Objednateli v tištěné a digitální podobě, a to ve formě souborů *.xls. Tato lhůta bude přiměřeně prodloužena v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí. Nedojde-li mezi oběma Stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Podpisem soupisu provedených prací zástupci obou Stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. 
DPH bude účtována v souladu s příslušnými právními předpisy v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.
Objednatel uhradí cenu Díla pouze na základě faktur řádně vystavených Zhotovitelem dle tohoto článku Smlouvy. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či jiné úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či jinak upravených dokladů.

VYÚČTOVÁNÍ
Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat číslo a název projektu „Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“.
Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název zakázky. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
[bookmark: _Hlk159332240]Objednatel prohlašuje, že pracemi dotčený objekt města není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.
[bookmark: _Hlk152573346]Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30dnů od data jejich vystavení. Faktury však musí být doručeny výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku Objednatele (ID: wufbr2a) nejpozději do 14dnů před lhůtou splatnosti.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

Opožděné platby 
V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této Smlouvy je příslušná Strana, která má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení se vypočítává z dlužné částky bez DPH.
Strana není v prodlení, pokud platba podle této Smlouvy byla odepsána z jejího bankovního účtu ve prospěch účtu druhé Strany nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

Započtení
Pouze Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky dle této Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele. Takto mohou být započítány i splatné pohledávky vůči pohledávkám dosud nesplatným, jakož i smluvních pokut, dle § 1982 OZ.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
Vlastnické právo
Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy přejde na Objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení Podzhotoviteli.
	
Nebezpečí škody na Díle
Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle, jeho částech na staveništi a na věcech určených k jeho provedení od data protokolárního předání a převzetí staveniště.  Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele protokolárním předáním a převzetím Díla bez vad a nedodělků a s vyklizeným staveništěm. Pokud však objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na Díle na objednatele odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla a po úplném vyklizení staveniště Zhotovitelem, což bude stvrzeno oběma stranami v Záznamu o kontrole odstranění vad a nedodělků. 

[bookmark: _Toc37062199][bookmark: _Toc310330623][bookmark: _Toc326739539][bookmark: _Toc311807271]OBJEDNATEL
[bookmark: _Toc27317269][bookmark: _Toc37062200][bookmark: _Toc326739540][bookmark: _Toc311807272]Obecné povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen:
a) zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitel provedl Dílo v souladu s touto Smlouvou a předal Dílo Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě
b) splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě.
Součinnost objednatele
Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) odpovídající součinnost. Vydané pravomocné stavební povolení, územní souhlas, příslušná stanoviska a vyjádření správců, veřejnoprávní rozhodnutí a stanoviska, související vyjádření dotčených subjektů, orgánů a vlastníků v rámci stavebního řízení, plán BOZP vše v digitální podobě ve formátu *.pdf, oznámení realizace na Oblastní inspektorát práce a cedule stavba povolena (pouze v tištěné podobě) předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. K tomuto datu
dojde zároveň k předání veškeré příslušné projektové dokumentace nutné k provedení díla, pokud tato nebyla předána budoucímu Zhotoviteli již v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce nebo ke dni uzavření této Smlouvy.
Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), archeologického dohledu, technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a v případě potřeby i geologického dohledu. Tyto osoby včetně kontaktních údajů budou Zhotoviteli oznámeni při předání a převzetí staveniště. 
Je výslovně dohodnuto, že vydání kolaudačních souhlasů zajistí Objednatel včetně obstarání všech závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaných právními předpisy pro Dílo nebo jakoukoli část Díla Zhotovitel se však zavazuje poskytnout Objednateli při získávání kolaudačního souhlasu veškerou vyžadovanou a nezbytnou spolupráci a součinnost, zejména mu poskytnout za tímto účelem příslušné dokumenty Zhotovitele, a to ve formě a obsahu vyžadovaném příslušným stavebním úřadem a Objednatelem, a aktivně se zúčastnit na výzvu Objednatele kolaudačního řízení a jakýchkoliv jednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. 
Objednatel nepřevezme Dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby či ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, či následně bránící získání kolaudačních souhlasů.
[bookmark: _Toc251673047]
[bookmark: _Toc37062215][bookmark: _Toc310330626][bookmark: _Toc326739550][bookmark: _Toc311807282]Zhotovitel
[bookmark: _Toc37062216][bookmark: _Toc326739551][bookmark: _Toc311807283]Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce a dokončit Dílo tak, aby bylo vhodné pro svůj účel, plně funkční a využitelné, v souladu s pokyny Objednatele a s touto Smlouvou, s podmínkami stavebního povolení, technickými podmínkami, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební a montážní praxí danou charakterem a rozsahem Zakázky. 
Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré povinnosti dle této Smlouvy, včetně následujících:
(a) Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené Objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti Objednatele.
(b) Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zemní práce byly realizovány v optimálních klimatických podmínkách tak, aby nedošlo k navýšení nákladů na zemní práce.
(c) Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně veškeré změny a skutečnosti, které mají vliv, popř. mohou mít vliv na předmět smlouvy nebo s předmětem smlouvy či veřejnou zakázkou souvisejí.
(d) Veškeré použité materiály musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci nebo Objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v České republice.  Zhotovitel bude průběžně předkládat technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) ke schválení doklady o požadovaných vlastnostech výrobků či materiálů před jejich zabudováním do stavby (prohlášení o shodě, certifikáty, atesty, zkoušky atp.). Uvedené doklady budou mimo jiné také součástí konečné dokumentace provedeného Díla předávané 
Objednateli ve lhůtě dle odstavce 2.5. této Smlouvy. Během realizace Díla se Zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
(e) Zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých prací a provedení a splnění jiných činností a povinností, jež jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, jakož i v jiné dokumentaci, která je specifikována v článku 1. této Smlouvy.
(f) Zhotovitel je povinen zajistit a předat Objednateli konečnou dokumentaci provedeného Díla (doklady) ve lhůtě dle odst. 2.5. této Smlouvy. Nepředložení konečné kompletní dokumentace provedeného Díla či jeho části je překážkou, která brání jeho převzetí.
(g) Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré nezbytné zkoušky, atesty, kontrolní měření apod. vyplývající z příslušných stavebních či veřejnoprávních povolení, technických podmínek stavby, prováděcí a zadávací dokumentace, právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) a dalších povolení a souhlasů vydaných příslušnými orgány státní správy a samosprávy. Protokoly o výsledcích zkoušek a měření bude Zhotovitel předkládat průběžně bez odkladu Objednateli a budou také součástí konečné dokumentace provedeného Díla.
(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů státní správy a samosprávy. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti veškerá příslušná oprávnění, koncese, licence, atesty a certifikáty, jež jsou nezbytné pro provádění Díla a požadované zadávací dokumentací, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Objednatel má právo vyžádat si prokázání odborné způsobilosti či kvalifikace Zhotovitele nebo kteréhokoliv Podzhotovitele před zahájením prací i během prací.
(i) Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost orgánům státní a veřejné správy oprávněným provádět na stavbě stavební dohled, kontrolu či inspekci. Zhotovitel je dále povinen provádět všechna opatření uložená ze strany výše uvedených orgánů v souvislosti s prováděním stavby a případně uhradit všechny uložené sankce za porušení právních předpisů při provádění stavby, za porušení veřejnoprávních rozhodnutí či jiných opatření vydaných v souvislosti se stavbou.
(j) Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy, včetně jejích příloh a případných dodatků, veškeré originály dokladů (zejména účetních) a listin, týkajících se realizace předmětu Smlouvy a s ním souvisejících činností a postupů, a to minimálně po dobu stanovenou právními předpisy. Na žádost Objednatele či jakékoliv instituce či orgánu, který má kontrolní a dozorovací pravomoc, je Zhotovitel povinen těmto osobám veškeré takto uchovávané dokumenty zpřístupnit a předat tyto dokumenty k prověření a kontrole. Pokud má dojít ke zpřístupnění dokumentů na žádost osoby uvedené v předchozí větě odlišné od Objednatele, pak je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o takové žádosti.
(k) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“, včetně účetních dokladů minimálně 10 let po ukončení realizace projektu, minimálně však do konce roku 2035. 
(l) Zhotovitel je povinen 10 let od ukončení realizace projektu „Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“, minimálně však do konce roku 2035, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, na třetí osobu. 

[bookmark: _Toc27317290][bookmark: _Toc37062226][bookmark: _Toc326739561][bookmark: _Toc311807293]Zajištění kvality
Pro určení kvality prací dle této Smlouvy jsou rozhodující technické podmínky vyplývající z technických norem, zákonných předpisů, ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace, a pokud pro dané práce nejsou konkrétní podmínky stanoveny, účel Díla, který vyplývá z dokumentace vymezené v článku 1. této Smlouvy. Všechny materiály a technologická zařízení musí být před jejich použitím na zhotovení Díla přezkoušeny nebo jiným vhodným způsobem ověřeny, zda vyhovují požadovaným technickým podmínkám. Materiály a technologická zařízení musí být kvalitní a vhodné pro zamýšlené použití.

[bookmark: _Toc37062247][bookmark: _Toc326739578][bookmark: _Toc311807310][bookmark: _Toc27317310]Zajištění technického personálu a pracovních sil 
Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci Díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen zajistit pro takové osoby příslušnou výplatu odměn, mezd a další plnění dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen jednat v souladu se všemi příslušnými pracovněprávními předpisy, které se vztahují na pracovníky Zhotovitele, včetně právních předpisů týkajících se zejména zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení a udělování pracovních povolení. Zhotovitel zajistí splnění tohoto závazku i ze strany Podzhotovitelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. 

[bookmark: _Toc37062254][bookmark: _Toc326739583][bookmark: _Toc311807315]Pracovníci zhotovitele
Pracovníci Zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušení. Objednatel může po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání) nebo i sám ze staveniště vykázal jakoukoliv osobu zaměstnanou na staveništi či Díle, která podle názoru Objednatele:
(a) si trvale či opakovaně počíná nekompetentně,
(b) plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,
(c) neplní některá ustanovení Smlouvy anebo právních předpisů, nebo
(d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

PODZHOTOVITELÉ
V případě, že se na plnění předmětu této Smlouvy bude podílet Podzhotovitel, je Zhotovitel odpovědný za veškerá plnění poskytnutá v souvislosti s provedením Díla ze strany Podzhotovitele, jako by tato plnění poskytl sám. Zhotovitel odpovídá za jakákoli jednání, porušení nebo zanedbání povinností Podzhotovitele, jeho zmocněnců, zaměstnanců nebo jiných spolupracovníků, jako by to byla jednání, porušení nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je výslovně odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Podzhotovitelem na staveništi, Díle a za škodu způsobenou třetí 
osobě, jakož i za škodu způsobenou na životním prostředí. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany Podzhotovitele. 
Seznam Podzhotovitelů Zhotovitel předložil Objednateli v rámci součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 104 ZZVZ. Při předání a převzetí staveniště budou Podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. Změna Podzhotovitele v průběhu realizace Díla je možná pouze po písemném odsouhlasení Objednatelem ve stavebním deníku.
V případě, že Podzhotovitel nebude Dílo provádět v souladu s touto Smlouvou a kvalita jím prováděných prací nebude odpovídat požadavkům Objednatele, má Objednatel právo požadovat změnu příslušného Podzhotovitele.
Zhotovitel je povinen zahrnout všechny relevantní podmínky této Smlouvy do smlouvy s Podzhotovitelem a je povinen zajistit, aby měl platná příslušná oprávnění, koncese, certifikace, licence a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro provedení příslušných prací dle jeho smlouvy se Zhotovitelem.
Zhotovitel se dále zavazuje uhradit Podzhotoviteli za řádně provedené práce, dodávky a služby smluvně dohodnutou odměnu v souladu s uzavřenými smlouvami s těmito Podzhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) Podzhotovitelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své Podzhotovitele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Podzhotovitelem k nahlédnutí.

staveniště
Údaje o Staveništi
Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že obdržel všechny potřebné informace o stavu staveniště, pokud jde o rizika a další okolnosti, které mohly ovlivnit jeho nabídku k uzavření Smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje a potvrzuje, že prohlédl a prověřil staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další dostupné informace a byl před podáním nabídky na uzavření Smlouvy obeznámen a uspokojen, pokud jde o všechny podstatné záležitosti ohledně staveniště a podmínek zhotovení Díla. 
Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla.

Předání a převzetí staveniště
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem zahájení provádění Díla v den uvedený v odstavci 2.2. této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak. Objednatel předá staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci. Při předání a převzetí staveniště dle této Smlouvy vyhotoví a podepíší obě Strany Protokol o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit vytyčení podzemních inženýrských sítí na základě podkladů od jejich správců či provozovatelů, přičemž nese odpovědnost v případě jejich poškození. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá opatření při provádění Díla, kterými bude zabráněno poškození okolních soukromých pozemků, jejich vybavení a úprav povrchů. Zhotovitel bude mít za povinnost vyhotovit před zahájením stavebních prací 
pasportizaci pozemků (včetně fotodokumentace) v bezprostřední blízkosti stavby a všech komunikací budoucí stavbou a provozem dotčených, a to včetně příjezdových komunikací na staveniště. V případě jakéhokoliv poškození sousedních pozemků a komunikací, jejich vybavení či povrchů bude zhotovitel povinen provést na své náklady jejich opravu, kterou bude dosaženo jejich vrácení do původního stavu.

Pořádek na staveništi
Během provádění Díla je Zhotovitel odpovědný za udržování pořádku a čistoty na Staveništi, sousedních prostorech a na přístupových cestách, a dále za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů. V případě potřeby zajistí Zhotovitel na své náklady čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.

Bezpečnostní postupy
Zhotovitel je zejména povinen:
(a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, provádět veškerá bezpečnostní opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem BOZP, aby se tak v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců Zhotovitele, jeho Podzhotovitelů, poradců a jiných osob přizvaných Zhotovitelem nebo Objednatelem na stavbu); v souvislosti s těmito povinnostmi se Zhotovitel zavazuje vést deník BOZP,
(b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi,
(c) vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit na své náklady oplocení, osvětlení, ochranu, ostrahu staveniště a zařízení staveniště v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele, TDS a koordinátora BOZP až do doby předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajisti v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu,
(e) zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být nezbytné pro realizaci Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků i nájemců přilehlých pozemků, 
(f) zamezit přístup nepovolaných osob na staveniště, a to během celého období realizace Díla (povolané osoby budou zahrnovat pouze pracovníky Zhotovitele, pracovníky Objednatele, úřední osoby orgánů státní správy a samosprávy dle právních předpisů oprávněných navštívit staveniště a kontrolovat metody a postup provádění Díla, popř. osoby zmocněné Objednatelem ke vstupu na staveniště),
(g) podniknout veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti,
(h) zajistit, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v technických podmínkách, stavebním povolení ani hodnoty předepsané právními předpisy; původcem odpadů při zhotovování Díla je Zhotovitel.
Po dobu realizace stavby převzal Zhotovitel odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a dopravy a odpovědnost za zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob atd., dle platných předpisů.
Zhotovitel bude dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi,
Zhotovitel bude vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
Zhotovitel zajistí veškeré pomocné práce (dopravního značení po dobu výstavby atd.), které mohou být nezbytné pro realizaci Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků i nájemců přilehlých pozemků. 
Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti.

Archeologické nálezy
Zhotovitel je zejména povinen:
(a) umožnit vstup na staveniště odbornému dozoru, který provádí archeologický dohled a kterého zajišťuje Objednatel,
(b) všechny nálezy geologického nebo archeologického zájmu, kulturně cenných předmětů či zbytků staveb, chráněných částí přírody, zjištěné při provádění prací neprodleně oznámit Objednateli a jeho jménem též osobě vykonávající archeologický dohled, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. O nálezu učinit zápis do stavebního deníku a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené archeologickým dohledem i stavebním úřadem,
(c) podniknout odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odcizení nebo poškození těchto nálezů,
Pokud Zhotoviteli vznikne v důsledku nálezů zjištěných při provádění prací prokazatelné zpoždění či náklady, může mít nárok na přiměřené prodloužení lhůty pro dokončení prací a vzniklé náklady budou vypořádány dle ustanovení článku 11. této Smlouvy.

Další povinnosti zhotovitele
Jakékoli vývěsní štíty, nápisy, vývěsní tabule apod., které si Zhotovitel přeje umístit na staveništi, musejí být nejdříve předloženy Objednateli ke schválení 
s ohledem na vzhled, umístění, připevnění a další odůvodněné požadavky Objednatele. V souladu s pokyny Objednatele bude Zhotovitel povinen na staveništi instalovat jakékoli vývěsní štíty, nápisy a tabule, které Objednatel Zhotoviteli poskytne. 

Přístupové cesty
Uzavřením Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na staveniště jsou pro účely zhotovení Díla a provedení prací vhodné a dosažitelné. Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby se dopravou Zhotovitele zabránilo poškození či znečištění jakýchkoliv komunikací. V případě, že dojde k poškození přístupových cest nebo komunikací Zhotovitelem nebo jeho Podzhotovitelem, je Zhotovitel za toto poškození zodpovědný a je jeho povinností uvést přístupové cesty a komunikace do původního stavu. Objednatel nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku užívání přístupových cest Zhotovitelem.

STAVEBNÍ DENÍK
[bookmark: _Toc37062280][bookmark: _Ref211769080][bookmark: _Toc310330631][bookmark: _Toc326739600][bookmark: _Toc311807332][bookmark: _Toc14248130][bookmark: _Toc16580672]Zhotovitel je povinen vést od data zahájení prací až do ukončení stavebních prací stavební deník. Vedení a obsah stavebního deníku musí odpovídat příslušným právním předpisům s tím, že do stavebního deníku se budou denně zapisovat údaje o prováděných pracích, zastavení a obnovení dílčích nebo veškerých prací, o časovém postupu prací a jejich kvalitě, provedených změnách, zkouškách a významné skutečnosti, jež mohou mít vliv na provádění prací a následnou kvalitu Díla anebo mohou být rozhodné pro plnění povinností dle Smlouvy.
Stavební deník musí být veden a trvale umístěn na staveništi, přičemž Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník kdykoliv přístupný pro určené zástupce Objednatele, TDS, autorský dozor, koordinátora BOZP, archeologický dohled, geologický dohled, příslušné zaměstnance veřejných orgánů, kteří jsou oprávněni podle právních předpisů do stavebního deníku zapisovat a kterým Zhotovitel musí poskytnout veškerou součinnost a umožnit přístup na staveniště. V rámci kontrolních dnů bude Objednateli předávána 1. kopie stavebního deníku za období od posledního kontrolního dne. Originály stavebních deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí Díla, resp. nejpozději ke dni, kdy dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků Díla, a Objednatel zároveň Zhotoviteli odevzdá 1. kopii stavebních deníků. Zhotovitel zajistí, aby Podzhotovitel vedl svůj stavební deník.

KONTROLA STAVBY
[bookmark: _Toc326739575][bookmark: _Toc311807307][bookmark: _Toc27317307][bookmark: _Toc37062243]Kontrolní dny 
Kontrolní dny Zhotovitele a Objednatele včetně účasti Podzhotovitele se budou konat na staveništi v pravidelných intervalech v době od předání staveniště až do předání Díla Objednateli, a to v dohodnutých termínech tak, aby se tyto kontrolní dny konaly vždy minimálně 1x týdně, pokud Objednatel neurčí delší interval. Účast na kontrolních dnech je pro obě Strany povinná.
[bookmark: _Hlk159403630]TDS, popř. určený zástupce Objednatele, sepíše z každého kontrolního dnu zápis, jehož součástí bude prezenční listina, a rozešle jej všem účastníkům kontrolního dne e-mailem ke schválení. Případné námitky k zápisu budou 
ze strany účastníků i Zhotovitele vzneseny obratem (nejpozději do 3 pracovních dnů) elektronicky (e-mailem) a projednány na následujícím kontrolním dnu. Výsledek projednaného bude do zápisu kontrolního dne zanesen a rozeslán e-mailem účastníkům znovu. 
V případě, že to bude nutné či to bude Objednatel požadovat, jsou Objednatel anebo Zhotovitel oprávněni svolat mimořádnou schůzku či kontrolní den 
za účelem projednání jakéhokoli navrženého programu či kontroly průběhu prací na Díle. 

Kontrola prací ze strany objednatele a technického dozoru stavebníka (také jen „tds“)
Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli i TDS kdykoliv kontrolu prováděných prací dle této Smlouvy a vstup na staveniště. Pro účely kontroly se Zhotovitel zavazuje vést na stavbě průběžnou fotodokumentaci prováděných prací podle odstavce 1.2 této Smlouvy, a to zejména i těch, které budou další činností Zhotovitele zakryty.
Objednatel a TDS zejména sleduje, zda jsou práce realizovány dle projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, dalších předpisů uvedených v této Smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a dalšími závaznými normami. Je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat Zhotoviteli pokyny. Dále je oprávněn k přerušení prací Zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace Díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku. TDS je oprávněn přerušit práce taktéž tehdy, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou Díla či používá nevhodné či nekvalitní materiály. I v tomto případě TDS učiní o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž uvede mj. i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen v předstihu dvou dnů telefonicky (SMS) nebo emailem prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS ke kontrole prací, které budou zakryty. Objednatel na základě výzvy Zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto Smlouvou a příslušnou projektovou a zadávací dokumentací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele řádně a včas ke kontrole takových prací, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. Pokud se následně zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, odstraněním zjištěných nedostatků a následným zakrytím Zhotovitel. Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty, atesty a další dokumentaci k provedeným pracím.

Změny díla
V případě jakýchkoli nepředvídatelných změn Díla a jeho rozsahu budou Strany postupovat v souladu s platnými právními předpisy, včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit Objednatele na jakékoli skutečnosti, které vyjdou najevo v průběhu provádění Díla a ze kterých bude vyplývat vhodnost, potřebnost či nezbytnost změny Díla či jakékoli jeho části – provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) nebo naopak nerealizování méněprací. Zhotovitel nesmí provádět žádné změny anebo úpravy Díla, pokud Objednatel nevydá pokyn k provedení příslušné změny. 
O skutečnosti, která by znemožňovala provést Dílo dohodnutým způsobem, provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku.
Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se Strany na tom, že je Zhotovitel povinen dodatečné stavební práce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen uzavřít s Objednatelem dodatek k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné stavební práce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby bylo Dílo dokončeno v termínu sjednaném v článku 2. této Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak. 
Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) či nerealizaci méněprací je Zhotovitel povinen předložit k odsouhlasení Objednateli ke každé změně návrh změnového listu v digitální podobě ve formátu *.xls, který bude obsahovat oceněný položkový soupis dodatečných stavebních prací či méněprací s výkazy výměr, který je Zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění Díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné stavební práce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije Zhotovitel primárně položky a ceny odpovídající do maximální výše expertním cenám URS ceníku v poslední aktuální cenové úrovni. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především ve specifických případech, kdy by se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb ve výše uvedených sbornících nenacházely, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele.
Na základě odsouhlasených změnových listů připraví Objednatel návrh dodatku Smlouvy. O obsahu dodatku se zavazují Strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.

FUNKČNÍ ZKOUŠKY
[bookmark: _Toc37062281][bookmark: _Ref213041075][bookmark: _Ref213124413][bookmark: _Toc326739601][bookmark: _Toc14248131][bookmark: _Toc16580673][bookmark: _Toc311807333]Povinnosti Zhotovitele 
Zhotovitel je povinen ověřit funkčnost Díla, resp. jeho jednotlivých částí v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním a převzetím díla. Náklady na provedení funkčních zkoušek jsou zahrnuty v ceně Díla.
Funkční zkouškou se rozumí veškeré technické zkoušky a prohlídky, které jsou stanoveny nebo vyplývají z technických podmínek Díla, z projektové a zadávací dokumentace, právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) či řádné stavební a montážní praxe, nebo na nichž se dohodnou obě Strany. 
Zhotovitel je povinen včas, nejméně 3 dny předem, písemně pozvat Objednatele k provedení zkoušek. Zhotovitel je povinen akceptovat případný jiný termín navržený Objednatelem a přizpůsobit tomu termíny Funkčních zkoušek, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Protokolu o výsledku zkoušek je Zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení každé funkční zkoušky objednateli. Protokoly o Funkčních zkouškách budou zároveň doloženy v konečné dokumentaci provedeného Díla, která bude Zhotovitelem doložena v termínu stanoveném v odst. 2.5. této Smlouvy.

[bookmark: _Toc14248133][bookmark: _Toc16580675][bookmark: _Toc37062283][bookmark: _Ref213041209][bookmark: _Ref213041233][bookmark: _Toc326739602][bookmark: _Toc311807334]Opakování zkoušek
Jestliže Dílo nebo část Díla neprojde Funkčními zkouškami, Objednatel může požadovat, aby se tyto zkoušky kterékoliv související práce či části Díla, po odstranění vad za stejných podmínek opakovaly.

[bookmark: _Toc37062284][bookmark: _Ref213041347][bookmark: _Toc14248134][bookmark: _Toc16580676][bookmark: _Toc326739603][bookmark: _Toc311807335]Neúspěšné Funkční zkoušky 
Jestliže Dílo nebo část Díla neprojde Funkčními zkouškami opakovanými podle článku 12.2., je Objednatel oprávněn:
a) nařídit další opakování Funkčních zkoušek podle článku 12.2.;
b) jestliže neúspěch Funkčních zkoušek zbavuje Objednatele prospěchu (užitné hodnoty anebo uživatelnosti) z Díla nebo části Díla, odmítnout Dílo nebo část Díla (podle okolností); 
c) odmítnout podepsat Protokol o předání převzetí díla
V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci c), bude Zhotovitel pokračovat v plnění všech ostatních povinností podle této Smlouvy a cena Díla nebo části Díla (podle okolností) bude snížena o takovou částku, která bude pokrývat sníženou hodnotu pro Objednatele v důsledku tohoto neúspěchu Funkčních zkoušek. 

[bookmark: _Toc14248135][bookmark: _Toc16580677][bookmark: _Toc37062285][bookmark: _Ref211769098][bookmark: _Ref213038341][bookmark: _Ref213039844][bookmark: _Toc310330632][bookmark: _Toc326739604][bookmark: _Toc311807336]Převzetí DÍLA
Dílo, resp. jeho část, bude převzato Objednatelem za předpokladu, že bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, stavebním povolením a prováděcí dokumentací, včetně zadávací a projektové dokumentace a včetně souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop, technickými podmínkami, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a s řádnou stavební a montážní praxí. Všechna technologická zařízení musí být plně funkční a musí být připravena pro uvedení do trvalého provozu. V takovém případě Objednatel připraví Protokol o převzetí Díla.
Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:
a) údaje o Smlouvě, identifikační údaje o Díle, které je předmětem převzetí, jeho Zhotoviteli, Objednateli, projektantovi, stavebním povolení a technických podmínkách,
b) stručný technický popis a soupis provedených změn a odchylek od stavebního povolení,
c) údaj o záruční době jednotlivých částí Díla dle Smlouvy,
d) záruční doby u materiálů a technologických zařízení, kde je Zhotovitelem poskytována delší záruční doba, než je záruční doba dle této Smlouvy, a mají vlastní záruční listy,
e) soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění (nedohodnou-li se Strany na lhůtách pro jejich odstranění, určí je Objednatel podle svého uvážení přiměřeně s přihlédnutím k proveditelnosti a svým potřebám),
f) prohlášení Objednatele, že Dílo či jeho část přejímá,
g) soupis příloh a konečná dokumentace provedeného Díla (dokladů), které jsou potřebné k řádnému převzetí Díla
h) jméno a podpis zplnomocněných zástupců Objednatele, Zhotovitele, TDS, příp. ostatních zástupců Objednatele.
Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené práce, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání Díla či jeho příslušné části ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení nebo neplní všechny technické parametry, uvedené v technických podmínkách dle zadávací a projektové dokumentace. 
[bookmark: _Toc37062288][bookmark: _Toc311807339]V případě zjištěných vad a nedodělků, které brání řádnému předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen ve lhůtě 15kalendářních dní odstranit vady a doplnit chybějící práce, není-li v příslušném protokolu s vymezením těchto vad stanovena jiná lhůta. Dílo se považuje za řádně předané a převzaté teprve v okamžiku splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, o čemž bude mezi Stranami sepsán Protokol o převzetí prací dle tohoto článku Smlouvy.

[bookmark: _Toc14248141][bookmark: _Toc16580684][bookmark: _Toc37062290][bookmark: _Ref213041834][bookmark: _Toc310330633][bookmark: _Toc326739609][bookmark: _Toc311807341]Odpovědnost, POJIŠTĚNÍ, zádržné, záruční doba
Odpovědnost zhotovitele
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně Podzhotovitele) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

Pojištění zhotovitele
Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti Objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti Zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti Zhotovitele na jakémkoli majetku Objednatele nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců Objednatele či třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí s pojistným krytím nejméně ve výši 70 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace Díla a po celou dobu Záruční doby.
Doklady o tomto pojištění Zhotovitel předložil Objednateli v rámci součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 104 ZZVZ a následně kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od písemné žádosti Objednatele doručené Zhotoviteli.
Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace je porušením povinností Zhotovitele, které opravňuje Objednatele k odstoupení od uzavřené smlouvy.

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události, náklady na pojištění:
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.

Zádržné
Zádržným ve výši 10% z celkové ceny Díla s DPH sjednané při podpisu Smlouvy, nedotčené případnými dodatky ke Smlouvě, dohodnutým podle podmínek článku 3.2. této Smlouvy, bude zajištěna povinnost Zhotovitele k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Právo ze zádržného je Objednatel oprávněn uplatnit, pokud Zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla, aniž by to Zhotovitele zbavilo povinnosti dokončit Dílo, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících z této Smlouvy a Objednatele uplatnění smluvních pokut pojednaných v článku 16. této Smlouvy.
[bookmark: _Toc16580689][bookmark: _Toc37062293][bookmark: _Ref213037402][bookmark: _Ref251648932][bookmark: _Toc326739612][bookmark: _Toc311807344]Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 30dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

Záruční doba
Délka záruční doby
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku vhodnosti použití k danému účelu a záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, technických podmínkách, prováděcí dokumentaci, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy a řádné stavební a montážní praxi ve vztahu k provedenému Dílu. 
a) k provedenému Dílu poskytuje Zhotovitel záruční dobu v délce šedesáti (60) měsíců,
b) k dodávkám strojů a technologickým zařízením, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, poskytuje Zhotovitel záruční dobu rovnající se záruční době poskytované třetí osobou, nejméně však na dobu třiceti šesti (36) měsíců, 

Délka Záruční doby se počítá od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s článkem 13. této Smlouvy.
[bookmark: _Toc16580691][bookmark: _Toc37062295][bookmark: _Ref213037448][bookmark: _Ref213037904][bookmark: _Toc326739614][bookmark: _Toc311807347]Prodloužení záruční doby
Objednateli vzniká nárok na prodloužení Záruční doby pro Dílo nebo část Díla o dobu, v níž Dílo, část Díla nebo některá hlavní součást technologického zařízení (po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození.
Odpovědnost za vady Díla
Vady Díla, které se projeví v Záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v poslední den Záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.
Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré potřebné práce s tím, že:
(i)	práce u vad havarijních nebo ohrožujících provoz či bezpečnost Díla (včetně technologických zařízení) zahájí do 48hodin od oznámení a ukončí opravu vady v co nejkratším čase, nejpozději však do 7dnů od oznámení,
(ii) 	práce u vad nebránících provozu zahájí do 5dnů od oznámení, pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak s tím, že datum odstranění vady bude dohodnuto Stranami, nebo pokud se Strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatelem u každé jednotlivé vady podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, zpravidla bude použita 10denní lhůta pro odstranění vady od oznámení vady.
O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
Pokud závazek Zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá Zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a Objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek Zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy Objednatele a v jím určené lhůtě, čímž nezaniká právo Objednatele na uplatnění smluvní pokuty pojednané v článku 16. 

Náklady na dokončení zbývajících prací a odstranění vad
Veškeré práce na odstranění vad, které mělo Dílo při jeho předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby, a dokončení nedokončených prací budou provedeny na riziko a náklady Zhotovitele.

[bookmark: _Toc14248168][bookmark: _Toc16580720][bookmark: _Toc37062321][bookmark: _Toc310330636][bookmark: _Toc326739634][bookmark: _Toc311807367]Odstoupení od Smlouvy
[bookmark: _Toc14248169][bookmark: _Toc16580721][bookmark: _Toc37062322][bookmark: _Ref213042600][bookmark: _Ref213042675][bookmark: _Ref213042695][bookmark: _Toc326739635][bookmark: _Toc311807368]Výzva k nápravě
Pokud Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, může Objednatel oznámením vyzvat Zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě stanovené jednostranně Objednatelem. 

[bookmark: _Toc14248170][bookmark: _Toc16580722][bookmark: _Toc37062323][bookmark: _Ref213042863][bookmark: _Ref213042891][bookmark: _Ref213043349][bookmark: _Toc326739636][bookmark: _Toc311807369]Odstoupení ze strany Objednatele
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
(a) Zhotovitel uzavře s Podzhotovitelem smlouvu na provedení Díla či jeho části, v rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací či právními předpisy, nebo
(b) u Zhotovitele nastane úpadek podle zvláštních právních předpisů, nebo
se Zhotovitel stane z jakéhokoli důvodu nezpůsobilým plnit své povinnosti podle Smlouvy, nebo
(c) Zhotovitel se ocitne v prodlení s konečnou lhůtou pro dokončení jednotlivých etap Díla o více než 90 dnů, nebo
(d) Zhotovitel nesplní jinou povinnost stanovenou ve Smlouvě a nenapraví ji ani ve lhůtě stanovené ve výzvě podle článku 15.1, nebo
(e) nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany Objednatele uvedený v této Smlouvě nebo vyplývající z právních předpisů.
Pokud nastane jakýkoli z výše uvedených případů nebo okolností, je Objednatel oprávněn doručit oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení Zhotoviteli. 
Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy, právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu, včetně práva na náhradu škody. 
Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující 7 dnů:
(a) zastavit veškeré práce dle této Smlouvy, vyjma prací, k nimž dal Objednatel pokyn v zájmu ochrany zdraví a majetku nebo bezpečnosti Díla,
(b) předat Objednateli dokumentaci Zhotovitele, technologická zařízení, materiály, za něž Zhotovitel obdržel platbu, a předat Objednateli Dílo ve stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku účinnosti odstoupení,
(c) vyklidit a opustit staveniště. 

Přerušení prací a odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele
Jestliže je Objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou dle této Smlouvy, které je delší než 60 dnů, může Zhotovitel poté, co to nejméně 30 dnů předem oznámil Objednateli, přerušit práce dle této Smlouvy. 
Pokud nastane výše uvedený případ, je Zhotovitel zároveň oprávněn doručit Objednateli oznámení o odstoupení od této Smlouvy s tím, že odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení Objednateli. 
Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující 30 dnů:
(a) zastavit veškeré další práce dle této Smlouvy, vyjma prací, k nimž dal Objednatel pokyn v zájmu ochrany zdraví a majetku nebo bezpečnosti Díla,
(b) předat Objednateli dokumentaci Zhotovitele, technologická zařízení, materiály, za něž Zhotovitel obdržel platbu, a předat Objednateli Dílo ve stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku účinnosti odstoupení,
(c) vyklidit a opustit staveniště.
I po odstoupení Objednatele či Zhotovitele od Smlouvy je Zhotovitel povinen učinit vše, co nesnese odkladu, aby Objednatel neutrpěl škodu či jakoukoli jinou újmu na svých právech, případně aby nevznikla škoda na straně třetích osob. 

smluvní pokuty
Smluvní pokuta pro případ zpoždění s plněním Díla
V případě, že Zhotovitel nepřevezme staveniště dle odstavce 2.2. nebo poté nezahájí provádění prací dle odstavce 2.3. této Smlouvy a dále v nich řádně nepokračuje ani do 5dnů od převzetí staveniště, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den vzniklého prodlení.
Pokud Zhotovitel nesplní svoje povinnosti ve lhůtách stanovených v odstavci 2.4. a 2.5, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 70 000,- Kč za každý započatý den vzniklého prodlení, dokud nebude Dílo převzato Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
Za nedodržení sjednaných termínů pro předložení konceptu RDS jednotlivého stavebního objektu nebo pro zpracování a odevzdání čistopisu RDS může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý stavební objekt a za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta pro případ porušení čl. 6.2. – zajištění kvality
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů stanovených projektovou a zadávací dokumentací, nebo vyplývajících z příslušných právních předpisů a norem může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit, nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

Smluvní pokuta pro případ vady Díla
V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad či nedokončených prací, či se ocitne v prodlení s odstraněním vad, které byly oznámeny během, nebo v den skončení Záruční doby, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu: 
(1) v případě oznámené vady, jež brání provozu Díla nebo části díla, ve výši 
20 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním této vady,
(2) v případě vad anebo nedokončených prací nebránících provozu Díla, ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady.

Smluvní pokuta pro případ porušení čl. 10.2. - nevyzvání objednatele ke kontrole a prověření prací
V případě, že Zhotovitel prokazatelně nevyzve Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ porušení.

1.1. SMLUVNÍ POKUTA PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ ČL. 7. – PODZHOTOVITELÉ
V případě porušení povinností Zhotovitele, stanovených v článku 7. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. V případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu při porušení povinností stanovených v článku 7. ani do 14 dní od písemné výzvy Objednatele, má Objednatel právo po marném uplynutí této lhůty účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení, za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to až do dne, ke kterému přestane být jednotlivá povinnost porušována.

1.2. [bookmark: _Hlk89777146]SMLUVNÍ POKUTA PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ ČL. 18.9
[bookmark: _Hlk127361612]V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v článku 18.9. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. V případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu při porušení povinností stanovených v článku 18.9. ani do 14 dní od písemné výzvy Objednatele, má Objednatel právo po marném uplynutí této lhůty účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení, za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to až do dne, ke kterému přestane být jednotlivá povinnost porušována.

1.3. SMLUVNÍ POKUTA PRO PŘÍPAD NEDODRŽENÍ PODMÍNEK DNSH 
V případě nedodržení podmínek DNSH stanovených v článku 1.1.3. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení těchto podmínek. 

platby smluvních pokut
Platby smluvní pokuty, které jsou sjednány v této Smlouvě, nezbavují Zhotovitele povinnosti dokončit Dílo ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající z této Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující skutečně uhrazenou pokutu nebo pokuty. 
Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty nebo náhrady škody oproti nároku Zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.

odpovědné osoby zhotovitele a objednatele
Zástupci Zhotovitele: 	
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Tomáš Kafka  	 
Funkce: 			jednatel			 		 	
Telefon: 			xxxxxxxxxx 	 
E-mail: 			kafka@cl-evans.cz  
	
						
Stavbyvedoucí:		
Jméno, příjmení: 	 	Marek Bahník 
Funkce: 		 	stavbyvedoucí	 
Telefon: 		 	xxxxxxxxx 
E-mail: 		 	bahnik@cl-evans.cz


		 Zástupci Objednatele: 	

Zástupci pro věci smluvní:
Jméno, příjmení:	Ing. Miloš Vele
Funkce:		primátor
Telefon:		483 357 111
E-mail:		vele@mestojablonec.cz

Jméno, příjmení:	MgA. Jakub Chuchlík, 
Funkce:		náměstek primátora
Telefon:		483 357 150 
E-mail:		chuchlik@mestojablonec.cz
 
Zástupci pro věci technické:
Jméno, příjmení:	Ing. Pavel Sluka
Funkce:		vedoucí oddělení investiční výstavby
Telefon:		xxxxxxxx
E-mail:		sluka@mestojablonec.cz

Jméno, příjmení:	Radka Poprová 
Funkce:		pracovník oddělení přípravy a realizace investic
Telefon:		xxxxxxxxxxx
E-mail:		poprova@mestojablonec.cz

Závěrečná ustanovení
Vyhotovení Smlouvy
Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.

Platnost Smlouvy
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami

Účinnost Smlouvy
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany. V případě, že bude Objednatelem zveřejněna v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá účinnosti nejdříve dnem tohoto zveřejnění. Plnění smlouvy poskytnutá před účinností této Smlouvy se považují za plnění dle této smlouvy.
 
Právo a jazyk
Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany konstatují, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dalších obecně závazných předpisů. Veškerá komunikace dle této Smlouvy bude probíhat výlučně v českém jazyce.

řešení sporů
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena. 

Oddělitelnost
Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

Změny Smlouvy
Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.

Zveřejnění Smlouvy, Uhrazené ceny a Podzhotovitele, Obchodní tajemství
Strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

1.4. SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
[bookmark: _Hlk89777241]Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých Pozhotovitelů.
Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z prvního odstavce tohoto bodu kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.


Přílohy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha 2 - Časový harmonogram
Příloha 3  - Řešení k zajištění předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití 


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.


Jablonec nad Nisou, dne dle el. podpisu                  České Lípě, dne dle el. podpisu 	
Objednatel:	Zhotovitel: 
Digitálně podepsáno dne 5. 6. 2024	Digitálně podepsáno dne 30. 5. 2024





……………………………………	………………………………
Ing. Miloš Vele 	 Ing. Josef Láf 
primátor 	 jednatel 







……………………………………	………………………………
 MgA. Jakub Chuchlík 	Mgr. Tomáš Kafka
náměstek primátora	jednatel






…………………………………. 
Ing. Pavel Sluka 
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic                  
za věcnou správnost
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