Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí licence
 k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, která nabyla účinnosti dne 22.5.2023



Smluvní strany:

název organizace: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
se sídlem: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO: 00510874
DIČ: CZ00510874
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Pindroch, externí spolupracovník v oblasti stavebnictví
(dále jen jako „objednatel“)


a

název společnosti: BKarchitekti s.r.o.
se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice
IČO: 03184439
DIČ: CZ03184439
zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 22867
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti
(dále jen jako „zhotovitel“)





Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a inženýrská činnost pro realizaci bezbariérového vstupu do budovy školy“. 











Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na změnách termínů pro předání díla:

· předání dokumentace pro vydání společného povolení do 30. 06. 2024 
· předání řádně provedeného čistopisu dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 30. 06. 2024


Důvodem pro změnu termínů je skutečnost, že ze strany objednatele došlo k rozšíření požadavků 
o následující položky:
a. oddrenážování stěny uvnitř budoucího bezbariérového vstupu, která nyní sousedí se současným hlavním vchodem do budovy z Husovy třídy
b. doplnění kamerového a docházkového systému
c. dodatečné zateplení střechy


Celkový dopad Dodatku č. 2 (vícepráce a autorský dozor) představuje navýšení původní ceny díla 
o Kč 120 400,- bez DPH, tj. Kč 145 684,- vč. DPH.


Na základě uvedených změn dochází k úpravě článku II. Doba plnění Smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
a) dokumentaci pro vydání společného povolení do 60 dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti,
b) zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného společného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt,
c) řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 150 kalendářních dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti. 


Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
a) dokumentaci pro vydání společného povolení do 30. 06. 2024,
b) zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného společného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt,
c) řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 30. 06. 2024. 








Vzhledem k rozšíření požadavků na zpracování projektové dokumentace byly zhotovitelem vyčísleny vícepráce ve výši Kč 112 000,- Kč bez DPH, tj. 135 520,- Kč vč. DPH.

Mění se ustanovení Smlouvy o dílo týkající se ceny díla takto:

Původní znění dle Smlouvy o dílo:

Článek V.
Cena díla
1. Cena za dílo je stanovena ve výši:				
a) dokumentace pro vydání společného povolení:		133 000,00 Kč
b) inženýring a zajištění vydání společného povolení:	  30 000,00 Kč
c) projektová dokumentace pro provádění stavby:		195 000,00 Kč
d) koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby:	  10 000,00 Kč
Cena bez DPH: 						368 000,00 Kč
DPH 21 %:							  77 280,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:				445 280,00 Kč


Nové znění dle Dodatku č. 2:

Článek V.
Cena díla
2. Cena za dílo je stanovena ve výši:				
e) dokumentace pro vydání společného povolení:		172 000,00 Kč
f) inženýring a zajištění vydání společného povolení:	40 000,00 Kč
g) projektová dokumentace pro provádění stavby:		258 000,00 Kč
h) koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby:	10 000,00 Kč
Cena bez DPH: 						480 000,00 Kč
DPH 21 %:							100 800,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:				580 800,00 Kč


Dodatečné požadavky objednatele se dále projeví i navýšením počtu hodin autorského dozoru (navýšení o 10 hodin, tj. o Kč 8 400,- bez DPH, což je Kč 10 164,- vč. DPH)  a tedy i celkové odměny za výkon autorského dozoru takto:

Původní znění dle Smlouvy o dílo:

Článek XVI.
Odměna za výkon autorského dozoru
1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši 30 odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí:
a) odměna:			25 200,00 Kč
b) DPH 21 %:			  5 292,00 Kč 
c) celková odměna vč. DPH:	30 492,00 Kč
2. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba činí 840,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 176,40 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 1016,40 Kč. Výše odměny se může lišit v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin.
3. Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
Nové znění dle Dodatku č. 2:

Článek XVI.
Odměna za výkon autorského dozoru
4. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši 40 odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí:
d) odměna:			33 600,00 Kč
e) DPH 21 %:			  7 056,00 Kč 
f) celková odměna vč. DPH:	40 656,00 Kč
5. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba činí 840,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 176,40 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 1016,40 Kč. Výše odměny se může lišit v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin.
6. Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
7. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod.


Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
5. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami obsaženými v Dodatku č. 2 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Zhotovitel
V Českých Budějovicích
dne         9. 11. 2023                     








…………………………………….
Ing. Václav Krampera
Jednatel společnosti
Objednatel
V Českých Budějovicích
dne 9. 11. 2023








…………………………………….
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
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