Harmonogram
[bookmark: _Ref459807955][bookmark: _Ref461710599]Akce: Rekonstrukce kotelny pro nebytové prostory v objektu Blanická 187/1068 ve Staré Bělé

	Akce
	Do (od předání staveniště)

	Instalace ohřívače a zprovoznění elektro ohřevu
	2 dnů

	Instalace a napojení kotlů na otopnou soustavu a ohřívač
	10 dnů

	Instalace komínu, odvod spalin
	10 dnů

	regulace
	15 dnů

	Revize a zprovoznění díla
	20 dnů
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