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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené mezi
Objednatel	:    Dětský domov Liptál
Sídlo	:	Liptál 91, 756 31
Statutární orgán	:	Mgr. Lukáš Diatka
IČ	:	70238499
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	330851/0100
Tel.				          :    +420 731 656 912
E-mail	:	reditel@ddliptal.cz 
	

Zhotovitel	:	Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.
Sídlo	:	Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
Statutární orgán	:	Daniel Cingel, jednatel
Kontaktní osoba	:    Daniel Cingel
IČ	:	06965385
DIČ	:	CZ06965385
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	5592588399/0800
Tel.	:	+421 918 908 354
E-mail	:			          :	   cingel@vakc.cz
Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:
I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).
II. Předmět dodatku
a) Méněpráce a vícepráce
1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce). 

2. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 

3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

Cena víceprací činí    ..........................................   77 607,59 Kč bez DPH 
Cena méněprací činí ..........................................     7 000,00 Kč bez DPH



4. Celková cena Díla se tímto dodatkem mění, ve světle dodatku č. 1 činí 3 056 183,40 Kč bez DPH.  

b) Doplnění smlouvy

5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA se doplňuje o ustanovení s tímto zněním: 
„Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Zhotovitel předloží na výzvu objednatele, nejpozději však při předání kompletního díla, kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vůči zhotoviteli náhradu škody, pokud zhotovitel požadované dokumenty nepředloží a bude objednateli na základě této skutečnosti zkrácena dotace.“

c) Prodloužení termínu realizace 

6. Smluvní strany se s ohledem na nezbytnost realizace víceprací a méněprací dohodly na prodloužení termínu realizace o 10 kalendářních dnů. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla je stanoven do 10. 6. 2024. 

7. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

8. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dodatek nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

	V Liptále dne 
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_____________________________________



Za objednatele						   Za zhotovitele

Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2 – Změnový list
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