
zahájení ukončení  ČERVEN

 24.06.2024 23.08.2024 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden

 

61 dní 7 7 7 7 7 7 7 7 5

MOZAIK, spol. s r.o.

Za Strahovem 277/14

169 00 Praha 6

V Praze 14.05.2024

 

Rekonstrukce knihovny a přilehlých místností včetně zhotovení sestav mobiliáře - VOŠZ a SZŠ a GYMNÁZIUM Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola a GYMNÁZIUM Praha 1 Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

Zednické práce, zdenické začišťovací práce, elektropráce, výmalba, nátěry, sklenářské 

práce

Doprava a montáž nábytku a nábytkových komponentů

 

 

Stavební práce - úprava povrchu stěn a stropů, SDK, elektroinstalace

Harmonogram prací 

 

MOZAIK, spol. s r. o
termín

Montáž svítidel, kompletace eletkroinstalace, pokládka podlahové krytiny

Výstavba patra včetně schodiště

ČERVENEC SRPEN

Přípravné práce, zakrytí prostor, demontáže

 

 CELKOVÁ DÉLKA PRACÍ (PRŮBĚŽNÁ DOBA)

Vyklizení staveniště, odvoz odpadu, finální úklid, předání staveniště

Bourací práce, příprava podlah, demontáže


