

Evidenční číslo objednatele: 5623055394/1
		Evidenční číslo zhotovitele: SML/0315/23-1
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
Smluvní strany
	Objednatel:
Sídlo:
	statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

	IČO:
	449 92 785

	DIČ:
	CZ44992785

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	111211222 / 0800

	Zastoupený:
	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

	Podpisem dodatku smlouvy pověřen:
	Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

	
	(dále jen „Objednatel“)


a

	Zhotovitel:
Sídlo: 
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	5501621/0100

	Zastoupený:
	Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva, k podpisu dodatku je na základě zmocnění ze dne 16.12.2022 oprávněn XX XXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXX.

	Zápis ve veřejném seznamu:
	obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783

	
	

	
	(dále jen „Zhotovitel“)


I.
Předmět dodatku
1. Smlouvou o dílo (evidenční číslo objednatele 5623055394, evidenční číslo zhotovitele SML/0315/23-1) z 16.01.2024 zavázal se Zhotovitel řádně, včas a v souladu s podmínkami této smlouvy provést pro Objednatele „Aktualizaci Městských standardů pro vodovodní síť a kanalizační zařízení“. Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy takto.
2. V článku III. Čas plnění smlouvy se v odstavci 2 mění termín Zhotovitele pro vyhotovení a předání díla v konceptu k připomínkám Objednateli z termínu 30.4.2024 na termín 30.9.2024 a článek III. Čas plnění, odst. 2 nově zní takto:
„2. Dílo bude vyhotoveno a předáno v konceptu k připomínkám Objednateli nejpozději do 30.9.2024. Objednatel se zavazuje sdělit písemně připomínky ve lhůtě 21 dní od převzetí konceptu Díla.“
3. V článku III. Čas plnění smlouvy se v  odstavci 3 mění termín Zhotovitele pro zhotovení, dokončení a předání díla Objednateli z 31.6.2024 na termín 31.10.2024 a článek III. Čas plnění, odst. 3 nově zní takto:
„3. Dílo bude zhotoveno, dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 31.10.2024.“

Závěrečná ustanovení
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
8. Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
11. Zhotovitel podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách Zhotovitele www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez.com.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení smlouvy tímto dodatkem nezměněná zůstávají v platnosti a účinnosti.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na R9/085 schůzi konané dne 29.05.2024, jeho podpisem byl pověřen vedoucí Odboru investičního MMB. 


	V Brně dne
	V Brně dne

	Za Objednatele
	Za Zhotovitele





	……………………………………..
	……………………………………..

	statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Brna
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX
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