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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 

 

„Katedrála sv. Víta – oprava pláště jižní části západního průčelí“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem 

IČO: 28402499 

DIČ: CZ28402499 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 138957 

plátce DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

http://www.hrad.cz/


Stránka 2 z 21 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 

na stavební práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Katedrála sv. 

Víta – oprava pláště jižní části západního průčelí“ v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 412/2024 (dále jen „zadávací 

řízení“). Podmínky zadávacího řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání 

tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany 

budou řídit těmito dokumenty. 

I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. stavební práce 

spočívající zejména nikoliv však výhradně v opravě jižní části západního průčelí katedrály sv. 

Víta, balustrády ochozu, části jižní fasády trojlodí a spodního ochozu při jihozápadní věži. 

Dotčená část katedrály sv. Víta je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. 

Bližší specifikace předmětu plnění 

Práce spočívají zejména nikoliv však výhradně v restaurování původní balustrády, v šetrném 

očištění ploch tlakovou vodou, ručním dočištěním od krust vlhkými houbičkami, v odsolení 

zdiva, šetrném vysekání malty z dožilých a uvolněných spár v kamenném zdivu, vyplnění spár 

v kamenném zdivu maltou, zpevnění vysoce narušeného kamene, domodelování chybějících 

částí ve stěnách tmelem na vápenné bázi, retuších lokálních správek ve stěnách, odstranění 

nevhodných plomb a kamenných vysprávek, biocidní úpravě, opravě vitráží (zejména nikoliv 

však výhradně kontrola a čištění vitráží, případně doplnění sklíček) a výztuh (zejména nikoliv 

však výhradně oprava výztuh a železných vzpěr včetně očištění a nátěru grafitem), restaurování 

5 ks chrličů, opravě svodu, jeho demontáži, úpravě kotev a zpětné montáži kotev a svodu, opravě 

hromosvodu, odstranění vadných olověných spár, doplnění olověných spár, injektáži trhlin, 

demontáži, výrobě a osazení kopie dle originálu 1 ks sloupku do kružbového zábradlí, závěrečné 

hydrofobizace apod. 

Před zahájením jednotlivých prací nejdříve zhotovitel provede zmapování stavu kamenného 

zdiva před opravou – před postavením lešení, následně pak v průběhu oprav a také toto 

zmapování provede i po provedené opravě. Zmapování zdiva (zaměření bude provedeno 

v dostatečné podrobnosti, reálný spárořez, 2D, kvádry jako samostatné objekty) zpracuje 

zhotovitel v elektronické podobě v jednom vyhotovení na CD/DVD/USB flash disk, popř. jiné 

paměťové medium (formáty dwg a dgn) a v jednom vyhotovení v listinné podobě. Zmapování 

(včetně fotografického zmapování) před opravou bude vyhotoveno nejpozději do 1 měsíce od 

zahájení plnění. Na základě zmapování bude zpracován katalog poruch, do kterého se budou 

zaznamenávat a zakreslovat zjištěné poruchy, trhliny, chybějící kameny apod.  Následně 

zhotovitel provede i závěrečné zmapování po skončení prací, a to v elektronické podobě na 

CD/DVD/USB flash disk, popř. jiné paměťové medium (formáty dwg a dgn) a ve dvou 

vyhotoveních v podobě listinné. Do zmapování budou zaznamenány všechny úkony na 

jednotlivých kamenech tvořících zdivo katedrály. Zmapování zpracované před zahájením opravy 

bude k dispozici na staveništi po celou dobu provádění prací, následně bude součástí 

restaurátorských zpráv. 

Zhotovitel je povinen dále zpracovat a objednateli odevzdat po provedené opravě také 

geodetické zaměření zdiva dotčené části katedrály – pláště, a to 1x v elektronické podobě na 

CD/DVD/USB flash disk, popř. jiné paměťové medium, a 1x v listinné podobě, zpracované dle 

„Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby“, se kterými se seznámil 

v rámci zadávacího řízení. 
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Veškeré práce budou probíhat pod přímým a trvalým dohledem příslušných restaurátorů 

specifikovaných dále v této smlouvě, restaurování kamenných profilací, prvků 

architektonického členění, povrchů a kvádrového zdiva, stejně jako restaurování sochařské 

výzdoby – chrličů a oprava vitráží – tyto práce budou provádět dále specifikovaní restaurátoři. 

Práce budou prováděny odborně způsobilými techniky – kameníky/kamenosochaři a klempíři - 

olováři, kteří mají zkušenosti s prací na památkově chráněných objektech, objednatel si 

vyhrazuje právo požádat zhotovitele o předložení dokladů o kvalifikaci těchto techniků a 

zhotovitel je povinen ji objednateli ve stanovené lhůtě předložit. 

Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení 

v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD/USB flash disk, 

popř. jiné paměťové medium, vše v českém jazyce pro každou restaurátorskou profesi 

samostatně - dle ust. § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného schématu 

Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti 

restaurátorských zpráv.  

Součástí předmětu plnění je také provedení a následné předání objednateli forem a sádrových 

odlitků vybraných detailů, vybraných kamenických značek, architektonických prvků, a to dle 

určení objednatele a specifikace v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 16. dubna 2024 

uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy. 

V rámci provádění plnění zhotovitel provede i podrobný průzkum dvou chrličů – chrliče č. 37 – 

stavitel štítonoš a chrliče č. 39 - mnich písař. Podrobný průzkum bude proveden ultrazvukem 

(ultrazvukové pulzní měření, posouzení dynamických sil, stanovení modulu pružnosti, apod.) 

s doporučením dalšího postupu (oprava či zhotovení kopie). V rámci nabídkového rozpočtu 

uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy jsou tyto práce naceněny co do podrobného průzkumu 

obou jmenovaných chrličů. Z průzkumu bude zpracována zpráva s doporučením dalšího 

postupu, přičemž součástí zprávy bude popis stavu jednotlivých chrličů, výsledky průzkumu, 

vyhodnocení atp. Součástí zprávy bude i fotodokumentace chrličů. 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, formu, 

koncepci a způsob zhotovování jednotlivé restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 

textovou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před, průběh restaurování, jeho 

jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i 

doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné stavy zásahu na 

významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků. 

Barevné fotografie budou vyvolány na fotografickém papíře, fotografie, jež budou součástí 

restaurátorských zpráv musí být popsány a lokalizovány (fotografie je nutno pořizovat vždy ze 

stejného úhlu). Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i kompletní 

fotodokumentace na DVD (tato fotodokumentace nemusí být popsána a lokalizována). 

Před prováděním prací zhotovitel předloží standardní restaurátorský záměr (ve kterém uvede mj. 

také přehled materiálů, které budou použity k restaurování a povrchovým úpravám) k posouzení 

a schválení postupu prací, práce mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení Odborem 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky – objednatel požaduje, aby měl zhotovitel 

zajištěny techniky – restaurátory s povolením k restaurování - v oboru restaurování 

nepolychromovaného kamene, v oboru sochařských děl a výzdoby (restaurování 

nepolychromovaných sochařských uměleckých děl v kameni) a v oboru restaurování 

uměleckořemeslných vitráží, popř. odpovídající příslušné licence. Přípustný postup restaurování 

je blíže specifikován v příloze č. 3 této smlouvy – Závazném stanovisku č.j. HRADP00DKGD0 

ze dne 20. března 2023. 
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Restaurátorské záměry budou předloženy nejdříve po provedení vstupní prohlídky dotčené části 

katedrály, které se zúčastní zástupci objednatele, zhotovitele včetně restaurátorů a také zástupci 

Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. 

Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno bude v souladu 

s Manuálem lešení, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení, což stvrzuje 

podpisem této smlouvy, s pokyny uvedenými v Závazném stanovisku, které tvoří přílohu č. 3 

této smlouvy, a pokyny objednatele a bezpečnostních útvarů působících v areálu Pražského 

hradu s výhradou pokynů dalších.  

Zhotovitel je povinen seznámit případného poddodavatele zajišťujícího instalaci a deinstalaci 

lešení s podmínkami uvedenými pro stavbu lešení v této smlouvě. Zhotovitel seznámení 

poddodavatele s těmito podmínkami prokáže zápisem ve stavebním deníku za přítomnosti 

objednatele. 

Objednatel požaduje, aby zařízení staveniště a probíhající práce na předmětu plnění dle této 

smlouvy nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily přilehlé prostory či vybavení katedrály 

sv. Víta, kterého se nedotýká předmět plnění (zejména nádvoří, příjezdové cesty, sousední 

nemovité věci, kamenné dlažby, okna, dveře, zárubně dveří, rámy oken, ostění, mříže, portály 

dveří, apod.) a aby tyto prostory/vybavení byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla 

učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození. Zhotovitel bude povinen vybudovat stříšku 

nad průchodem veřejných toalet u katedrály sv. Víta pro návštěvníky Pražského hradu (toalety 

budou návštěvníkům zpřístupněny po celou dobu provádění prací zhotovitelem). 

Zhotovitel nebude zajišťovat elektronické zabezpečení lešení, staveniště či zařízení staveniště, 

to bude zajištěno objednatelem. 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 

- Zadávací dokumentaci včetně všech příloh, evidované u objednatele pod č.j. SPH 412/2024 

včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení 

- polohopisu, ve kterém je specifikována dotčená část katedrály sv. Víta, která tvoří přílohu č. 

1 této smlouvy 

- nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 16. dubna 2024, který vychází ze soupisu prací 

objednatele uveřejněného v rámci zadávacího řízení, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

- Závazném stanovisku Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče č.j. 

HRADP00DKGD0 ze dne 20. března 2023, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 

- Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MHMP 973164/2023 ze dne 18. 

května 2023 vydaného Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem stavebního řádu, který 

tvoří přílohu č. 4 této smlouvy 

vše výše uvedené ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 

připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou 

nabídkou. Veškeré dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 

412/2024. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci zadávacího řízení seznámil se všemi 

podklady poskytnutými objednatelem v zadávacím řízení, že jsou mu známy a že jim porozuměl. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy v rozsahu určeném 
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objednatelem v zadávacím řízení, že má zajištěny techniky požadované objednatelem, kteří se 

budou podílet na plnění předmětu této smlouvy po celou dobu jeho provádění. 

4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 15 

pracovních dnů od účinnosti smlouvy. 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 

V. odst. 11, písm. k), odst. 16, 17 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 

předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 

prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 

díla počítá, že staveniště bylo předáno 15. pracovní den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 

k předání a převzetí staveniště dříve. 

splnění díla: do 6 měsíců od zahájení provádění díla  

Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7,00 do 17,00 hodin, nebude-li mezi smluvními 

stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních prací jinak. Zásobování stavby bude probíhat 

v pracovní dny od 6,00 do 9,00 hodin, popř. v odpoledních hodinách v souladu s Dopravním 

řádem, nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak.  

Vyhrazená změna pro prodloužení termínu splnění díla 

a) termín splnění díla může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro provedení víceprací 

odsouhlasených předem objednatelem. Musí se však jednat o vícepráce zjištěné v průběhu 

provádění díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, 

popř. jejichž provedení je nezbytné k dokončení díla a tyto vícepráce nevznikly činností 

zhotovitele a současně není možné je provést jiným dodavatelem (z technických důvodů – 

provázanost a neoddělitelnost s probíhajícími pracemi), popř. o vícepráce vyvolané 

objednatelem.  

b) termín splnění díla může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění prací 

v areálu Pražského hradu, je-li přerušení delší než 3 dny (v takovém případě se do přerušení 

počítají i první tři dny), např. z důvodu státně-reprezentačního/bezpečnostního, popř. z důvodu 

liturgického provozu v katedrále sv. Víta – tím dochází ke stavení lhůty pro provedení díla. Po 

opětovném zahájení díla (tzn. po přerušení delším než 3 dny) se do běhu lhůty pro provedení díla 

počítá i lhůta před přerušením provádění díla. O každém tomto přerušení musí být proveden 

záznam ve stavebním deníku. 

c) termín splnění díla může být prodloužen o dobu, po kterou nebude možné provádět stavební 

práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek trvajících déle než 3 dny, v takovém 

případě dojde k přerušení provádění stavebních prací z rozhodnutí objednatele, přičemž ve 

stavebním deníku bude podrobně popsán důvod přerušení včetně délky přerušení. Práce pak 

budou zahájeny za příznivých klimatických podmínek (do doby prodloužení termínu ukončení 

plnění – stavebních prací nebudou zahrnuty první tři dny přerušení). 

Prodloužení doby realizace bude vždy sjednáno dodatkem k této smlouvě. V případě 

prodloužení doby provádění díla dle písm. b) a c) dochází ke stavení lhůty. Po opětovném 

zahájení provádění díla (tzn. po přerušení) se do běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta před 
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přerušením (od jeho zahájení – myšleno od zahájení stavebních prací). 

2. Nedílnou přílohou č. 5 je harmonogram provádění díla.  

3. Místem plnění díla je sídlo objednatele – Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

(areál národní kulturní památky) – katedrála sv. Víta (blíže uvedeno v příloze č. 1 této smlouvě). 

Dopravní obslužnost k místu plnění bude umožněna ulicí U Prašného mostu na II. nádvoří a III. 

nádvoří před katedrálu. Parkování vozidel zhotovitele na III. nádvoří nebude umožněno. 

Zásobování místa plnění může probíhat pouze v ranních hodinách od 6:00 do 9:00 hod., popř. 

v odpoledních hodinách v souladu s Dopravním řádem 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 

probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob 

na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou 

vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel seznámil 

v rámci zadávacího řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy). 

 

III. 

Cena díla 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, činí: 

Cena díla činí bez DPH: 3.790.090,- Kč  

(slovy: třimilionysedmsetdevadesáttisícdevadesát korun českých) 

  

DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je následující 

(stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2024, změní-li se výše DPH, bude vyčíslena DPH 

v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH 

základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)  3.790.090,- Kč  

výše daně 21 %      795.918,90 Kč 

  

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), je zhotovitel povinen 

vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění, a objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit 

zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude použito 

pro ekonomickou činnost objednatele. 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s § 

2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 

zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 

předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném 

soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem o 



Stránka 7 z 21 

 

zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., v platném znění). Případné objednatelem 

vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před 

jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich 

započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou 

vícepráce (práce a dodávky neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), budou tyto 

vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky 

obsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové 

ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 

zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na 

rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno 

písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci 

smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a 

zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude 

potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání 

veřejných zakázek.   

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 

této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele - příloha č. 

2). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 

soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez 

DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou 

objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj.  

10 % z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 

jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 

2 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel 

neposkytuje. Za datum zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce.  

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 

který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 

dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 

zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 

v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 

oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení (zhotovitel 

je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad do 3 dnů od vrácení původního 

daňového dokladu objednatelem), přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět 

stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na 

daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je 
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zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, 

který je registrován v Registru plátců DPH. 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých činností 

uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce CZ-CPA 

41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí zhotovitel a 

základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

4. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: posta@hrad.cz, 

popř. do datové schránky objednatele. 

5. Zhotovitel bude přijímat daňové doklady vystavené objednatelem na základě této smlouvy na 

e-mail: panekkamen@atlas.cz. 

V. 

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škody 

na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 

díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se 

seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy a prohlašuje, že je schopen 

dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě 

plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 7:00 do 17:00 hodin v pracovní dny, 

nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 

příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxxxxxxx (dále jen TDS), 

tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx.  

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxxx, tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku.  

Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDS. 

4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 

dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí a 

dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 
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vždy zaznamenána ve stavebním deníku. U pokynů a připomínek majících vliv na rozsah 

prováděného díla (tj. změnu díla) je zhotovitel povinen vyčkat na vyjádření objednatele, 

případná změna díla bude řešena v souladu s ustanoveními této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 

hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště (ale i zařízení staveniště, 

které bude umístěno mimo staveniště), okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, 

staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a 

vzhled zakrytí staveniště (popř. zařízení staveniště) musí být předem odsouhlasen objednatelem. 

Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě 

viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního 

zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít 

u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu 

vydaný objednatelem. 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 

kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 

složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 

6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu a/či 

bezpečnostnímu či jinému provozu., jakož i liturgickému programu v katedrále sv. Víta. To 

znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení 

prací z některého výše uvedených důvodů, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. O 

přerušení/zastavení prací bude proveden záznam do stavebního deníku s uvedením důvodu 

přerušení a jeho počátku a konce. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a 

objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku IX. této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby nedošlo 

k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením Kanceláře prezidenta republiky – 

Odboru památkové péče, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, stejně tak je povinen respektovat 

a řídit se podmínkami pro provádění díla stanovenými v dalších dokumentech, které tvoří přílohy 

této smlouvy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy (v rámci zadávacího řízení) řádně 

seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu 

Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

− Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

− Dopravní řád – vybraná ustanovení, rozměry bran 

− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

− Manuál lešení 

− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
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vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního termínu 

objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 

zákon o zaměstnanosti – v platném znění), bezpečnostní, požární, hygienické a 

ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá požadavkům 

příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich prováděny pravidelné 

kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a bezpečnostních předpisů, 

popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí a 

nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky podle 

rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. Dále je 

povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště osobními 

ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z 

provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru staveniště 

odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (to platí i pro zařízení staveniště) a 

neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli, resp. 

prostory, které nejsou součástí staveniště a slouží jako přístupová cesta ke staveništi, 

popř. se staveništěm/zařízením staveniště sousedí. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně bez 

vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný materiál, 

suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 

je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen předložit 

objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

l) Seznámit se a dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který 

mu bude objednatelem předán ke dni předání staveniště dle článku II. této smlouvy, 
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případně i později, dojde-li k jeho aktualizaci v průběhu provádění díla (tzn. zhotovitel 

je povinen seznámit se a řídit se i aktualizovaným plánem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi). 

m) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

n) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 

právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu 

vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO 

objednatele v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent 

BOZP a PO objednatele stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a 

zhotovitel je povinen se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou 

dobu provádění prací vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním 

nebezpečím, resp.  zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně 

bezpečnostní opatření k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které 

obdrží od pověřeného referenta BOZP a PO objednatele. Specifikace činností se zvýšeným 

požárním nebezpečím je uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě 

pochybnosti o zařazení provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP 

a PO objednatele tel.: 778 761 004. 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, platné právní předpisy ČR a 

přímo použitelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, 

případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a 

organizací či právních předpisů ČR a/či přímo použitelných předpisů EU vznikne jakákoli škoda, 

hradí ji v plném rozsahu. 

15. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 

vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného 

pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné 

karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené 

v článku IX. této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně 

před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. 

Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na 

vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný seznam 

pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 

fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla. Přílohou 

seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, ne 

starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze 
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osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se zavazuje, že provede 

příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto seznamu, a že je seznámí 

s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. V průběhu provádění díla se 

zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 

nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních 

dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence 

Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová fotografie pro 

nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto smlouvou. Půjde-li o změnu v osobě 

technika, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení 

evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 412/2024 (viz níže), předloží zhotovitel společně 

s aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku trestů fyzických osob také platné 

doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu.  

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 

v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 

nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy. 

V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část 

díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení nebude zahájeno plnění 

díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

poddodavatelů. V případě změny poddodavatele, popř. zapojení poddodavatele dosud 

neprovádějícího plnění dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat 

objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit objednateli nový, 

aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek stanovených v zadávacím 

řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 412/2024), předloží společně s oznámením o 

změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění 

kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 10 

Zadávací dokumentace uveřejněné v rámci zadávacího řízení evidovaného u objednatele pod č.j. 

SPH 412/2024. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 

a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako 

by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 

porušení této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět a dohlížet na 

jeho provádění výhradně osoby uvedené v nabídce zhotovitele určené k provádění restaurování 

(podané do zadávacího řízení evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 412/2024). Těmito 

osobami budou odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušnou restaurátorskou licenci 

vydanou Ministerstvem kultury ČR ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, v platném znění, a to pro obor restaurování nepolychromovaných nefigurálních 

uměleckořemeslných děl z kamene, restaurování sochařské výzdoby (restaurování 

nepolychromovaných sochařských uměleckých děl v kameni) a restaurování maleb, popř. 

restaurování polychromovaných sochařských děl v kameni, restaurování vitráží pro obor 

restaurování uměleckořemeslných vitráží, či příslušné odpovídající licence. Pokud dojde ke 

změně v osobě restaurátora, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou v rozsahu 

stanoveném objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli platné doklady prokazující 

splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o kvalifikaci nového 

restaurátora, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 16 

a 17 (bude-li restaurátor poddodavatelem zhotovitele) tohoto článku. 

19. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
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dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

20. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 16 tohoto článku za účelem vytvoření karty 

pracovníka dle odst. 15 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 

republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné (např. 

nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) 

zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů 

objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat 

písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat 

a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů 

vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních předpisů objednatele 

– Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

21. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dle této smlouvy dodržovat platné 

právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 

hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 

bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 

povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním povinností 

jednotlivých poddodavatelů. 

22. Odpad vzniklý v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými 

právními předpisy o odpadech mimo areál Pražského hradu. Zhotovitel bude povinen zejména 

dbát na co největší vytřídění - separaci vzniklého odpadu tak, aby jej bylo možné dále recyklovat 

a následně i využít. Bližší podmínky pro nakládání se vzniklým odpadem upravuje projektová 

dokumentace. 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště (tj. 

myšleno i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. Druh 

lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel 

odsouhlasit, přičemž specifikace požadovaného zakrytí lešení je uvedena v Manuálu lešení a 

nabídkovém rozpočtu zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Mechanické zabezpečení staveniště (včetně i zařízení staveniště) bude zajišťovat zhotovitel 

bezprostředně při zahájení stavebních prací (uzamykání apod.), a to na základě požadavků 

objednatele a zástupců bezpečnostních útvarů působících na Pražském hradě. Ploty a zábrany 

budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází za 

touto zábranou. Jedna sada klíčů od zařízení staveniště, vstupů na staveniště a případně lešení 

v zapečetěné obálce s kontaktním jménem a telefonním spojení bude zhotovitelem uložena na 

klíčnici Hradní policie pro zajištění vstupu při mimořádné situaci, a to ke dni předání staveniště 

zhotoviteli.    

Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště a zařízení staveniště, tak aby bylo 

zabráněno neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat. V případě narušení prostoru 

staveniště (případně zařízení staveniště) je zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační 

středisko ÚOP na telefonním čísle 974831000, Operační středisko Hradní stráže na telefonním 

čísle xxxxxxxxxxxx a současně osobu TDS.  

3. Elektronické zabezpečení zajistí objednatel.  
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Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 

elektronického zabezpečení staveniště, zařízení staveniště včetně lešení, bude-li o elektronickém 

zabezpečení pro dané místo rozhodnuto. Výstupy z elektronického zabezpečení daného místa 

budou svedeny na Velín operačního střediska ÚOP a na patřičnou strážnici HS. Zhotovitel se 

zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků Útvaru pro ochranu 

prezidenta České republiky a Hradní stáže.  

Při zahájení prací a jejich skončení v daný den určený pracovník zhotovitele oznámí 

zahájení/ukončení prací na Operační středisko Hradní stráže – z důvodu zajištění 

zastřežení/odstřežení lešení, případně dalších prostor staveniště či zařízení staveniště. Po 

skončení prací určený pracovník zhotovitele uzamkne všechny dotčené vchody na 

staveniště/zařízení staveniště a klíče bude denně po skončení pracovní doby odevzdávat na 

centrální klíčnici Pražského hradu, je výslovně zakázáno si klíče ponechat. Zhotovitel určí 

odpovědného pracovníka (k provádění hlášení dle tohoto odstavce a vyzvedávání a vracení klíčů) 

při předání staveniště. 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. 

vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně 

označit v souladu s platnými právními předpisy a požadavky uvedeným v příloze č. 4 této 

smlouvy. 

4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být realizace 

stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při napojení 

budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

f) Určení odpovědného pracovníka k provádění hlášení dle odst. 3 tohoto článku. 

g) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště (včetně zařízení 

staveniště) a nevyužívat prostory v katedrále sv. Víta, popř. na ochozu katedrály sv. Víta, které 

nejsou dotčeny stavebními pracemi dle této smlouvy, přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez 

souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo 

infrastruktury, které nejsou součástí staveniště.  

Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění 

či jinému ovlivnění zejména nádvoří, příjezdových cest, sousedních nemovitých věci, kamenné 

dlažby, oken, dveří, mříží, apod., které jsou nedotčené pracemi dle této smlouvy a aby tyto 

prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující 

jejich poškození.  

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla dle článku II. této smlouvy uvést do náležitého 

stavu staveniště (včetně prostoru zařízení staveniště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

7. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště je výslovný zákaz kouření. Otevřený oheň 

smí být používán pouze za dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. 

8. Pracovníci zhotovitele se mohou pohybovat po ochozu katedrály sv. Víta pouze v prostorách 

dotčených plněním dle této smlouvy.  
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VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které 

budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 

odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, dalších 

zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených osob na 

kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž 

v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním 

termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíšou 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní 

strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musí být 

tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou sjednanou 

touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, apod. se 

zaznamenají také ve stavebním deníku.  

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění 

díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 

vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště (včetně zařízení 

staveniště) a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla (zejména nikoliv však 

výhradně dílny zhotovitele apod.) a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit 

objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, 

je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. 

Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez zbytečného odkladu. 

O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude 

obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno 

také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen před zakrytím částí díla 

průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné fotodokumentace) a 

zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a přiměřeně s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění ke dni 

31.12.2023 (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky) – do doby, než bude vydán prováděcí 

předpis k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a to ode dne zahájení díla, 

respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla 

objednateli dle smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby, a to v originále a dalších třech kopiích.  

6. Zhotovitel je povinen vést v příslušném stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět 

v něm podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění ke dni 31.12.2023 – blíže odst. 5 tohoto článku) a 

další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména 

údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací apod.). TDS objednatele je oprávněn 

provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive 

TDS oprávněn připodepsat. 
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7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, který 

by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné vedení 

stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku IX. této 

smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené právním 

předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na identifikačních 

stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové osoby.  

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 

Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 

nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 

TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 

objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět 

svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 

na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 

vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 

TDS objednatele.  

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, jako 

by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 

účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle 

této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní 

náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, 

že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit objednateli v 

plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení vyúčtování 

zpracovaného objednatelem.  

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých 

povinností dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých škod, a to ve formě bankovní 

záruky ve výši 450.000,- Kč (slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých). Bankovní záruka je 

vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, 

bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel 

oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy a/či 

způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, 
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vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a 

dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě 

písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z 

této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči 

zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči 

objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu řádného 

předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, a je podmíněna předložením sdělení 

objednatele o zproštění banky všech povinností vyplývajících pro ni z bankovní záruky, nebude-

li platnost bankovní záruky ukončena vyplacením zaručené částky, popř. uplynutím doby, na 

kterou je sjednána podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Po dobu sporného 

řešení škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit 

platnost bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního 

vyjádření znalce (článek X. odst. 4 této smlouvy) a její prodloužení objednateli doložit, a to 

odesláním do datové schránky objednatele bez zbytečného odkladu po jejím prodloužení. Stejně 

tak je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky i v případě uzavření dodatku k této 

smlouvě, jež bude upravovat termín splnění díla a tuto skutečnost objednateli doložit nejpozději 

ke dni podpisu dodatku způsobem uvedeným v tomto odstavci. 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč (slovy: 

dvacettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody 

v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 

díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc 

korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 

5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 15 této smlouvy sjednává 

se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně nevrácenou 

kartu. 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 
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8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 

zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě některý z dokladů 

dle článku V. odst. 11, písm. k), odst. 16 a odst. 17 této smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn 

od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel jednal v rozporu s ustanovením článku XII. 

odst. 5 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 

pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, vyjádření, která tvoří přílohy této 

smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany 

objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení 

doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací a/či 

odstoupit od smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

X. 

Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 

převzetím příslušných dokumentů článku I. této smlouvy a dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel 

se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a 

převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany 

objednatele odsouhlasen.  

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 

č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- fotodokumentace průběžného provádění díla dle článku I. této smlouvy, 

- geodetické zaměření zdiva dotčené části katedrály dle článku I. této smlouvy, 

- závěrečné zmapování stavu kamenného zdiva dle článku I. této smlouvy, 

- restaurátorské zprávy dle článku I. této smlouvy, 

- zpráva o podrobném průzkumu chrličů dle článku I. této smlouvy, 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků. 
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Zhotovitel ke dni splnění díla odevzdá objednateli rovněž formy a odlitky v rozsahu specifikace 

uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 

Bez těchto dokladů a dokumentů a/či bez odevzdaných forem a odlitků nelze považovat dílo za 

řádně dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení požadovaného samo o sobě 

neznamená, že je bez dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává se 

pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v článku IX. 

odst. 1 této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí díla 

s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, protože 

povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává odstraněním 

poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či nedodělky 

spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až okamžikem splnění 

díla. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 

zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 

tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 

podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 

s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 

předpisům ČR a přímo aplikovatelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány takové 

vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i 

když ne funkční snížení úrovně díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 

dnem splnění díla.  

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel zdarma 

v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem k 

charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 

nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 

a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo 

e-mailem na adrese xxxxxxxxxxxxxx; nebo v rámci datové zprávy odeslané zhotoviteli do jeho 

datové schránky, dle volby objednatele. 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, ledaže 

prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
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XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné 

účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 

skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 

objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních předpisů, a 

dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně 

tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní strany 

sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna 

v souladu s platnými právními předpisy. 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 

strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 

smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby poštovní 

datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se považuje za 

platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na doručení 

písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 

a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 

strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 

škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se škodou. 

Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu 

provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 

objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. 

pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 

4. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 

vznikne při ukončení smlouvy nárok.  

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 

1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

7. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
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8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv 

ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná. 

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 

stejnopis. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že smlouvu bude připodepisovat zřizovatel 

objednatele – Kancelář prezidenta republiky. 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 

znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím podpisu 

objednatel. Objednatel v registru smluv uveřejní i jakoukoliv změnu uzavřené smlouvy. 

Seznam příloh 

- příloha č. 1 – situační plánek 

- příloha č. 2 – nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 16. dubna 2024 

- příloha č. 3 - Závazné stanovisko č.j. HRADP00DKGD0 ze dne 20. března 2023 

- příloha č. 4 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MHMP 973164/2023 

ze dne 18. května 2023 

- příloha č. 5 – harmonogram provádění díla 

 

 

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

 Bohumil Pánek Pavel Vyhnánek, M.A. 

 jednatel ředitel 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. Správa Pražského hradu 

 

 

 

 

Schváleno Kanceláří prezidenta republiky 

V Praze dne 

 

                                       ......................................................................... 

Ing. Milan Vašina 

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 

 

 


