                                                                                        Smlouva o dílo
                                                                   číslo objednatele: NPÚ-450/52050/2024

                                                                                KLVZ/NPÚ-450/64/2024

 Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Kroměříži

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710  

správce objektu (kastelán): xxxxxx
zástupce pro věcná jednání (investiční referent, TDI): xxxxxxxx
Zástupce objednatele v oblasti BOZP: xxxxxxxxxx
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, 
Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
(dále jen „objednatel“)

a

 BÁČA, Polička s.r.o 
 zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Hradci Králové, v oddíle C, vložka 11430 
 IČO: 25268422, DIČ: CZ25268422 

 se sídlem: P. Jilemnického 587, 572 01 Polička 

 zastoupen: xxxxxxxxx 

 bankovní spojení: xxxxx, č. ú.: xxxx 

 Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“)

Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané Objednatelem jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem: „ SZ Janovice u Rýmařova – oprava konstrukce stropu – hraběnčin pokoj“, zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: N006/24/V00012726 (dále jen „veřejná zakázka“).
1. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo: oprava konstrukce stropu v hraběnčině pokoji; dílo je specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze 1: Rozpočet (dále jen „Dílo“). Dílo zahrnuje zejména následující práce:
i. nové provedení konstrukce krovu a stropu Hraběnčina pokoje ve 2. NP jihovýchodního průčelí objektu Janovického zámku, které bude spočívat v odstranění krytiny včetně částečné demontáže hromosvodového vedení. Dále se rozebere bednění a konstrukce pultových vikýřů. Před demontáží prvků krovu a stropu bude nejdříve otlučena omítka podhledu, a následně bude odstraněno podbití s rákosovou rohoží. Výměna prvku krovu bude prováděna postupně. Výměna vazných trámů bude provedena vždy po jednotlivých prvcích, až po dokončení celého trámu a přilehlé řešené vazby bude řešena další vazba. Krokve budou měněny v rozsahu pod střední vaznicí kompletně k pozednici, včetně námětkové krokve a sloupků. Společně s krokvemi budou řešeny navazující stropní trámy, do kterých jsou krokve a sloupky čepovány. V rámci stavby bude provedena rovněž sanace, po které bude přistoupeno k ostatním stavebním pracím. Nově bude provedena pochozí podlaha 3. NP.  Dále budou provedeny nové klempířské konstrukce spojené s položením nové střešní krytiny z vláknocementových čtverců,
ii. povinnost součinnosti Zhotovitele při kolaudaci stavebního Díla
iii. povinnost vést stavební deník v případě stavebního Díla,
iv. povinnost Zhotovitele účastnit se kontrolních dnů, které se budou konat nejméně 1x týdně nebo na základě požadavku Zástupce objednatele,
1.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s těmito dokumenty: 
- 
projektová dokumentace zpracované firmou xxxxxxxxxxxx s názvem „Oprava havarijního stavu konstrukce krovu a stropu – hraběnčin pokoj – projektová dokumentace“; 

- 
závazného stanoviska orgánu památkové péče MURY 7177/2024 vydaného Městským úřadem Rýmařov dne 27. 2. 2024;
- 
stavebním povolením č. 10/24, vydaného Městským úřadem Rýmařov dne 17. 4. 2024Tyto dokumenty tvoří volnou přílohu Smlouvy a budou předány Zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud nebyly Zhotoviteli poskytnuty již v rámci zadávacího postupu na zadání veřejné zakázky.

1.3. Zhotovitel se dále zavazuje udělit Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licenci) v rozsahu uvedeném dále v čl. 7 Smlouvy.
1.4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.
1.5. Místem plnění je sídlo Zhotovitele/sídlo Objednatele. 

2. Podmínky provádění Díla 
2.1. Strany musí při realizaci předmětu plnění jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.

2.2. Zhotovitel je povinen spolupracovat při provádění Díla se Zástupcem objednatele (kontaktní osobou), s dalšími odpovědnými pracovníky Objednatele pro účely provedení Díla. 

2.3. Zhotovitel musí provést Dílo v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a odstranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy, technickými normami a pokyny Zástupce objednatele.
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu dle této Smlouvy. 

2.5. Postupy realizace plnění, jejich přiměřenost, odbornost a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
2.6. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této Smlouvy použil. 

2.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v průběhu jeho realizace. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.

2.8. Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před každým dokončením příslušné fáze Díla. Výzva ke kontrole musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 3 pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

2.9. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli činnost nebo použité podklady nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem.
2.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit Smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2.11. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit (jedná-li se o stavební či udržovací práce).
2.12. Objednatel zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění díla.
2.13. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke Staveništi zejména:

· zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;

· dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob;

· zabezpečit Staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob;

· zajistit ochranu Díla až do jeho dokončení a převzetí, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla;

· zajistit staveništní přípojné body energií; 

· provést pasport cest a dalších komunikací, které budou dotčeny pohybem mechanizace a uvést je před předáním díla do původního stavu;

· zajistit pravidelný úklid Staveniště a jeho okolí, a to denně vzhledem k tomu, že Dílo bude realizováno za plného návštěvnického provozu;

· přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze po Zhotoviteli rozumně požadovat; na stavbu budou využity materiály a technologie, které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na okolí;
· uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do stavu tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace pro provádění stavby, popř. do původního stavu se zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, a po dokončení Díla předání dotčených ploch, objektů a zařízení zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;

· zajistit celkový úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla, který bude zahrnovat kompletní úklid a vyčištění Staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.

2.14. Zhotovitel má povinnost součinnosti na kolaudačním řízení Díla a v určených termínech odstranit případné vady nebo nedodělky uvedené v kolaudačním rozhodnutí, které jsou přičitatelné Zhotoviteli.

2.15. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, spolupracovat s osobou vykonávající TDS a umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS a činnosti koordinátora BOZP.

2.16. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran. 

3. Doba pro dokončení díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

3.1.1. Lhůta pro zahájení provádění Díla: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy;

3.1.2. Doba pro dokončení Díla: do 31.10.2024
3.2. Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele harmonogram provádění Díla do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy (v elektronické verzi v editovatelné podobě) Harmonogram obsahuje zejména:
· den zahájení a den dokončení Díla;

· postupné fáze Díla, všechny činnosti s logickými vazbami, lhůty pro dokončení jednotlivých fází Díla se znázorněním data zahájení a dokončení každé z činností, specifikace akceptačních zkoušek ve vztahu k příslušné fázi Díla (dále jen „Fáze Díla“),  

3.3. Zhotovitel musí postupovat ve shodě s Harmonogramem plnění v souladu s jeho dalšími povinnostmi podle Smlouvy. 

4. Předání a převzetí díla

4.1. Dílo je provedeno, je-li předáno a provedeno a dále pokud:

i. provedeny veškeré práce na Díle v souladu se Smlouvou,

ii. došlo k odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;
iii. Zhotovitel vypracoval a předal Objednateli dokumentaci nezbytnou k užívání Díla (např. závěrečná zpráva, technická zpráva, dokumentace skutečného provedení stavby, manuály, návody k užití Díla, zdrojové kódy k Dílu či jiné dokumenty uvedené ve Smlouvě nebo ty, které jsou nezbytné k užívání Díla);

4.2. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli v dostatečném předstihu (alespoň 3 pracovní dny předem) konkrétní termín k předání Díla.

4.3. Objednatel po předání Díla zahájí přejímací řízení v délce max. 5 pracovních dní a poté:

i. vydá Potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění;

ii. odmítne vydání Potvrzení o převzetí; Objednatel musí do písemného záznamu uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí.

Převzetí může být Stranami potvrzeno také formou protokolu podepsaného oběma Stranami.

4.4. Objednatele není oprávněn odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.

4.5. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Potvrzení o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.
5. Smluvní cena a platební podmínky
5.1. Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze 2: Rozpočet:

v celkové výši 1.610.122,12 Kč („Smluvní cena“); Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)

sazba DPH ve výši 21 % ve výši 338.125.65 Kč 
5.2 
Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, včetně všech vedlejších nákladů, režijních nákladů, nákladů na dopravu, zisku, cenu licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy.

5.2. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.

5.3. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce, služby a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. 

5.4. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu po konci každého měsíce soupis skutečně provedených prací. Zástupce objednatele musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit tento soupis či vrátit jej zpět s připomínkami.

5.5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny práce, služby nebo dodávky, které jsou předmětem průběžné fakturace.

5.6. Daňový doklad – fakturu lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku z důvodu schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace do 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Objednateli na e-mailovou adresu: xxxxxx.
5.7. Splatnost faktur je 60 kalendářních dnů (prodloužená lhůta splatnosti u faktur je z důvodu nutnosti dodržení schvalovacích procesů při jejím proplácení u Ministerstva kultury ČR, jakožto poskytovatele finančních prostředků) od jejich prokazatelného doručení Příkazci na adresu NPÚ, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž nebo v elektronické podobě na email xxxxxxxxx Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je dlužná částka odepsána z účtu příkazce ve prospěch účtu Příkazníka. 
5.8. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

5.9. Cena je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 

5.11. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
6. Vady díla a záruka 
6.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Potvrzení o převzetí, a to v době uvedené v tomto potvrzení (není-li uvedeno, pak v době 5 pracovních dnů).

6.2. Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo a veškeré jeho výstupy a součásti (včetně příslušenství) mají ke dni jejich předání funkční a další vlastnosti stanovené v této Smlouvě nebo požadované Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.

6.3. Dílo a výstupy Zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné záruční doby. Záruční doba činí 60 měsíců v případě stavebního Díla. 

6.4. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla jako celku uvedeného v Potvrzení o převzetí. 

6.5. Jestliže se objeví vada Díla před uplynutím příslušné záruční doby, Objednatel tuto vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámí. Zhotovitel v takovém případě musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla nebo výstupů Zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady může být předem Objednatelem připomínkován.

6.6. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady ve lhůtě 30 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo sjednané době podle předchozích odstavců, může Objednatel:

a) požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den trvání prodlení nebo 

b) odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů nebo

c) není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

6.8. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

7. Licenční ujednání

7.1. Bude-li výsledkem Díla autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících, Zhotovitel prohlašuje, že je, resp. bude oprávněným vykonavatelem autorských práv k Dílu a uděluje Objednateli licenci k Dílu za následujících podmínek:

a) licence se poskytuje jako nevýhradní;

b) licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon;
c) licence je územně neomezená;

d) licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské Dílo užít;
e) licence se vztahuje i na úpravy či doplnění Díla, aktualizace Díla, upgrade, další vývoj Díla, na jeho opravy či úpravy;

f) licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských.
7.2. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle stran je součástí Smluvní ceny. Smluvní strany si tímto s odkazem na ust. § 2374 odst. 1 občanského zákoníku potvrzují, že výše smluvní odměny je sjednána i s přihlédnutím k účelu licence, způsobu a okolnostem užití Díla, k velikosti tvůrčího příspěvku Zhotovitele a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence, přičemž si dále potvrzují, že ujednání odměny ve formě pevné částky je odpovídající a přiměřené rozsahu, obsahu a povaze Díla, jakož i s ohledy na zvláštnosti příslušného odvětví.
7.3. Veškerá data a dokumenty, vložené do Díla Objednatelem či jinak vytvořené v souvislosti s objednatelovým užíváním Díla dle Smlouvy, jsou výhradním majetkem Objednatele, který s nimi může volně jakkoliv disponovat a Zhotovitel mu nemůže nakládání s těmito daty jakkoliv omezovat. Je vyloučeno uplatnění zadržovacího práva ve smyslu ust. § 1395 odst. 1 obč. zák. ve vztahu k datům a dokumentům, vložených do Díla Objednatelem či jinak vytvořených v souvislosti s objednatelovým užíváním Díla dle Smlouvy.

7.4. Objednatel je oprávněn Dílo nebo jeho dílčí část upravit, měnit, spojovat ho s jinými díly nebo zařadit ho do jiného autorského díla takovým způsobem, který nesníží hodnotu tohoto autorského díla, jakož i tato oprávnění udělovat třetím osobám, k čemuž uděluje Zhotovitel souhlas. 

7.5. Objednatel je oprávněn po ukončení Smlouvy poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, přičemž Zhotovitel s tímto předem souhlasí. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro Objednatele.

7.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.
7.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k Dílu nebo jeho částem vytvořeným Zhotovitelem do okamžiku ukončení smlouvy.
8. Změny

8.1. Změnou se pro účely této smlouvy rozumí změna nutná nebo vhodná pro provedení Díla provedená podle tohoto článku Smlouvy (dále jen „Změna, Změny“).

Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí oznámením iniciovat Změnu, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě předmětu Díla, způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.
8.2. Pro vyloučení pochybností Strany berou na vědomí, že Změny nejsou považovány za vyhrazené změny závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, avšak budou posuzovány dle ust. § 222 ZZVZ, zejm. dle ust. § 222 odst. 4 a násl. ZZVZ.
Návrh Změny zpracovaný Zhotovitelem formou změnového listu, ve lhůtě 30 dnů od zjištění skutečnosti, která návrh Změny vyvolala, musí obsahovat:

i. detailní popis navrhovaných měn projekčních a stavebních prací, včetně věcí určených pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít;

ii. harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;

iii. návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Změny, pokud návrh Zhotovitele vyvolá úpravu Smluvní ceny.
Objednatel návrh Změny bez zbytečného odkladu posoudí a své stanovisko sdělí Zhotoviteli. Zároveň se Objednatel zavazuje projednat Změnu i s orgánem památkové péče a autorským dozorem, popř. požádat o správní rozhodnutí. V případě, že Změna navyšuje Smluvní cenu Díla, musí si Objednatel vyžádat stanovisko poskytovatele dotace bez zbytečného odkladu.
8.3. Zhotovitel nesmí Dílo pozměnit bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel nesmí při čekání na uzavření dodatku ke Smlouvě jakkoli zpožďovat postup prací na zbývající částí Díla.

8.4. V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Změnu za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost  vyznačit do návrhu změnového listu. Jestliže Objednatel trvá na provedení Změny v požadované podobě, Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro nevhodnost, na níž Zhotovitel Objednatele upozornil.

8.5. Zhotovitel musí zajistit zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu pouze, je-li tak sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Není-li tak sjednáno, zajistí zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu Objednatel.
8.6. Změna musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množstvím prací na Díle, které je předmětem Změny, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Změny. Vhodnou cenou pro jakoukoli položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

a.
je specifikovaná ve Smlouvě;

b.
je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;

c.
je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy, z níž vychází Rozpočet;
d.
musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele a v souladu s cenou obvyklou.

9. Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strany se zavazují k úhradě smluvních pokut uvedených v tomto článku Smlouvy či uvedených v jiných částech této Smlouvy.
9.2. V případě nesplnění doby pro dokončení Díla má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za Dílo či z ceny za Fázi Díla (bez DPH) s níž je v prodlení, a to za každý byť započatý den prodlení.
9.3. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

9.4. V případě prodlení Objednatele s placením Smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

9.5. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemného oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.

9.6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody, a to v rozsahu, ve kterém škoda výši smluvní pokuty přesahuje.

9.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení Smluvní ceny Díla nebo jeho části.

10. Komunikace smluvních stran

10.1. Zástupce Zhotovitele a zástupce Objednatele musí vést vzájemnou komunikaci stran, zejména odesílat a přijímat písemná oznámení učiněná na základě této Smlouvy. 

10.2. Komunikace Stran musí probíhat:

a) písemně (i elektronicky na kontaktní emaily zástupců stran);

b) písemně doporučenou poštou;

c) písemně prostřednictvím datové schránky.

11. Společenská odpovědnost

11.1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla:

a) zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů,

b) sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům.
11.2. Pro případ zjištění porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti.

12. Trvání Smlouvy

12.1. Smlouva může být ukončena: 

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) odstoupením od Smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených Smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení Smlouvy, zejména: 

a) bude-li Zhotovitel v prodlení oproti termínu dokončení Díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 

b) pokud Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn.

12.3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-li na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených touto Smlouvou, jakož i v případech závažného porušení Smlouvy Objednatelem: 

a) Objednatel bude v prodlení s úhradou Smluvní ceny po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem;

b) Objednatel neposkytuje nezbytnou součinnost k provádění plnění dle Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem.
12.5. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 
12.6. Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je 1 měsíční a počne běžet dnem následujícím po doručení této výpovědi druhé smluvní straně. Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:

a) skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele v souvislosti s výpovědí vydán pokyn;

b) předat výstupy zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel platbu;

c) vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně Staveniště opustit.

12.7. Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele pouze nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro Dílo, předané či provedené na Díle; Zhotovitel nemá právo na náhradu škody nebo ušlého zisku.
13. Závěrečná ustanovení

13.1. Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.

13.2. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně Smluvní ceny, případně i ceny jednotlivých položek. 

13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
13.4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
13.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

13.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
13.8. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem Smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. Žádná ze smluvních stran se nemůže dovolávat zvláštních, v této smlouvě neuvedených ústních ujednání a dohod.

13.9. Jakékoliv změny kontaktních údajů a kontaktních osob je Smluvní strana oprávněna písemně oznámit druhé straně bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. 

13.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

13.11. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

13.12. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

13.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet
	V Kroměříži, dne 6. 6. 2024
…………………………………………..

Ing. Petr Šubík, ředitel
	V Poličce, dne 24. 5. 2024  
…………………………………………..

xxxxxxxxxxx
/razítko, podpis/
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