
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o.
Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8
IČ: 45245801
DIČ: CZ45245801
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Vackem, pověřeným řízením organizace
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300
a
VODIZOL, s.r.o.
Zapsaný: V OR, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, složka 15367
Sídlo: Smetanova 2813, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
IČ: 25929828
DIČ: CZ25929828
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 266557914/0300

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23-065-O
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 08. 2023 smlouvu o dílo s názvem „HPS/Krematorium Motol - hydroizolační práce“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně ceny, za účelem čehož smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1. 

Článek II.
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby na změně čl. V – Cena díla. V odst. 1 smlouvy bude nově uvedeno:
cena díla bez DPH 			3 924 005,57 Kč
DPH 21 % v Kč			824 041,17 Kč
cena celkem za dílo vč. DPH 	4 748 046,74 Kč
2. Změny byly vyvolány méněpracemi, jejichž seznam je nedílnou přílohou dodatku č. 1. Méněpráce zahrnují zejména zemní práce v části C- sanace suterénu, vyspravení podkladu komunikace a vnitřní kanalizace, které nebyly pro stávající realizaci nezbytné.

Článek III.
[bookmark: _Toc267321134]Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Toc267321135]Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. [bookmark: _Toc267321138]Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

V Praze dne 30.5.2024		



……………………………………….						……………………………………….
        Za objednatele								Za zhotovitele
[bookmark: _GoBack]     Ing. Miroslav Vacek 							          XXXXXXXXXXXXXX
pověřený řízením organizace

Stránka 2 z 2

