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	ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních technologií
ČÍSLO ÚTVARU: 12120

VÁŠ DOPIS ZN.:	 
ZE DNE:	 

SP. ZN.:	MZE-68242/2023-12122
NAŠE Č. J.:	MZE-40169/2024-12122

VYŘIZUJE:	David Neužil
TELEFON:	221812012

	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


DATUM: 15. 5. 2024


Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500148320_PZ_PRAIS_III_No848_RDM_upravy_de_minimis (Z38292_1) 


Vážený pane xxx,
dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500148320 k PZ PZ_PRAIS_III_No848_RDM_upravy_de_minimis (Z38292_1) z aktuálního termínu 15.05.2024 na nový termín 14.06.2024. Důvodem tohoto prodloužení jsou dodatečné změnové požadavky ze strany věcného garanta (změna lhůty pro zápis podpory finančnímu zprostředkovateli z 20 kalendářních dní na 20 pracovních dní, úprava GUI a textů na veřejném portálu eAgri) specifikované na základě testování řešení. Pro realizaci těchto změn na straně dodavatele a otestování těchto změn na straně odběratele je nezbytné vytvořit dostatečný časový rámec. 

Termín 14.06.2024 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem
%%%el_podpis%%%
Ing. Miroslav Rychtařík
ředitel odboru
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