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DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 23049
na zhotovení stavby KNTB, a. s. - Budova 23 – Pracoviště sonografie, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600 ze dne 26. 02. 2024, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
1 SMLUVNÍ STRANY a základní ustanovení
	Objednatel:
	
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	Sídlo:
	
	Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

	Zástupce:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva


	ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxx– náměstek pro investice 

xxxxxxxxxxxxxxxx– oddělení investic

	IČO:
	
	27661989

	DIČ:
	
	CZ27661989 

	Číslo účtu:
	
	151203067/0300

	Telefon:
	
	577 552 460

	E-mail:
	
	ladislav.vilimek@bnzlin.cz

	ID DS:

Zápis v OR:
	         
	upjeuej

u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

	
	
	


 (dále jen „Objednatel“)

	Zhotovitel:
	
	Pozemní stavitelství Zlín a.s.

	Sídlo
	
	Kúty 3967, 760 01  Zlín

	Statutární orgán
	
	Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva

Ing. Daniel Chudý, místopředseda představenstva

Michal Damborský, člen představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	
	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel

	b) ve věcech technických
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel



	IČO:
	
	46900918

	DIČ:
	
	CZ46900918



	Bankovní ústav:
	
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	
	1400078389/0800

	Tel.
	
	577 638 201

	ID datové schránky:
	
	euarxx3

	E-mail:
	
	obchodni@pstzlin.cz

	
	
	

	(dále jen „Zhotovitel“)
	
	

	
	
	


2 PŘEDMĚT DODATKU
Mezi smluvními stranami byla dne 26.2. 2024 uzavřena Smlouva o dílo č. 23049 (dále jen smlouva) na akci „Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - Budova 23 – Pracoviště sonografie, Zlín, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600“ (dále jen dílo).
Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je změna rozsahu a ceny díla uvedená v čl. 5.2. Smlouvy o dílo č. 23049. Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou podrobně popsány v rámci Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Součástí změnových listů je i podřazení změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mění článek 5.2. takto: 
3   CENA ZA DÍLO A PODMŃIKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY
5.2.       Výše ceny za dílo


      10.840.413,88 Kč bez DPH
5.2.1.
Cena celkem dle dodatku č.1

       11.288.031,84 Kč bez DPH

Změnový list č.1 


            447.617,96 Kč bez DPH


     
             Cena za dílo celkem dle dodatku č.1
       11.288.031,84 Kč bez DPH
4   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 
Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 
Příloha dodatku č.1 SOD:

· Změnový list č.1
Ve Zlíně, dne 17.5. 2024
                                      
           Ve Zlíně, dne 17.5. 2024
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:
Ing. Jan Hrdý
Ing. Jindřich Ešler
předseda představenstva

předseda představenstva
Ing. Martin Déva

člen představenstva
 


