
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlín Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 27661989

Krajská nemocnice T. bati, a.s. DIČ: CZ 27661989

Zhotovitel: IČ: 46900918

Pozemní stavitelství Zlín DIČ: CZ 46900918

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -354 996,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -354 996,60 21,00% -74 549,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -429 545,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlín Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice T. bati, a.s. Projektant:  

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -354 996,60

96 - Bourání konstrukcí-2131,2129 -10 040,28

997 - Přesun sutě -7 626,28

63 - Podlahy a podlahové konstrukce -52 830,86

T-6302 - Lehátko vyšetřovací, elektricky polohovatelné, mobilní -65 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby -7 168,00

713 - Izolace tepelné -6 317,18

766 - Konstrukce truhlářské -46 510,00

OST - Ostatní -159 504,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlín Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice T. bati, a.s. Projektant:  

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -354 996,60

D 96 Bourání konstrukcí-2131,2129 -10 040,28

26 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
m3 0,000 1 715,07 0,00

25 K 612325417

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 

přeštukováním

m2 -19,160 180,00 -3 448,80

2 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 

4 m2

m3 -1,396 3 006,62 -4 197,24

3 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
m3 -1,396 1 715,07 -2 394,24

D 997 Přesun sutě -7 626,28

4 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t -3,071 817,00 -2 509,01

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t -3,071 288,06 -884,63

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t -46,068 12,55 -578,15

7 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t -3,071 1 190,00 -3 654,49

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -52 830,86

8 K 632451234x03
Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 55 m, vč. 

dodávky
m2 -22,450 894,00 -20 070,30

9 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie s přelepenými spoji m2 -22,450 25,00 -561,25

10 K 635211231
Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační 

vrstvy podlah z perlitu
m2 -193,750 166,19 -32 199,31

D T-6302 Lehátko vyšetřovací, elektricky polohovatelné, mobilní -65 000,00

11 K Pol1

ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru, 

dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným 

podhlavníkem a pevnou částí, kovové části se 

zdravotně nezávadným nástřikem, vrchní část lehátka 

čalouněná s umyvatelným a nehořlavým povrchem, 

kvalitní ča

ks 2,000 -32 500,00 -65 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby -7 168,00

12 K 76313510_1

Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stávajícího 

kazetového podhledu, doplnění 30% kazet, pomocných 

prací, doplňků, napojení na jiný podhledu, přesná 

specifiace viz PD (D.1.01.403)

m2 -16,000 448,00 -7 168,00

D 713 Izolace tepelné -6 317,18

13 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 -22,450 55,00 -1 234,75

14 M 63141434
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 

λ=0,033-0,035 tl 40mm (zatížení 5 kN/m2)
m2 -23,572 200,00 -4 714,40

15 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 6 do 12 m
t -0,187 1 229,99 -230,01

16 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t -0,187 738,09 -138,02

D 766 Konstrukce truhlářské -46 510,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 766_KUCH

Demontáž, uskladnění a zpětná montáž kuchyňské 

linky v m2153, vč. příslušenství, pomocných prací, 

doplňků, přesná specifikace vit D.1.01.1-501

soubor -1,000 10 000,00 -10 000,00

18 K 766_D07

D+M D7 Dveře vnitřní, 600x1970mm, vč. příslušenství, 

pomocných prací, doplňků, přesná specifikace vit 

D.1.01.1-501

soubor -1,000 26 510,00 -26 510,00

1 K 76600000D000

D+M vytvoření systému generálního klíče ,vč. 

příslušenství, doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 

Výpis dveří

soubor -1,000 10 000,00 -10 000,00

D OST Ostatní -159 504,00

19 K OST_INT5
D+M INT5 Pracovní linka s umyvadlem a dřezem, horní 

skříňky, vč. pomocných prací, doplńků, dle PD
soubor 1,000 -47 583,00 -47 583,00

VV Pracovní linka složení:

VV - spodní umyvadlová skříňka se separátorem odpadu

VV - spodní dřezová skříňka s přemístitelnou policí

VV - spodní skříňka policová

VV
- pracovní deska s nerezovým vestavěným umyvadlem a 

dřezem, odkapávací plocha

VV - horní skříňky policové s LED osvětlením

VV dolní sestava: 1800/600/900mm

VV horní sestava: 1800/300/500mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K OST_INT6
D+M INT6 Pracovní linka s umyvadlem a dřezem, horní 

skříňky, vč. pomocných prací, doplńků, dle PD
soubor 1,000 -47 583,00 -47 583,00

VV Pracovní linka složení:

VV - spodní umyvadlová skříňka se separátorem odpadu

VV - spodní dřezová skříňka s přemístitelnou policí

VV - podstavná lednice

VV
- pracovní deska s nerezovým vestavěným umyvadlem a 

dřezem, odkapávací plocha

VV - horní skříňky policové s LED osvětlením

VV dolní sestava:  1800/600/900mm

VV horní sestava: 1800/300/500mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 K OST_INT7
D+M INT7 Stůl psací, vč. pomocných prací, doplńků, 

dle PD
soubor 3,000 -8 229,00 -24 687,00

VV

Stůl psací z laminované DTD desky s kovou podnoží z 

uzavřených profilů, nerezové kabelové průchodky opatřené 

kartáčky, stojan na PC

VV 1400/700mm

VV výška 700mm

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

22 K OST_INT8
D+M INT8 Sestava skříní, vč. pomocných prací, 

doplńků, dle PD
soubor 1,000 -15 496,00 -15 496,00

VV Sestava 2 skříní , 1 šatní skříň s policemi, 1 policová skříň

VV samostatná skříň 586/550/2300mm

VV samostatná skříň 925/400/2300mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 K OST_INT9
D+M INT9 Věšák 1050/350/830mm, vč. pomocných 

prací, doplńků, dle PD
soubor 1,000 -2 405,00 -2 405,00

VV Věšák nástěnný , 3 ks věšáku na laminované DTD desce

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 K OST_INT10
D+M INT10 Židle pevná - koženka, 500/1900mm, vč. 

pomocných prací, doplńků, dle PD
soubor 1,000 -1 750,00 -1 750,00

27 K OST_INT1
D+M INT1 Multisedák bílá/hliník 2020/520/820mm, vč. 

pomocných prací, doplńků, dle PD
soubor -2,000 10 000,00 -20 000,00
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