[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek
[bookmark: bookmark1]tyto smluvní strany
[bookmark: bookmark2]OBJEDNATEL
Název:	Hřbitovy a pohřební	služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo:	Pobřežní 72, 186 00	Praha 8
Zástupce:	Ing. Miroslav Vacek, pověřený vedením organizace
IČO:	45245801
DIČ:	CZ45245801
Kontaktní osoba: XXXXXXXXX- provozně-technický náměstek
a
[bookmark: bookmark3]ZHOTOVITEL
Název:	IWU s.r.o.
Sídlo:	Jana Zajíce 162/21, Praha 7 - Bubeneč, 170 00
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317
Zástupce:	XXXXXXXX, jednatel
IČO:	073 95 680
DIČ:	CZ 073 95 680
Bankovní spojení: 9915282/0800
Kontaktní osoba Zhotovitele:
Stavbyvedoucí: XXXXXXXXX Zástupce stavbyvedoucího: XXXXXXXXXXXX
(dále též jako „smluvní strany“)
I. [bookmark: bookmark4]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) Smluvní stran uzavřely dne 21. 12. 2022 smlouvu o dílo č. 22-127-S, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v rozšíření stávajícího hřbitova v Hostivaři (dále jen „smlouva o dílo“). Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2023 smluvní strany ujednaly, že Změnový list je považován za změnu smlouvy o dílo, a že vždy po podpisu 5-ti Změnových listů kontaktními osobami Objednatele a Zhotovitele, bude na základě dohody obou smluvních stran uzavírán sumarizační dodatek ke smlouvě, který bude podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran.
2)  Od doby účinnosti dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo byly uzavřeny čtyři Změnové listy. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo dříve, tedy již po těchto čtyřech změnových listech.
II. [bookmark: bookmark5]PŘEDMĚT DODATKU
1) Smluvní strany stvrzují, že předmět smlouvy o dílo byl upraven ve smyslu Změnového listu č. 7 ze dne 30.1.2024, č. 9 ze dne 13.5.2024, č. 12 ze dne 13.5.2024 a č. 17 ze dne
13.5.2024.
2) Celková cena díla na základě provedených změn uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo nově činí: 35.578.093,49 Kč bez DPH.
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3) Smluvní strany v souladu s čl. II odst. 4 dodatku č. 1 smlouvy o dílo stvrzují, že upravená příloha smlouvy o dílo č. 2 Položkový rozpočet díla bude zhotovitelem připravena nejpozději ke dni předání díla.
III. [bookmark: bookmark6]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tento dodatek je uzavřen elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ho opatří svým elektronickým podpisem.
2) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávající beze změny.
4) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění dodatku zajišťuje bez zbytečného odkladu po jeho podpisu Objednatel.
5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
V Praze dne (datum uvedeno v el. podpisu) V Praze dne (datum uvedeno v el. podpisu)
Ing. Miroslav Vacek
pověřený vedením organizace
za Objednatele
Ing. XXXXXXXXX
jednatel
za Zhotovitele
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