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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/2024
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

	[bookmark: _Hlk93987085]Vydání č. 1



Ostravské muzeum, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 1/1, Ostrava, 728 41
IČO: 00097594
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Filipem Petličkou, ředitelem 
(dále jako „Objednatel“)
a 
MAF-OVA s.r.o.
sídlo: Pohraniční 1591/139, Ostrava-Hulváky, 703 00
IČO: 04073797
DIČ: CZ04073797
Bankovní spojení: Moneta money bank a.s.
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zastoupená ve věcech smluvních a realizačních: Martinem Florkem, jednatelem 
(dále jako „Zhotovitel“)
a
(dále též společně jako „Smluvní strany)

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 7., odst. 7.1., předmětné smlouvy o dílo, na následující změně smlouvy o dílo č. 40/2024 ze dne 20. 5. 2024, na výrobu a dodání exponátů pro výstavu „Od koně k vykřičníku, od znaku k logu“, takto: 
Článek 1. Předmět smlouvy, odstavec 1. 2. se doplňuje a mění takto: 
1.2. Jedná se o tyto exponáty: 
1. Objekt Tramvajová zastávka na pódiu
2. Objekt Plakátovací válec
3. Objekt City light
4. Objekt Strom
5. Objekt Stromová mříž
6. Objekt Atypický stojan na štíty
7. Objekt Vyvýšená podlaha pro kanálový poklop

Článek 3. Cena za provedení díla, odstavec 3.1 se mění takto:
3. 1. Cena za provedení Díla je určena aktualizovanou cenovou nabídkou ze dne 6. 5. 2024 a 4. 6. 2024, a to ve výši 195 410 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. 

2) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
3) Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 40/2024. 
4) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel. 
[bookmark: bookmark-name-816_11.8]
V Ostravě dne 10. 6. 2024 
 

  ………………………………………                                                                                       ……………………………………
Za zhotovitele: Martin Florek           				                Za  objednatele: Filip Petlička 
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