SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0694
číslo smlouvy zhotovitele: 
Sanace zdiva v části 1.PP SUPŠ Horní nám. 1, Jablonec nad Nisou
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a

SANOTECH.cz s.r.o.
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO:  00262340 

DIČ: CZ00262340
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 

                    Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

SANOTECH.cz s.r.o.

IČO:  28819390
DIČ:  CZ28819390
sídlo:  Rabštejnská Lhota čp. 147, 53701 Rabštejnská Lhota
zastoupená:  Ivonou Jeřábkovou, jednatelkou
zapsaná v obchodního rejstříku:  u Krajského soudu v Hradci Králové C 29332
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Chrudim, č. ú. 107-2922350217/0100
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)
PreambULE

1. Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem, 
a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného Díla.
2. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 
s názvem „Sanace zdiva v části 1.PP SUPŠ Horní nám. 1, Jablonec nad Nisou“ (dále jen veřejná zakázka).
3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují, že Zhotovitel provede na svůj náklad 
a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené Dílo a Objednatel řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení níže sjednanou cenu za Dílo.

5. Zhotovitel prohlašuje, že: 
·  se před podpisem této Smlouvy detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy a na základě této znalosti a své odborné způsobilosti prohlašuje, že tyto podklady jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci díla a Zhotovitel je schopen dle těchto podkladů dílo realizovat a řádně dokončit tak, aby sloužilo účelu, ke kterému je určeno,

·  jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy a Dílo je dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno,

· že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této Smlouvy provedl na svůj náklad a nebezpečí za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě a v dohodnutém termínu,

· má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem k činnosti podle této Smlouvy,

 Dílo provede v souladu se všemi požadavky a podmínkami definovanými v rozhodnutí orgánu státní památkové péče, který byl účastníkem správního řízení a které bylo Zhotoviteli Objednatelem dodáno. Vznikne-li nesplněním těchto podmínek Objednateli škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit ji v plném rozsahu. 
6. Pro účely této Smlouvy se definují pojmy takto:

·  Objednatelem se rozumí Zadavatel po uzavření této Smlouvy

·  Zhotovitelem se rozumí Dodavatel po uzavření této Smlouvy
·  Podzhotovitelem se rozumí Poddodavatel po uzavření této Smlouvy

· položkovým rozpočtem se rozumí Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jejich celkové ceny při Zadavatelem vymezené množství

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Předmět smlouvy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy - sanační opatření pro odstranění vlhkosti zdiva v části interiéru 1.PP a v exteriéru v prostoru uzavřeného dvorku budovy Střední uměleckoprůmyslové školy na adrese Horním náměstí 800/1 v Jablonci nad Nisou, na pozemku stpč. 738 v kú. Jablonec nad Nisou. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Sanace zahrnuje systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření, jejichž cílem je dosažení výrazného snížení obsahu vlhkosti a zasolenosti v části podzemního i nadzemního zdiva a v souvisejících konstrukcích objektu školy. Součástí opatření jsou zároveň stavební úpravy v exteriéru v oblasti otevřeného dvorku a obnovení jeho propojení s interiérem vchodovými dveřmi. Práce budou realizovány ve dvou časových etapách s tím, že omítkové souvrství v interiéru i exteriéru bude provedeno až v r. 2025, aby bylo podpořeno rychlejší vysychání zdiva.
1.1.1. Předmětem prací v interiéru v rámci I. etapy je zejména:

· realizace přípravných prací spočívajících v odstranění degradovaných omítek, stávajících dřevěných i SDK obkladů, rozkrytí části dřevěné prkenné podlahy a části podlahy s teracovým povrchem v místě poškození. Proškrabání spár zdiva, jeho očištění a případné vyspravení a vyrovnání v místě aplikace hydroizolačního systému.
· vnitřní svislý minerální solím odolný hydroizolační systém 
· plošná tlaková injektáž zdiva objektu 

· horizontální vodorovná dvouřadá chemická injektáž 

· sanační omítkové souvrství dle WTA v okenních otvorech – nutná součinnost s dodavatelem oken 

· protisprašující nátěr zdiva

· kontrola vnitřních rozvodů ZTI (rozvod vody, splašková i dešťové kanalizace, topný systém) 

· úprava stávající elektroinstalace po sanaci zdiva

· oprava podlahy s povrchem z teraca – zjištění a odstranění příčiny poruchy

· oprava dřevěné prkenné podlahy po jejím částečném rozebrání

· instalace VZT – ventilátoru s vlhkostním čidlem do skladu m.č. 0.06 s vnější nerez mřížkou 
1.1.2. Předmětem prací v interiéru v rámci II. etapy je zejména:

· sanační omítkové souvrství dle WTA 

· sanační nátěr (výmalba) 

1.1.3. Předmětem prací v exteriéru v rámci I. etapy je zejména:

· realizace přípravných prací spočívajících v odstranění degradovaných vnějších omítek do úrovně nadpraží oken, proškrabání spár zdiva, jeho očištění
· revize dešťové kanalizace – pročištění, kamerová prohlídka 

· oprava a zaizolování plochy zadlážděné kamennými deskami mezi opěrnou zdí a soklem objektu 
· vybourání zazdění a úprava otvoru pro osazení vchodových dveří do uzavřeného dvorku, jejich osazení
· rozebrání dlažby z kamenné kostky drobné ve dvorku a její očištění k následnému použití

· odkop obvodového zdiva uvnitř dvorku
· svislý vnější hydroizolační systém na kamenné zdivo s vyrovnáním jeho líce

· drenážní systém podél obvodového zdiva napojený do dešťové kanalizace
· odvodnění dvorku pomocí liniových odvodňovacích žlabů
· provedení konstrukční skladby zpevněné plochy dvorku s povrchem ze stávající kamenné kostky drobné s doplněním množství
1.1.4. Předmětem prací v exteriéru v rámci II. etapy je zejména:

· nová vnější minerální šlechtěná břízolitová omítka Cemix v kombinaci s omítkou hladkou štukovou  (lemování ostění okenních otvorů)
1.1.5. Rozsah a provedení předmětu Smlouvy je určeno:

· Projektovou dokumentací "Návrh sanace vlhkého zdiva – budovy SUPŠ a ZUŠ, Horní náměstí 800/1, 466 01 Jablonec nad Nisou – část prostor v 1.PP objektu“ zpracovanou společností SANOTECH.cz s.r.o., IČO 28819390, Rabštejnská Lhota čp. 147, 53701 Rabštejnská Lhota,  v dubnu 2024. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byl „Vlhkostní průzkum konstrukcí v objektu školy SUPŠ a ZUŠ Jablonec nad Nisou – část prostor v 1.PP“ zak. č. N/132/24/V. 
· Nabídkou Zhotovitele - oceněným položkovým soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této Smlouvy.
Součástí předmětu Smlouvy je dodržení podmínek Závazného stanoviska Oddělení životního prostředí a státní památkové péče vydaného pod čj.: 72245/2023 dne 12.09.2023 a stavebního povolení vydaného Magistátem města Jablonec nad Nisou pod čj. 43231/2024 dne 29.04.2024.
Součástí předmětu Smlouvy je provedení všech opatření, která jsou nezbytná pro plnění plánu BOZP. 

Zhotovitel bude dokládat v dostatečném časovém předstihu před realizací jednotlivých stavebních prací jejich Technologické postupy, které předloží k odsouhlasení objednateli.
1.1.6. Součástí předmětu díla je i provedení, resp. splnění následujících provozních požadavků: 

1. objednatel upozorňuje na časové omezení provádění prací. Práce je možno provádět Po – Pá v době od 6:00 do 18:00, případně v So od 9:00 do 14:00.  

2. zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektu školy a v bezprostředním okolí školy.

3. zhotoviteli bude umožněno využívat jedno parkovací místo na parkovišti u vchodu do budovy školy, avšak pouze za účelem zásobování stavby, tj. po dobu nezbytnou na vyložení či složení materiálu, oken, nářadí atd. Parkovací místa pro dlouhodobé stání či pro parkování vozidel zhotovitele nebudou zhotoviteli poskytnuta.

4. zhotovitel stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu školy při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště, povede stavební deník a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude m.j. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

5. pracovníci zhotovitele smějí využívat vyhrazené WC po dohodě s vedením školy.

6. na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do kontejnerů školy ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

7. skladování materiálu, nářadí atd. mimo vyčleněné pracoviště nebude zhotoviteli umožněno.
8. zadavatel má k dispozici napojovací body vody a elektro. Zhotovitel si sám zajistí podružné měření, přičemž spotřebu těchto komodit v průběhu stavby hradí Zhotovitel;
V souběhu s touto veřejnou zakázkou bude v objektu ZŠ probíhat i plnění veřejné zakázky na stavební práce výměna oken. Nutná je koordinace se zhotoviteli při plnění jejich zakázky.
1.2. Předmět díla zahrnuje rovněž

· sjednání a zajištění povolení záboru veřejného prostranství a komunikací nutných k provedení díla, včetně úhrady případných poplatků;
· zajištění informovanosti provozovatele i zástupců objednatele o průběhu výstavby, o možných omezeních, které realizace díla vyvolá;

· zajištění bezpečnosti při provádění Díla a zajištění ochrany životního prostředí; Zhotovitel bude Dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí během provádění Díla;

· vyhotovení fotodokumentace před započetím prací - pasportizaci dotčených místností i přístupových tras, přilehlých částí pozemků pod okny i přístupových tras z exteriéru, fotodokumentace důležitých technických částí díla v průběhu provádění v digitální formě v potřebném počtu průkazných snímků (min. 60 snímků měsíčně);, které budou předány na CD nosiči Objednateli;

· zajištění odvozu a likvidace odpadů stavby na skládku včetně úhrady poplatků 
ve smyslu platných předpisů;

· provedení všech zkoušek a revizí předepsaných zadávací a projektovou dokumentací i dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a spolehlivé a bezpečné provozuschopnosti Díla a jeho součástí včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek (dále jen „Funkční zkoušky“);

· sjednání a vypořádání případných dohod a náhrad škod dotčeným vlastníkům v rámci realizace Díla;

· provedení ostatních souvisejících prací potřebných ke kompletnímu dokončení Díla dle zadávací a projektové dokumentace, v rámci realizace Díla a platných norem a předpisů, a k zajištění jeho plné funkčnosti;

· doložení konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) zahrnující veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání stavby, související s plněním předmětu zakázky nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudačním řízením, a to zejména závěrečnou zprávu Zhotovitele o hodnocení a jakosti provedených prací, doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a zařízení (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, záruční listy), revize, protokoly o Funkčních zkouškách včetně vyhodnocení, návody pro montáž, obsluhu na údržbu jednotlivých zařízení, provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů, pasporty komunikací, doklady o likvidaci a uložení odpadů a hlášení o produkci 
a nakládání s odpady, povolení k nakládání s odpady, povolení zvláštního užívání místní komunikace, souhlasná vyjádření s dokončenou stavbou 
a ke kolaudačnímu řízení, originály stavebních deníků, dokumentaci skutečného provedení Díla (stavby), průběžnou fotodokumentaci Díla, protokoly o vytýčení stavby oprávněným geodetem, protokoly o vytýčení podzemních inženýrských sítí, protokoly o zpětném převzetí inženýrských sítí jednotlivými správci, záznamy o kontrole nepoškozenosti inž. sítí při provádění prací v jejich ochranném pásmu, při souběhu či křížení před jejich záhozem. Konečná dokumentace provedeného Díla bude Zhotovitelem doložena v termínu stanoveném v odst. 3.5. této Smlouvy. Bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě Zhotovitelem Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené; 
· doložení dokumentace skutečného provedení Díla, kterou Zhotovitel vypracuje v souladu s právními předpisy a právními předpisy a normami platnými v EU a požadavky uvedenými v technických podmínkách dle zadávací dokumentace, ve třech (3) vyhotoveních (z toho 2x tištěné vyhotovení a 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf 

· uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí Díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu ke dni předání a převzetí Díla, nedohodnou-li se strany jinak.
Cenová nabídka byla sestavena tak, aby zahrnovala náklady na všechny výše uvedené součásti předmětu díla.

2. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY 
Pro účely této Smlouvy se nepožaduje.
3. DOBA PLNĚNÍ
3.1. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat Dílo vymezené v článku 1. této Smlouvy bez vad a nedodělků a dodržet při tom závazné lhůty plnění.  
3.2. Předání a převzetí staveniště 

Termín předání a převzetí staveniště:

 pro I. etapu: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele - předpoklad 13.06.2024
pro II. etapu: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele - předpoklad 07.07.2025
3.3. Zahájení prací

Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště 

Zhotovitel se zavazuje následně pokračovat v činnosti dle této Smlouvy efektivně a bez odkladu až do dokončení Díla.

3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště pro I. etapu: 
nejpozději do 75dnů od předání a převzetí staveniště (do 26.08.2024)
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště pro II. etapu: 
nejpozději do 50dnů od předání a převzetí staveniště (do 25.08.2025)
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.
3.5. Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 14dnů od předání a převzetí díla.

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně dokončeno.

3.6. Časový harmonogram

Časový harmonogram, který tvoří přílohu 2 této smlouvy, je pro Zhotovitele závazný. 

Jakákoli úprava (aktualizace) časového harmonogramu je přípustná pouze v písemné formě se souhlasem obou Stran a za předpokladu dodržení podrobnosti odpovídající původnímu a zároveň dodržení platných právních předpisů a maximální lhůty plnění uvedené v odst. 3.
4. cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla

4.1.1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 20.05.2024 podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Sanace zdiva v části 1.PP SUPŠ Horní nám. 1, Jablonec nad Nisou“. 
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve Formuláři nabídky a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 



2 058 388,20 Kč

(slovy dva miliony padesát osm tisíc tři sta osmdesát osm korun českých, dvacet haléřů)

DPH:






   432 262,52 Kč 

(slovy čtyři sta třicet dva tisíc dvě stě šedesát dva korun českých, padesát dva haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


2 490 649,72 Kč 

(slovy dva miliony čtyři sta devadesát tisíc šest set čtyřicet devět korun českých, sedmdesát dva haléřů)
Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. 
4.1.3. Zároveň si formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle článku 19. Tím není dotčen postup dle článku 12. této Smlouvy pro provádění dodatečných stavebních prací (vícepráce) a nerealizaci méněprací.
4.1.4. Strany se dohodly na následujícím:

(a) cena Díla nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu Kč, o změny nákladů na práce, zařízení či vybavení, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti, 
(b) cena Díla zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby související s Dílem nebo vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s provedením Díla, zejména veškeré náklady na práce při stavební činnosti, materiály, technologická zařízení a další vybavení, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky a výdaje týkající se Díla,

(c) cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele na splnění veškerých povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě, a to bez ohledu na to, jestli dané ustanovení Smlouvy stanoví, že splnění dané povinnosti Zhotovitele je na náklady Zhotovitele či nikoliv,

(d) Zhotovitel uhradí veškerá cla, poplatky a daně vyplývající z jeho povinností podle této Smlouvy a cena Díla nesmí být upravována o tato cla, poplatky a daně,

(e) správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy 
a sankce jimi uložené budou zahrnuty do nákladů, jež hradí Zhotovitel, vyjma nákladů, jejichž úhradu tato Smlouva výslovně předepisuje Objednateli,

(f) cena Díla smí být upravena pouze v souladu s ustanoveními této Smlouvy, jež tuto úpravu výslovně připouští,

(g) případné změny Díla vyžádané Objednatelem nebo orgány státní správy a samosprávy v průběhu provádění prací nejsou zahrnuty ve výše stanovené ceně Díla za předpokladu, že tyto změny nevznikly v důsledku jednání či opominutí Zhotovitele anebo pracovníků Zhotovitele či jeho dodavatelů.
4.1.5. Objednatel je oprávněn odečíst ze stanovené ceny dle odst. 4.1. cenu neprovedených prací a dodávek vyčíslených podle nabídkového rozpočtu.
4.1.6. Objednatel není povinen v souvislosti s plněním této Smlouvy hradit Zhotoviteli jakékoli zálohy či kauce.

4.2. Dostatečnost ceny Díla

Uzavřením této Smlouvy Zhotovitel výslovně vyjadřuje a potvrzuje, že:

(a) cena Díla stanovená v této Smlouvě je správná a dostatečná, a

(b) částku ceny Díla akceptuje jako odpovídající údajům, nezbytným informacím, prohlídkám, průzkumům a technickým podmínkám Díla, které před uzavřením Smlouvy dostatečně ověřil.

Zhotovitel před uzavřením Smlouvy přezkoumal a prověřil technické podmínky Díla s ohledem na jejich úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že Dílo lze podle technických podmínek vyplývajících ze zadávací a projektové dokumentace a za výše stanovenou cenu Díla provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu.

4.3. Platba Ceny díla
Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli v české měně, a to průběžně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) Zhotovitele vystavených jednou měsíčně dle postupu Díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou Objednatele (TDS), přičemž dle dohody Stran uhradí Objednatel Zhotoviteli vždy částku ve výši 100 % z každé řádně vystavené faktury, a to až do dosažení 90% celkové ceny za Dílo s DPH. Částka rovnající se 10% z celkové ceny Díla slouží pro Objednatele jako zádržné a Zhotoviteli bude uhrazena do 30 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převzal Dílo s vadami či nedodělky, bude toto zádržné Objednatelem uhrazeno do 30 dnů po jejich odstranění na základě Záznamu o kontrole odstranění vad a nedodělků potvrzeného oběma Stranami. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění, které bude předmětem vystavené faktury Zhotovitele, se provádí odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek v položkovém členění a s jednotkovými cenami dle soupisu prací (zjišťovací protokol). Podpisem soupisu provedených prací zástupci obou Stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. 

Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění, které bude předmětem vystavené faktury Zhotovitele, se provádí odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek v položkovém členění a s jednotkovými cenami dle soupisu prací (zjišťovací protokol). Objednatel si vyhrazuje lhůtu deseti (10) pracovních dnů na kontrolu soupisu provedených prací zpracovaného Zhotovitelem a předloženého Objednateli v tištěné a digitální podobě, a to ve formě souborů *.xls. Tato lhůta bude přiměřeně prodloužena v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí. Nedojde-li mezi oběma Stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Podpisem soupisu provedených prací zástupci obou Stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. 
DPH bude účtována v souladu s příslušnými právními předpisy v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.
Objednatel prohlašuje, že pracemi dotčený objekt města není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.
Objednatel uhradí cenu Díla pouze na základě faktur řádně vystavených Zhotovitelem dle tohoto článku Smlouvy. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či jiné úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či jinak upravených dokladů.

4.4. VYÚČTOVÁNÍ
Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název zakázky. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností( lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. 
Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30dnů od data jejich vystavení. Faktura však musí být doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku Objednatele (ID: wufbr2a) nejpozději do 14dnů před lhůtou splatnosti.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona je poslední den příslušného měsíce. 
4.5. Opožděné platby 

V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této Smlouvy je příslušná Strana, která má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení se vypočítává z dlužné částky bez DPH.
Strana není v prodlení, pokud platba podle této Smlouvy byla odepsána z jejího bankovního účtu ve prospěch účtu druhé Strany nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

4.6. Započtení

Pouze Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky dle této Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele, a to například oproti závěrečné faktuře vystavené zhotovitelem. Takto mohou být započítány i splatné pohledávky vůči pohledávkám dosud nesplatným, jakož i smluvních pokut, dle § 1982 OZ.

Pro účel výpočtu smluvní pokuty je za cenu díla bez DPH považována cena sjednaná při podpisu smlouvy, nedotčená případnými dodatky ke smlouvě.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

5.1. Vlastnické právo

Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy přejde na Objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení Podzhotoviteli.

5.2. Nebezpečí škody na Díle

Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle, jeho částech na staveništi a na věcech určených k jeho provedení od data protokolárního předání a převzetí staveniště.  Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele protokolárním předáním a převzetím Díla bez vad a nedodělků a s vyklizeným staveništěm. Jestliže však objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na Díle na objednatele odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla a po úplném vyklizení staveniště Zhotovitelem, což bude stvrzeno oběma stranami v Záznamu o kontrole odstranění vad a nedodělků. 
6. OBJEDNATEL
6.1. Obecné povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen:

a) zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitel provedl Dílo v souladu s touto Smlouvou a předal Dílo Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě, a
b) splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě.
6.2. Součinnost objednatele
Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) odpovídající součinnost. Vydaná pravomocná stavební povolení, příslušná stanoviska, plán BOZP vše v digitální podobě ve formátu *.pdf, oznámení realizace na Oblastní inspektorát práce a cedule Stavba povolena (pouze v tištěné podobě) předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. K tomuto datu dojde zároveň k předání veškeré příslušné projektové dokumentace nutné k provedení díla, pokud tato nebyla předána Zhotoviteli již v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce nebo ke dni uzavření této Smlouvy.
Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Tyto osoby včetně kontaktních údajů budou Zhotoviteli oznámeni při předání a převzetí staveniště. 

Objednatel nepřevezme Dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby či ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, či následně bránící získání kolaudačních souhlasů.
7. Zhotovitel

7.1. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce 
a dokončit Dílo tak, aby bylo vhodné pro svůj účel, plně funkční a využitelné, v souladu s pokyny Objednatele a s touto Smlouvou, s podmínkami stavebního souhlasu, technickými podmínkami, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební a montážní praxí danou charakterem a rozsahem Zakázky. 
Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré povinnosti dle této Smlouvy, včetně následujících:

(a) Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené Objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti Objednatele.

(b) Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zemní práce byly realizovány v optimálních klimatických podmínkách tak, aby nedošlo k navýšení nákladů na zemní práce.

(c) Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně veškeré změny a skutečnosti, které mají vliv, popř. mohou mít vliv na předmět smlouvy nebo s předmětem smlouvy či veřejnou zakázkou souvisejí.

(d) Veškeré použité materiály musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci nebo Objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v České republice.  Zhotovitel bude průběžně předkládat technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) ke schválení doklady o požadovaných vlastnostech výrobků či materiálů před jejich zabudováním do stavby (prohlášení o shodě, certifikáty, atesty, zkoušky atp.). Uvedené doklady budou mimo jiné také součástí konečné dokumentace provedeného Díla předávané Objednateli ve lhůtě dle odstavce 3.5. této Smlouvy. Během realizace Díla se Zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
(e) Zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých prací a provedení a splnění jiných činností a povinností, jež jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, jakož i v jiné dokumentaci, která je specifikována v článku 1. této Smlouvy.
(f) Zhotovitel je povinen zajistit a předat Objednateli konečnou dokumentaci provedeného Díla (doklady) ve lhůtě dle odst. 3.5. této Smlouvy. Pokud bude Dílo předáváno a přejímáno po ucelených částech, budou doklady Zhotovitelem doloženy vždy pro příslušnou část Díla. Nepředložení konečné kompletní dokumentace provedeného Díla či jeho části je překážkou, která brání jeho převzetí.
(g) Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré nezbytné zkoušky, atesty, kontrolní měření apod. vyplývající z příslušných stavebních či veřejnoprávních povolení, technických podmínek stavby, prováděcí a zadávací dokumentace, právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) a dalších povolení a souhlasů vydaných příslušnými orgány státní správy a samosprávy. Protokoly o výsledcích zkoušek a měření bude Zhotovitel předkládat průběžně bez odkladu Objednateli a budou také součástí konečné dokumentace provedeného Díla.
(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů státní správy a samosprávy. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti veškerá příslušná oprávnění, koncese, licence, atesty a certifikáty, jež jsou nezbytné pro provádění Díla a požadované zadávací dokumentací, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Objednatel má právo vyžádat si prokázání odborné způsobilosti či kvalifikace Zhotovitele nebo kteréhokoliv Podzhotovitele před zahájením prací i během prací.
(i) Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost orgánům státní a veřejné správy oprávněným provádět na stavbě stavební dohled, kontrolu či inspekci. Zhotovitel je dále povinen provádět všechna opatření uložená ze strany výše uvedených orgánů v souvislosti s prováděním stavby a případně uhradit všechny uložené sankce za porušení právních předpisů při provádění stavby, za porušení veřejnoprávních rozhodnutí či jiných opatření vydaných v souvislosti se stavbou.

(j) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, na třetí osobu. 

7.2. Zajištění kvality

Pro určení kvality prací dle této Smlouvy jsou rozhodující technické podmínky vyplývající z technických norem, zákonných předpisů, ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace, a pokud pro dané práce nejsou konkrétní podmínky stanoveny, účel Díla, který vyplývá z dokumentace vymezené v článku 1. této Smlouvy. Materiály a výrobky musí být kvalitní a vhodné pro zamýšlené použití.

7.3. Zajištění technického personálu a pracovních sil 

Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci Díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen zajistit pro takové osoby příslušnou výplatu odměn, mezd a další plnění dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen jednat v souladu se všemi příslušnými pracovněprávními předpisy, které se vztahují na pracovníky Zhotovitele, včetně právních předpisů týkajících se zejména zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení a udělování pracovních povolení. Zhotovitel zajistí splnění tohoto závazku i ze strany Podzhotovitelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. 

7.4. Pracovníci zhotovitele

Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušení. Objednatel může po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání) nebo i sám ze staveniště vykázal jakoukoliv osobu zaměstnanou na staveništi či Díle, která podle názoru Objednatele:

(a) si trvale či opakovaně počíná nekompetentně,

(b) plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,

(c) neplní některá ustanovení Smlouvy anebo právních předpisů, nebo

(d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

8. PODZHOTOVITELÉ
V případě, že se na plnění části předmětu této Smlouvy bude podílet Podzhotovitel, je Zhotovitel odpovědný za veškerá plnění poskytnutá v souvislosti s provedením Díla ze strany Podzhotovitele, jako by tato plnění poskytl sám. Zhotovitel odpovídá za jakákoli jednání, porušení nebo zanedbání povinností Podzhotovitele, jeho zmocněnců, zaměstnanců nebo jiných spolupracovníků, jako by to byla jednání, porušení nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je výslovně odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Podzhotovitelem na staveništi, Díle a za škodu způsobenou třetí osobě, jakož i za škodu způsobenou na životním prostředí. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany Podzhotovitele. 

Nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště předloží Zhotovitel Objednateli seznam všech podzhotovitelů, kteří se zapojí do plnění Díla. 

Změna Podzhotovitele, který je uveden v uvedeném seznamu Podzhotovitelů, je v průběhu provádění Díla možná pouze po písemném souhlasu Objednatele. Změna Podzhotovitele, jehož prostřednictvím byla prokázaná kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností, s předchozím písemným souhlasem Objednatele a pouze za předpokladu, že náhradní Podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace ve shodném či větším rozsahu jako původní Podzhotovitel. 

V případě, že Podzhotovitel nebude Dílo provádět v souladu s touto Smlouvou a kvalita jím prováděných prací nebude odpovídat požadavkům Objednatele, má Objednatel právo požadovat změnu příslušného Podzhotovitele.

Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá v souvislosti s provedením Díla ze strany Podzhotovitelů, jako by tato plnění poskytl sám. Zhotovitel odpovídá za jakákoli jednání, porušení nebo zanedbání povinností jakéhokoli Podzhotovitele, jeho zmocněnců, zaměstnanců nebo jiných spolupracovníků, jako by to byla jednání, porušení nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je výslovně odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Podzhotovitelem na staveništi, Díle a za škodu způsobenou třetí osobě, jakož i za škodu způsobenou na životním prostředí. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany Podzhotovitelů. 

Zhotovitel je povinen zahrnout všechny relevantní podmínky této Smlouvy do smluv se Podzhotoviteli a je povinen zajistit, aby všichni Podzhotovitelé měli platná příslušná oprávnění, koncese, certifikace, licence a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro provedení příslušných prací dle jejich smluv se Zhotovitelem.

Zhotovitel se dále zavazuje uhradit Podzhotovitelům za řádně provedené práce, dodávky a služby smluvně dohodnutou odměnu v souladu s uzavřenými smlouvami s těmito Podzhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) Podzhotovitelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své Podzhotovitele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Podzhotovitelem k nahlédnutí.

9. staveniště

9.1. Předání a převzetí staveniště

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem zahájení provádění Díla v den uvedený v odstavci 3.2. této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak. Objednatel předá staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci. Při předání a převzetí staveniště dle této Smlouvy vyhotoví a podepíší obě Strany Protokol o předání a převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá opatření při provádění Díla, kterými bude zabráněno poškození okolních soukromých pozemků, jejich vybavení a úprav povrchů. Zhotovitel bude mít za povinnost vyhotovit před zahájením stavebních prací pasportizaci pozemků a objektů v bezprostřední blízkosti stavby a všech komunikací budoucí stavbou a provozem dotčených, a to včetně příjezdových komunikací na staveniště. V případě jakéhokoliv poškození sousedních pozemků, objektů a komunikací, jejich vybavení či povrchů bude zhotovitel povinen provést na své náklady jejich opravu, kterou bude dosaženo jejich vrácení do původního stavu.

9.2. Pořádek na staveništi

Během provádění Díla je Zhotovitel odpovědný za udržování pořádku a čistoty na Staveništi a dále za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů. 

9.3. Bezpečnostní postupy

Po dobu realizace stavby převzal Zhotovitel odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a odpovědnost za zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob atd., dle platných předpisů.

Zhotovitel bude dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi, bude vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob. 

10. STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést od data zahájení prací až do předání a převzetí díla, resp. odstranění případných vad a nedodělků stavební deník v českém jazyce. Vedení a obsah stavebního deníku musí odpovídat příslušným právním předpisům s tím, že do stavebního deníku se budou denně zapisovat údaje zastavení a obnovení dílčích nebo veškerých prací, o časovém postupu prací a jejich kvalitě, provedených změnách, zkouškách a významné skutečnosti, jež mohou mít vliv na provádění prací a následnou kvalitu Díla, anebo mohou být rozhodné pro plnění povinností dle Smlouvy.

Stavební deník musí být veden a trvale umístěn na staveništi, přičemž Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby byl stavební deník kdykoliv přístupný pro určené zástupce Objednatele, TDS, koordinátora BOZP, příslušné zaměstnance veřejných orgánů, kteří jsou oprávněni podle právních předpisů do stavebního deníku zapisovat a kterým Zhotovitel musí poskytnout veškerou součinnost a umožnit přístup na staveniště. V rámci kontrolních dní bude Objednateli předávána 2. kopie stavebního deníku za období od posledního kontrolního dne, TDS obdrží 1. kopii. Originály stavebních deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí Díla, resp. nejpozději ke dni, kdy dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků Díla, a Objednatel zároveň Zhotoviteli odevzdá 1. kopii stavebních deníků. Zhotovitel zajistí, aby všichni Podzhotovitelé vedli příslušné stavební deníky.

11. KONTROLA STAVBY
11.1. Kontrolní dny 

Kontrolní dny Zhotovitele a Objednatele včetně účasti Podzhotovitele se budou konat na staveništi v pravidelných intervalech v době od předání staveniště až do předání Díla Objednateli, a to v dohodnutých termínech tak, aby se tyto kontrolní dny konaly vždy minimálně 1x týdně, pokud Objednatel neurčí delší interval. Účast na kontrolních dnech je pro obě Strany povinná.

TDS, popř. určený zástupce Objednatele, sepíše z každého kontrolního dnu zápis, jehož součástí bude prezenční listina, a rozešle jej všem účastníkům kontrolního dne e-mailem ke schválení. Případné námitky k zápisu budou ze strany účastníků i Zhotovitele vzneseny obratem (do 3 pracovních dnů) elektronicky (e-mailem) a projednány na následujícím kontrolním dnu. Výsledek projednaného bude do zápisu kontrolního dne zanesen a rozeslán e-mailem účastníkům znovu. 

V případě, že to bude nutné či to bude Objednatel požadovat, jsou Objednatel anebo Zhotovitel oprávněni svolat mimořádnou schůzku či kontrolní den za účelem projednání jakéhokoli navrženého programu či kontroly průběhu prací na Díle. 

11.2. Kontrola prací ze strany objednatele, Technický dozor stavebníka (také jen „TDS“)
Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací dle této Smlouvy a vstup na staveniště. Pro účely kontroly se zhotovitel zavazuje vést na stavbě průběžnou fotodokumentaci prováděných prací podle odstavce 1.2 této Smlouvy, a to zejména i těch, které budou další činností zhotovitele zakryty.

Objednatel a TDS zejména sleduje, zda jsou práce realizovány dle projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, dalších předpisů uvedených v této Smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a dalšími závaznými normami. Je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat Zhotoviteli pokyny. Dále je oprávněn k přerušení prací Zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace Díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku. TDS je oprávněn přerušit práce taktéž tehdy, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou Díla či používá nevhodné či nekvalitní materiály. I v tomto případě TDS učiní o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž uvede mj. i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. 

Zhotovitel je povinen v předstihu telefonicky vyzvat Objednatele a TDS ke kontrole prací, které budou zakryty. Objednatel na základě výzvy Zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto Smlouvou a příslušnou projektovou a zadávací dokumentací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele řádně a včas ke kontrole takových prací, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. Pokud se následně zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, odstraněním zjištěných nedostatků a následným zakrytím Zhotovitel. Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty, atesty a další dokumentaci k provedeným pracím.

12. Změny díla

V případě jakýchkoli nepředvídatelných změn Díla a jeho rozsahu budou Strany postupovat v souladu s platnými právními předpisy, včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit Objednatele na jakékoli skutečnosti, které vyjdou najevo v průběhu provádění Díla a ze kterých bude vyplývat vhodnost, potřebnost či nezbytnost změny Díla či jakékoli jeho části – provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) nebo naopak nerealizování méněprací. Zhotovitel nesmí provádět žádné změny anebo úpravy Díla, pokud Objednatel nevydá pokyn k provedení příslušné změny. O skutečnosti, která by znemožňovala provést Dílo dohodnutým způsobem, provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku.
Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se Strany na tom, že je Zhotovitel povinen dodatečné stavební práce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s Objednatelem dodatek k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné stavební práce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby bylo Dílo dokončeno v termínu sjednaném v článku 3. této Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) či nerealizaci méněprací je Zhotovitel povinen předložit k odsouhlasení Objednateli ke každé změně návrh změnového listu v digitální podobě ve formátu *.xls, který bude obsahovat oceněný položkový soupis dodatečných stavebních prací či méněprací s výkazy výměr, který je Zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění Díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné stavební práce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije Zhotovitel primárně položky a ceny odpovídající položkám cenové soustavy RTS v poslední aktuální cenové úrovni. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především ve specifických případech, kdy by se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb ve výše uvedených sbornících nenacházely, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele.

13. předání a Převzetí DÍLA
13.1. Předání a převzetí Díla 

Dílo, resp. jeho část dle etap, bude převzato Objednatelem za předpokladu, že bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, stavebním povolením a prováděcí dokumentací, včetně zadávací a projektové dokumentace, technickými podmínkami, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a s řádnou stavební a montážní praxí. Všechna technologická zařízení musí být plně funkční a musí být připravena pro uvedení do trvalého provozu. V takovém případě Objednatel připraví Protokol o předání a převzetí díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené práce, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání Díla či jeho příslušné části ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení nebo neplní všechny technické parametry, uvedené v technických podmínkách dle zadávací a projektové dokumentace. 

V případě zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, je Zhotovitel povinen ve lhůtě 15kalendářních dní odstranit vady a doplnit chybějící práce, není-li v příslušném protokolu s vymezením těchto vad stanovena jiná lhůta. Po splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty bude mezi Stranami sepsán Protokol o odstranění vad a nedodělků.

14. Odpovědnost, POJIŠTĚNÍ, záruční doba
14.1. Odpovědnost zhotovitele
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně Podzhotovitelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

14.2. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti Objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti Zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti Zhotovitele na jakémkoli majetku Objednatele nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců Objednatele či třetích osob s pojistným krytím nejméně ve výši 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace Díla.
Doklady o tomto pojištění Zhotovitel předloží Objednateli ke dni předání a převzetí staveniště.

14.3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události, náklady na pojištění:

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
Náklady na veškerá výše uvedená pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
14.4. Zádržné

14.4.1. Zádržným ve výši 10 % z původní celkové ceny Díla, dohodnutým podle podmínek článku 4.3. této Smlouvy, bude zajištěna povinnost Zhotovitele k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Právo ze zádržného je Objednatel oprávněn uplatnit, pokud Zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla, aniž by to Zhotovitele zbavilo povinnosti dokončit Dílo, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících z této Smlouvy a Objednatele uplatnění smluvních pokut pojednaných v článku 15. této Smlouvy.

14.5. Záruční doba

14.5.1. Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku vhodnosti použití k danému účelu a záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, technických podmínkách, prováděcí dokumentaci, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy a řádné stavební a montážní praxi ve vztahu k provedenému Dílu k provedenému Dílu poskytuje Zhotovitel záruční dobu v délce šedesáti (60) měsíců,

Délka Záruční doby se počítá od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s článkem 3. a 13. této Smlouvy.

14.5.2. Prodloužení záruční doby

Objednateli vzniká nárok na prodloužení Záruční doby pro Dílo nebo část Díla o dobu, v níž Dílo, část Díla nebo některá hlavní součást technologického zařízení (po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození.
14.5.3. Odpovědnost za vady Díla

Vady Díla, které se projeví v Záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v poslední den Záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.

Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré potřebné práce s tím, že:

(i)
práce u vad havarijních nebo ohrožujících provoz či bezpečnost Díla (včetně technologických zařízení) zahájí do 48hodin od oznámení a ukončí opravu vady v co nejkratším čase, nejpozději však do 7dnů od oznámení,

(ii) 
práce u vad nebránících provozu zahájí do 5dnů od oznámení, pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak s tím, že datum odstranění vady bude dohodnuto Stranami, nebo pokud se Strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatelem u každé jednotlivé vady podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, zpravidla bude použita 10denní lhůta pro odstranění vady od jejího oznámení.

O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Pokud závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy Objednatele a v jím určené lhůtě, čímž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty pojednané v článku 15.

14.5.4. Náklady na dokončení zbývajících prací a odstranění vad

Veškeré práce na odstranění vad, které mělo Dílo při jeho předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby, a dokončení nedokončených prací budou provedeny na riziko a náklady Zhotovitele.

14.5.5. Nároky Objednatele 

Pokud se Objednatel domnívá, že má nárok na jakoukoli platbu dle jakéhokoli článku této Smlouvy nebo v jiné souvislosti s touto Smlouvou anebo na prodloužení Záruční doby, je o tom povinen informovat Zhotovitele formou oznámení s uvedením podrobností. Oznámení bude předáno bez zbytečného odkladu po tom, co Objednatel zjistil skutečnosti či okolnosti, které mohou být důvodné pro vznesení nároku. Oznámení vztahující se k prodloužení Záruční doby bude předáno před uplynutím příslušné Záruční doby. Nárokovaná platba může být započtena jednostranně Objednatelem proti jakékoliv části ceny Díla anebo jiné platbě Objednatele vůči Zhotoviteli.

15. SMluvní pokuty

15.1. Smluvní pokuta pro případ zpoždění s plněním Díla

15.1.1. V případě, že Zhotovitel nepřevezme staveniště dle odstavce 3.2. nebo poté nezahájí provádění prací dle odstavce 3.3. této Smlouvy a dále v nich řádně nepokračuje ani do 14kalendářních dní od sjednaného data zahájení prací, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den vzniklého prodlení.

15.1.2. Pokud Zhotovitel nesplní svoje povinnosti ve lhůtách stanovených v odstavci 3.4. a 3.5., může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč z ceny za dílo bez DPH sjednané v čl. 4.1.2. za každý započatý den vzniklého prodlení.

15.1.3. Za nedodržení stanovených lhůt pro odstranění vad a nedodělků, které budou obsahem protokolu o předání a převzetí díla, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek, a to za každý započatý den prodlení. 

15.1.4. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny úklidu stavby, vyklizení staveniště a uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí Díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení 
15.2. Smluvní pokuta pro případ porušení čl. 7. 2. – zajištění kvality
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů stanovených projektovou a zadávací dokumentací, nebo vyplývajících z příslušných právních předpisů a norem může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit, nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

15.3. Smluvní pokuta pro případ porušení čl. 9. 3. – bezpečnostní postupy
V případě porušení povinnosti Zhotovitele, stanovených v článku 9. 4. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zhotovitel je povinen uhradit tuto smluvní pokutu i v případě, pokud včas neodstraní vady, které mu byly vytknuty koordinátorem BOZP, resp. v případě jakéhokoli nedodržení jeho pokynů. 
15.4. Smluvní pokuta pro případ vady Díla

V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad či nedokončených prací, či se ocitne v prodlení s odstraněním vad, které byly oznámeny během, nebo v den skončení Záruční doby, může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu: 

(1) v případě oznámené vady, jež brání provozu Díla, ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním této vady,

(2) v případě vad anebo nedokončených prací nebránících provozu Díla, ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady.

15.5. Smluvní pokuta pro případ porušení čl. 11. 2. - nevyzvání objednatele ke kontrole a prověření prací

V případě, že Zhotovitel prokazatelně nevyzve Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení.
15.6. Smluvní pokuta pro případ porušení čl. 8. – podzhotovitelé
V případě porušení povinností Zhotovitele, stanovených v článku 8. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ.

15.7. Smluvní pokuta pro případ porušení čl. 17.9
V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v článku 17.9. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

15.8. SMLUVNÍ POKUTA PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ ČL. 1.1.6 – SPLNĚNÍ PROVOZNÍCH POŽADAVKŮ

V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v článku 1.1.6 této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ.
15.9. Platby smluvních pokut

Platby smluvní pokuty, které jsou sjednány v této Smlouvě, nezbavují Zhotovitele povinnosti dokončit Dílo ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající z této Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující skutečně uhrazenou pokutu nebo pokuty. 

16. odpovědné osoby zhotovitele a objednatele
Zástupci Zhotovitele: 


Zástupce pro věci smluvní: 

Jméno, příjmení:
Ivona Jeřábková

Funkce:

jednatelka


Telefon:

xxxxxxxxxxxx
E-mail:

 
info@sanotech.cz
Stavbyvedoucí:

Jméno, příjmení:
Petr Vraný
Funkce:

odborný stavební technik
Telefon:

xxxxxxxxxxx
E-mail:

 
vrany@sanotech.cz 

Zástupci Objednatele: 

Zástupci pro věci smluvní:

Jméno, příjmení:
MgA. Jakub Chuchlík  
Funkce:

náměstek primátora  
Telefon:

483 357 150
E-mail:


chuchlik@mestojablonec.cz
 

Jméno, příjmení:
Jaroslav Bernat

Funkce:

vedoucí odboru investic

Telefon:

xxxxxxxxxxxx
E-mail:


bernat@mestojablonec.cz
Zástupci pro věci technické:

Jméno, příjmení:
Ing. Pavel Sluka
Funkce:

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Telefon:

xxxxxxxxxxxxx
E-mail:


sluka@mestojablonec.cz
Jméno, příjmení:
Radka Poprová
Funkce:

pracovník oddělení přípravy a realizace investic
Telefon:

xxxxxxxxxxxx
E-mail:


poprova@mestojablonec.cz

V případě změny odpovědné osoby písemně oznámí tuto skutečnost příslušná strana druhé. Strany prohlašují, že okamžikem doručení takového oznámení berou tuto změnu odpovědných osob jako závaznou.  

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Vyhotovení a podpis Smlouvy 
Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran
17.2. Platnost Smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 
17.3. Účinnost Smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy na zhotovení díla, ne však dříve než dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
17.4. Právo a jazyk

Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany konstatují, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou 
se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dalších obecně závazných předpisů. Veškerá komunikace dle této Smlouvy bude probíhat výlučně v českém jazyce.

17.5. řešení sporů

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena. 

17.6. Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

17.7. Změny Smlouvy

Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.

17.8. Zveřejnění Smlouvy, Uhrazené ceny a Podzhotovitelů, Obchodní tajemství
Strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.
17.9. Společensky odpovědné zadávání
Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých Podzhotovitelů.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z prvního odstavce tohoto bodu kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.
17.10. Přílohy

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
č. 1
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
č. 2
Časový harmonogram
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

Jablonec nad Nisou, dne 10.6.2024
Chrudim, dne 
Objednatel:
Zhotovitel: 
………………………………………..
………………………………
MgA. Jakub Chuchlík
Ivona Jeřábková
náměstek primátora
jednatelka
………………………………………..

Jaroslav Bernat 

vedoucí odboru investic
Za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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