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 DODATEK č. 1
k č. SPA-2024-800-000087
číslo Zhotovitele: 1637023 
ke Smlouvě o dílo na realizaci projektové dokumentace:
 Oprava vodovodu Mariánské Lázně Hlavní třída – 1. etapa 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva 

                              místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: KB 14102331/0100


     ČS 218122/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických: 
Zástupce při jednání ve věcech provozních: 
Datová schránka:t7acdj5

E-mail: chevak@chevak.cz


 (dále jen „Objednatel“)

a

Název společnosti: AQUA PROCON s.r.o.



      projektová a inženýrská společnost

Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČ: 46964371, DIČ: CZ46964371
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 27-8607360287 / 0100 
Zastoupený: 
, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen: 
Ing. Radovan Haloun, obchodní ředitel divize Praha

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Vzhledem ke skutečnostem, které nastaly v průběhu zpracování díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo 
č. SPA-2024-800-000087 Objednatele a číslo Zhotovitele: 1637023

. 
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. SPA-2024-800-000087 Objednatele a číslo Zhotovitele: 1637023 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:
Článek 3. Čas plnění odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
3.2. Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností:

· Zahájení prací a předání podkladů od Objednatele dle čl. 8…………
duben2024
· Zpracování jednostupňového projektu………………………….
5.6.2024

· Zpracování VV+SSP+KRP ………………………………….……
14.6.2024
Článek 4. Cena za dílo odstavec 4.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb.        o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

	1
	Cena za 1.Část Oprava – vodovodu v komunikaci Hlavní třída bez DPH
	550 000- Kč

	2
	Cena za 2.část Zrušení vodovodních řadů DN 175 a 2x DN 150 bez DPH
	80 000,- Kč

	3
	Cena celkem bez DPH  
	630 000,- Kč


3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000087 Objednatele a číslo Zhotovitele: 1637023 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
3.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne                                                                                               V Brně dne:
Za Objednatele:                                                                                           Za Zhotovitele :

……………………..                                                                                 ……………………….
Předseda představenstva                                                                            Jednatel společnosti                                                                             

…………………………                                                                           
Místopředseda představenstva                                                                   
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