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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
Spol. INBEST s.r.o. Rudolfovská 64, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Ing. Michael Šmucr, Ing. Martin Frdlík

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Ing. Jaroslav Litvan.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1080015329/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
ve vložce 430.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové, č. účtu: 1080015329/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouv
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva tel. č
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva tel. č

Odpovědný geodet: Ing. Lukáš Weiss tel. č

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Luděk Zemen, tel. č

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Filip Slaba, tel. č.

lity je oprávněn jednat: Luděk Zemen, tel. č. Ing. Lubomír Janči, tel.

něn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Most evid. č. 137 – 009
Záluží“ ze dne 3.5.2023.

II. Úvod dodatku
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Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/036/23, 
č. zhotovitele 25-SOD-2023_008 ze dne 3.5.2023. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při 
realizaci prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, 
projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak 
jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3. 

 
III. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 
dodatku č. 3, jak je uvedeno níže: 
 
Původní znění článku IV Cena za dílo, odst. 1 
 

cena celkem bez DPH: 48 700 000,01 Kč 
DPH 21 %:   10 227 000,00 Kč 
cena celkem s DPH: 58 927 000,01 Kč 

 
Znění článku IV. dle dodatku č. 1, Cena za dílo odst. 1: 
 

cena celkem bez DPH: 49 484 924,43 Kč 
DPH 21 %: 10 391 934,13 Kč 
cena celkem s DPH: 59 876 758,56 Kč 
 

Znění článku IV dle dodatku č. 2, Cena za dílo, odst. 1  
 

cena celkem bez DPH: 49 455 696,88 Kč 
DPH 21 %: 10 385 696,34 Kč 
cena celkem s DPH: 59 841 393,22 Kč 
 

Znění článku IV dle dodatku č. 3, Cena za dílo, odst. 1  
 

cena celkem bez DPH: 49 654 965,06 Kč 
DPH 21 %: 10 427 542,66 Kč 
cena celkem s DPH: 60 082 507,72 Kč 

 
IV. Závěrečná ustanovení dodatku 
 
Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/036/23 ze dne 3.5.2023, 
jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn. 
Tento dodatek č. 3 bude vyhotoven elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má 
platnost originálu. 
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že 
dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 340/2015 Sb, §6. 
Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.  548/2024/RK-89 ze dne 
2.5.2024. 
Přílohou tohoto dodatku je změnový list. č. 3. 
 
z a  o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
  
 
 
………………………………     …………………………………. 
      MUDr. Martin Kuba  Mgr. Michal Kropáč 
hejtman Jihočeského kraje    předseda představenstva M – SILNICE a.s. 
 
 
        …………………………………. 
 Ing. Zdeněk Babka 

        místopředseda představenstva M – SILNICE a.s. 
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