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	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 
001/2024

	Název projektu:
	Dodávka a montáž kamerového a elektronického zabezpečovacího systému

	Zhotovitel:
	Trade FIDES a.s., Dornych 57, 617 00  BRNO  IČ61974731

	Objednatel:
	Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo nám. 1, 506 01

	Změnový list vystavil:
	xxxxxxxxxxx

	Datum: 
	24.5.2024

	Předmět změny:  
Kabelové práce – drážkování pro systémy PZTS a VSS 
Popis a zdůvodnění změny:  
Kabelové práce – drážkování nebyly zadány v rámci VŘ, při zpracovávaní dokumentace pro provedení stavby neproběhla koordinace mezi projektanty a nebyl přenesen požadavek přípravy kabelových tras.
Přílohy změnového listu:
 Rozpočet z rozpočtového programu z 22.5.2024 v pdf
 Rozpočet z rozpočtového programu z 22.5.2024 v xls

	Cena méněprací bez DPH:

0,-
	Cena víceprací bez DPH:

42.794,44

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	42.794,44
	31.3.2025                                   

	Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:


	Za objednatele:


	Za zhotovitele:

	Datum: 
	Datum: 
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