
Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2017
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

č.: OIPP_0518_2016_SML ze dne 5. 1. 2017                              
na zpracování architektonické studie

„Revitalizace sídliště Pod Květnicí v Tišnově“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění
čl. I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Ing. Evou Jelínkovou, vedoucí odboru investic a projektové podpory

IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxx
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: xxx
- ve věcech technických: xxx
- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

tel.: xxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxx
/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

     MgA. Lukáš Vrána
se sídlem: Zástřizly 41, 768 05 Koryčany

IČ: 633 94 511

DIČ: neplátce

/dále jen „zhotovitel“/.
čl. II.

Předmět dodatku
2.1st Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI odst. 11.1. Smlouvy o dílo uzavřené 
5. 1. 2017 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
2.2nd Obě smluvní strany se z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně těchto článků:
čl. III. Lhůty plnění, odst. 3.1. nově zní:
Smluvní strany se dohodly na termínu konečného odevzdání díla bez závad 
a nedodělků:  nejpozději do 31. 8. 2017
čl. V. Platební podmínky, odst. 5.1. nově zní:
Cena bude hrazena na základě dílčích faktur s náležitostmi daňového dokladu 
po předání dílčích částí díla takto:
a. první faktura ve výši 80 000,- Kč po zpracování terénního průzkumu 
a návrhu vč. kalkulace nákladů k připomínkování

b. druhá faktura ve výši 52 000,- Kč po zpracování celého díla bez vad 
a nedodělků.
čl. III.

Závěrečná ustanovení
3.1st Účastníci po přečtení dodatku prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé 
a svobodné vůle, prosté omylu, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv pod nátlakem 
či v tísni a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, což stvrzují svými podpisy.

3.2nd Dodatek č. 1 smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3rd Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra.
3.4th Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného rozsahu tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv Ministerstva vnitra.
3.5th Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Tišnově dne  26.6.2017                                          V Zástřizlech dne 28.6.2017
……………………..……………
…………………..…………….

         Ing. Eva Jelínková 
    MgA. Lukáš Vrána
vedoucí odboru investic a projektové 

                  podpory
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