Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

z 19.09.2023
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx 


(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: Atelier Poledne s.r.o.

Sídlo: U Zvonařky 994/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 


IČ: 47121971, DIČ: CZ47121971


Zastoupený: Ing. Lukáš Poledne


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

(dále „Zhotovitel“)
I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se zhotovitelem Atelier Poledne s.r.o. dne 19.09.2023 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č.p. 144, Nová Paka (bývalý klášter paulánů) – II. etapa“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke změně konstrukce krovu dojde ke zvětšení užitné plochy depozitáře a skladových ploch muzea. O této změně bylo rozhodnuto až 30.04.2024 na koordinační schůzce se zástupci městského muzea a památkové péče. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:
V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

a) Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby dle článku II. odst. 1. písm. A) a vyhotovení výkazů výměr a položkových rozpočtů dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:

10 měsíců od podpisu této smlouvy

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, v registru smluv a na profilu zadavatele, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 19.09.2023.
V Nové Pace dne: ………………….
V Nové Pace dne……………………

………………………………...........

………………………………………

Ing. Lukáš Poledne

Pavel Bouchner, starosta
Zhotovitel


Objednatel
2

