Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0607/23
na zhotovení vyhledávací studie, uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:
SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ, STARÉ MĚSTO - OBCHVAT
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxx
E-mail:





xxxx  

(dále jako „Objednatel“)

VIAPONT s.r.o.




Sídlo:





Vodní 258/13, 602 00 Brno



Zápis v obchodním rejstříku: 


Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917 
IČO:





46995447


Zastoupení:




Ing. Ivo Fischer, jednatel společnosti

K jednání o technických věcech pověřen(a):

Ing. Ivo Fischer, xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



KB, a.s., č. účtu: 7267760297/0100
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 29. 11. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0607/23 na zhotovení vyhledávací studie“, dále jen „Smlouva“).

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy.
2.4 Důvodem jsou závěry výrobního výboru ze dne 30.5.2024, na kterém byl Objednatelem vznesen požadavek na zapracování možnosti propojení ul. Velehradská třída s uvažovanou trasou obchvatu, včetně přemostění řeky Moravy. Tento požadavek si vyžádá dodatečné činnosti, které nebyly v původní smlouvě obsaženy. 
Článek III.

Změny Smlouvy

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.1
Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený variantní návrh VST nejpozději do 30.09.2024.
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven        v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb.,     o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku. 
4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 11.6.2024




V Brně dne: 6. 6. 2024
………………………………………...


………………………………………….

Ing. Bronislav Malý




Ing. Ivo Fischer
ředitel






jednatel společnosti
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