
DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 11PT-003952, evidenční číslo 047/23 uzavřené dne 20.03.2023

mezi

objednatelem:

zastoupeným:

a

poskytovatelem:

zastoupeným:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ:65993390, DIČ: CZ65993390

ředitelem Správy Pardubice 
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Transconsult s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové 
IČ:47455292, DIČ: CZ47455292

jednatelem společnosti

na zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu IČ

„1/37 MUK Medlešice, dostavba, DSP+IČ “

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňuje následující článek původní smlouvy:

7. Platební podmínky

Mění se podmínka fakturace za inženýrskou činnost pro DSP (odstavec 7.5. Smlouvy), a to následovně:

„Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována po nabytí právní moci 
alespoň jednoho z vydaných stavebních povolení. Faktura za tuto zbývající část ceny bude 
vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí pravomocného rozhodnutí 
(povolení) s vyznačenou doložkou právní moci.“

Zdůvodnění změn:

Z důvodu časového prodlení na straně správního úřadu -  Odboru dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Pardubického kraje (žádost o vydání stavebního povolení podána 13.3.2024, doposud 
řízení nezahájeno ani po urgenci objednatele a nelze získat informaci, kdy ktomu dojde), bylo přistoupeno 
k změně ustanovení čl. 7, odstavce 7.5 Smlouvy. Objednatel potvrzuje, že poskytovatel vyvinul maximální 
snahu k dokončení inženýrské činnosti, žádná další povolení podmiňující realizaci stavby nejsou potřeba.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě zůstávají v platnosti a bez jakýchkoliv změn.

Uvedená změna je z povahy věci změnou nepředvídatelnou ve smyslu §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zároveň se jedná o nepodstatnou změnu závazku. Změna byla 
projednána a odsouhlasena Objednatelem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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