
DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 008/TECH/2024/T ze dne 13.3.2024 
 
 

uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy  
o dílo č. 008/TECH/2023/T ze dne 13.3.2024 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 

(dále jen „občanský zákoník“) (dále také jen „dodatek“): 
 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5231 
IČO: 256 49 329 
DIČ: CZ25649329 
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
   
 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

 
Bohemian Air Industries s.r.o. 
se sídlem Na nivách 1140/21, Michle, 141 00 Praha 4 
IČO: 01749064 
DIČ: CZ01749064 
plátce DPH: ANO 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211165 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka 
č.ú.: 278110757/0300 
zastoupena: Jiřím Pixou, jednatelem 
 
(dále jen „zhotovitel“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 008/TECH/2024/T ze dne  
13.3.2024. 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení a předmět dodatku 

 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2024 smlouvu o dílo č. 008/TECH/2024/T (dále jen 

„smlouva“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad 
a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající zejména, nikoli však výlučně v 
bourání stávajících příček, zřízení nových SDK příček, zřízení nových a oprava SDK 
podhledů, v provedení oprav povrchů, vedení nových rozvodů zdravotechniky, 
silnoproudých rozvodů a instalace systému řízeného větrání VZT a připojení VZT na 
stávající ústřední vytápění, v prvním nadzemním a v prvním podzemním podlaží haly č. 
2 v areálu Holešovické tržnice, na pozemku parc. č. 1188/1, to vše v k. ú. Holešovice a 
další činnosti uvedené v přílohách smlouvy a závazek objednatele zhotoviteli za 
provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných 
ve smlouvě. 
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1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy sjednaly smluvní strany 

možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají 
v níže uvedených článcích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení 
smlouvy. 

 
1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek 

uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany 
se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně 
závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním 
neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu 
nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní 
strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato 
smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 
1.4 Předmětem dodatku je úprava ceny díla, neboť se od uzavření smlouvy vyskytla potřeba 

víceprací, která vznikla při provádění díla, konkrétně při opravě okenních otvorů byl zjištěn 
nevyhovující stav omítek a je nutné opravit ostění oken a provést opravy venkovních 
fasádních omítek. Při odhalení konstrukcí zakrytých okenních otvorů byl dále zjištěn 
nevyhovující stav okenních výplní. Nově byla navržena oprava kovových prvků, jejich 
opatření ochranným nátěrem a doplnění otvorových výplní těsněním proti vnikání dešťové 
vody. Nově navrženo předělení skladových prostor v podzemním podlaží pomocí ocelové 
konstrukce a SDK příčky. V důsledku této změny dochází k navýšení celkové ceny o 
388 000,- Kč bez DPH. Celková změna dosahuje výše 12,94 % změny ceny smlouvy, a 
proto se jedná o tzv. nepodstatnou změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) 
pododstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to i z hlediska 
charakteru změn. 

 
1.5 Pro odstranění pochybností uvádějí obě strany, že tímto dodatkem je v písemné formě 

zachycena jejich vůle, která vznikla před uplynutím termínu plnění. 
 

II. 
Změna článku III. smlouvy  

(Doba zhotovení díla) 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1 Smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje 
se tímto textem: 
 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 
15.7.2024.“ 

 
III. 

Změna článku V. smlouvy  
(Cena díla) 

 
2.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy, se sjednává cena za 

vícepráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn řešení.  
 

2.2. Cena víceprací je stanovená na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 

 
Celková cena za vícepráce činí: 388 000,- Kč (bez DPH) 

DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 469 480,- Kč. 
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2.3  Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 

 
  „Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi 

smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla 
uvedeného ve čI. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.  

 
 
 
 

Celková cena bez DPH činí: 3 386 450,71 Kč 
(slovy: tři miliony tři sta osmdesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých a 

sedmdesát jedna haléřů) 

DPH (sazba 21 %) činí: 711 154,65 Kč 
(slovy: sedm set jedenáct tisíc sto padesát čtyři korun českých a šedesát pět 

haléřů) 

Celková cena včetně DPH činí: 4 097 605,36 Kč 
(slovy: čtyři miliony devadesát sedm tisíc šest set pět korun českých a třicet šest 

haléřů) 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.  
 
3.2  V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 

ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným 

orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení 
považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou 
nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z 
okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu 
tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové 
dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, 
pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným ustanovením. 

 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
3.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
3.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že 
uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 
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3.8 Příloha:  
1) Změnový list č. 1 

 
 

V Praze, dne ...........................   V ……………., dne ...........................  
 
 
 
 
 
………………….........…………….   ………………….........…………….  
Výstaviště Praha, a.s.  Bohemian Air Industries s.r.o. 
Tomáš Hübl       Jiří Pixa 
předseda představenstva    jednatel  
   
 
   
 
      
………………….........…………….    
Výstaviště Praha, a.s.     
Ing. Václav Novotný      
místopředseda představenstva    


