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Číslo smlouvy objednatele/číslo zakázky: 23033
Číslo smlouvy zhotovitele : 04-2024
	Dodatek č. 1 - SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„Budova 20 Plicní oddělení – nástavba pro následnou plicní péči“

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel:
	
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	Sídlo:
	
	Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

	Zástupce:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva


	ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– náměstek pro investice 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx– oddělení investic

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-oddělení investic

	IČO:
	
	27661989

	DIČ:
	
	CZ27661989 

	Číslo účtu:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,



	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:

Zápis v OR:
Osoba oprávněná k převzetí částí díla: 
	         
	upjeuej

u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437
náměstek pro investice - Ing. Ladislav Vilímek, případně jiná osoba písemně pověřená náměstkem pro investice


	Zhotovitel:
	
	LT PROJEKT a.s.

	Sídlo:
	
	Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

	Statutární orgán:
	
	Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku:
	
	u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6112

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	b) ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	
	29220785

	DIČ:
	
	CZ29220785

	Číslo účtu:
	
	43-7086690277/0100

	Telefon:
	
	533 455 500

	E-mail:
	
	ltprojekt@ltprojekt.cz

	ID DS:
	
	mf8qzvv


2. Preambule

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 23033 dne 8.3.2024 na akci:

 „Budova 20 Plicní oddělení – nástavba pro následnou plicní péči“
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je požadavek Objednatele na rozdělení projektové dokumentace na etapy, čímž dochází k úpravě předmětu díla dle čl. 2 Smlouvy. 
2.3. V důsledku tohoto požadavku se mění následující odstavce Smlouvy tak jak následuje:
Odst. 2.1. Smlouvy se rozšiřuje o bod:

2.1.16. Projektová dokumentace bude zpracována s dělením na 2. etapy v rámci jedné dokumentace (dojde ke vzniku možných provizorií, která budou identifikována až v průběhu vlastních projekčních prací). 

Rozdělení na etapy bude následující:

 - 1.etapa : vše dle zadání, vyjma části v 1.NP – ambulantní trakt, ve strojovně 4.NP se nebude osazovat vzduchotechnická jednotka
- 2. etapa – 1.NP ambulantní trakt, osazení vzduchotechnické jednotky ve strojovně 4.NP

Odst. 2.2. Smlouvy se rozšiřuje o bod:

2.2.9. IČ proběhne na obě etapy v rámci jednoho projektu
Odst. 2.3. Smlouvy se rozšiřuje o bod:

2.3.23. Projektová dokumentace bude zpracována dle předchozího stupně DSP s dělením na 2. etapy v rámci jedné dokumentace. Současně s tím budou odděleně zpracovány soupisy prací a rozpočty

Odst. 2.5. Smlouvy se rozšiřuje o bod:

2.5.19. Výkon autorského dozoru bude rozdělen na dvě etapy.

2.4. V návaznosti na bod 4.1.3.1. Smlouvy se mění následující odstavce Smlouvy tak jak následuje:
Odst. 5.1. Smlouvy se nahrazuje zněním:

5.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 6 926 666,- Kč 0 haléřů   (bez DPH)

DPH: 1 454 599,- Kč 86 haléřů

Celkem s DPH  8 381 265,- Kč 86 haléřů (vč. 21% DPH)

(slovy: osmmilionůtřistaosmdesátjedentisícdvěstěšedesátpět korun českých osmdesátšest haléřů)
Odst. 5.2.1. Smlouvy se nahrazuje zněním:

5.2.1.
Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst.2.1. 2 860 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH) DPH 21% 600 600,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   3 460 600,- Kč 0 haléřů;
5.2.3.
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle odst. 2.3. 3 000 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH) DPH 21% 630 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   3 630 000,- Kč 0 haléřů;
5.2.5  Výkon Autorského dozoru při realizaci stavby pro 1. etapu dle odst.2.5. 400 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 84 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 484 000,- Kč 0 haléřů.

Výkon Autorského dozoru při realizaci stavby pro 2. etapu dle odst.2.5. 100 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 21 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 121 000,- Kč 0 haléřů
5.2.6. Výkon Autorského dozoru při dodávce interiéru a dodávce zdravotnické technologie pro 1. etapu dle odst.2.5. 40 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 8 400,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 48 400,- Kč 0 haléřů.

Výkon Autorského dozoru při dodávce interiéru a dodávce zdravotnické technologie pro 2. etapu dle odst.2.5. 10 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 2 100,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 12 100,- Kč 0 haléřů
2.5. Platební podmínky v čl. 6  Smlouvy se mění tak, jak následuje:
6.3. 
Výkon AD dle odst. 2.5., při realizaci stavby, bude fakturován po předání a převzetí stavby každé etapy zvlášť. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS. 

5.4.
Výkon AD dle odst. 2.5., při dodávce interiéru a zdravotnické technologie, bude fakturován po předání a převzetí zdravotnické technologie každé etapy zvlášť. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS
2.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv). 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR
3.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

3.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
3.6. Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě a opatřena elektronickým podpisem.

Ve Zlíně dne 11. 6. 2024 el. podpis
V Brně dne 12. 6. 2024 el. podpis
____________________________


__________________________
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva



Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva
Stránka 8 z 17

[image: image1.png]