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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/0726/2024/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami:
 
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB 
Číslo účtu: 71234621/0710
[bookmark: _GoBack]za technické věci zastupuje: XXXXX – investiční referent, XXXXXXX vedoucí investičního oddělení
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

CANDELA, s.r.o. 
se sídlem Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice 
IČO:45476021 
DIČ CZ45476021 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, v oddíle C, spisová značka 4956 
bankovní spojení Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 801449641/0100 
zastoupen Tomášem Vychodilem, jednatelem 
hlavní stavbyvedoucí: Jan Auda 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé





Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 07. 03. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/0726/2024/Lm, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo: „FN Brno – stavební připravenost pro instalaci regálového systému v objektu C“, včetně související činností“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
Z důvodu změny rozsahu díla v průběhu jeho provádění, zejména méně práce – dodání a montáž kolejnicového systému, který bude součástí plnění dodavatele regálového systému, aby byla zabezpečená kompatibilita a více prací – rozšíření upravované plochy a doplnění dvoukřídlých dveří. Zároveň došlo k posunu termínu plnění, protože objednatel ještě nevybral dodavatele regálového systému, přičemž některé z prací je možné provést až po montáži kolejnicového systému a osazení regálového systému.
Na základě výše uvedeného důvodu, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodli, že článek II Doba plnění se mění a mí následující znění:
1. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti předat objednateli časový harmonogram provádění díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla vždy, když dojde ke změně nebo aktualizaci termínů plnění.
2. Dílo bude prováděno ve dvou etapách. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště každé etapy do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat etapu díla do 60 dnů ode dne převzetí staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje k odstranění zařízení staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne celkového předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
6. Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to objednatele bez odkladu upozornit.
Smluvní strany se dohodli, že článek IV Cena díla odst.1 se mění a má následující znění:
Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:
a. Cena díla dle smlouvy:	1 987 207,02 Kč bez DPH
b. Hodnota dodatku č. 1	181 256,04 Kč bez DPH
Z toho méně práce dle změnového listu č. 1	-73 800,- Kč bez DPH
Z toho více práce dle změnového listu č. 2	255 056,04 Kč bez DPH
c. Celková cena díla:	2 168 463,06 Kč bez DPH
Změnový list č. 1 a změnový list č. 2 doplňují přílohu č. 1 smlouvy – cenová nabídka ze dne 13. 12. 2023 a stávají se součástí smlouvy jako příloha č. 1A Změnový list č. 1 a změnový list č. 2.
Smluvní strany se dohodli, že článek V Platební podmínky odst. 1 se mění a má následující znění:
Úhrada ceny díla bude provedena po dokončení etapy a její převzetí objednatelem od zhotovitele zjišťovacím protokolem (též „zjišťovací protokol“). Úhrada bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, a bude splatná 60 dnů od data vystavení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Záloha se neposkytuje.
Smluvní strany se dohodli, že článek V Platební podmínky odst. 2 se mění a má následující znění:
Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92i a příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH. Na faktuře bude vyznačen Kód předmětu plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu zjišťovacího protokolu, kterým bude objednateli etapa předána zhotovitelem.
Smluvní strany se dohodli, že článek V Platební podmínky odst. 8 se mění a má následující znění:
Vystavenou fakturu společně s podepsaným zjišťovacím protokolem zasílejte na adresu fnbrno@fnbrno.cz a EO - eo-nahradniplneni@fnbrno.cz.
Smluvní strany se dohodli, že článek XVI Závěrečná ustanovení odst. 9 se mění a má následující znění:
Nedílnou součástí této smlouvy jsou
a. Příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 13. 12. 2023;
b. Příloha č. 1A – změnový list č. 1 a změnový list č. 2;
c. Příloha č. 2 – Technologické a dezinfekční postupy FN Brno; 
d. Příloha č. 3 – Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím; 
e. Příloha č. 4 – Smluvní pokuty při porušení BOZP. 
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1A - změnový list č. 1 a změnový list č. 2
	V Brně dne	V Brně dne


	_______________________	___________________
	za zhotovitele 	za objednatele	
	CANDELA, s.r.o.	Fakultní nemocnice Brno	
	Tomáš Vychodil, jednatel	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
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