
DODATEK Č i KE SMLOUVĚ  O DÍLO Č . SML-Z-EU-24-07 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Název Město Náměšt' nad Oslavou 

Sídlo Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšt' nad 
Oslavou 

IČO 002 89 965 

DIČ  CZ002 89 965 

zapsaná u Krajského soudu v .................spisová zna čka ................ 

Zastupující osoba Ing. Jan Kota čka, starosta m ěsta 

t 

Kontaktní osoba 

E-mail 

Telefon 

dále jen „Objednatel' 

Název Eurovision, a.s. 

Sídlo Brno, Purkyňova 648/125, Psč  612 00 

IČO 27691 845 

DIČ  CZ276 91 845 

zapsaná v obchodním rejst ř íku vedeném u Krajského soudu v Brn ě  oddíl B, vložka 5056 

Zastupující osoba Mgr. David Šeich, č len p ředstavenstva 

Kontaktní osoba 

E-mail 

Telefon 

dále jen „Zhotovitel" 



II. PREAMBULE 

1. Smluvní strany se dohodly na uzav ření tohoto Dodatku č. 1 k p říkazní smlouvě  č . SML-Z-
EU-24-07 uzavřené dne 15. 4. 2024 (dále jen jako „Smlouva"), jejímž p ředmětem je 
zpracování Studie proveditelnosti k projektu s pracovním názvem ‚Dětská skupina p ři 
MŠ Husova" (dále jen „Projekt"). 

2. Smluvní strany se z d ůvodu prodloužení termínu dodání finálních projek čních podklad ů  
Objednatelem, které jsou nezbytn ě  nutné pro zpracování Studie proveditelnosti, dohodly 
na uzav ření tohoto Dodatku č . 1 ke Smlouvě  (dále jen „Dodatek"). 

3. Ú čelem Dodatku je prodloužení termínu doby pin ění pro zpracování Studie 
proveditelnosti ze strany Zhotovitele. 

III. PŘEDM ĚT DODATKU 

1. Objednatel se zavazuje k dodání pot řebných projek čních podkladů  nejpozd ěji do 17. 6. 
2024, na základ ě  kterých může Zpracovatel dopracovat Studii proveditelnosti. 

2. Zpracovatel se zavazuje, po dodání projek čních podkladů, dopracovat Studii 
proveditelnosti nejpozd ěji do 12. 7. 2024. 

IV. ZÁVĚRE ČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek tvo ří nedílnou sou část Smlouvy a doplňuje ji v rozsahu doby pin ění ze 
strany Zpracovatele. Ostatní ustanovení Smlouvy z ůstávají nem ěnná. 

2. Práva a povinnosti neupravené tímto Dodatkem se řídí p říslušnými ustanoveními 
ob čanského zákoníku a ostatních právních p ředpisů  platných a ú činných v dob ě  realizace 
p ředmětu Dodatku. 

3. Smluvní strany shodn ě  prohlašují, že si Dodatek p řed jeho podepsáním p řečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v ůle určitě, vážn ě  a 
srozumiteln ě, nikoliv v tísni nebo za nápadn ě  nevýhodných podmínek. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti a ú činnosti dnem podpisu ob ěma smluvními stranami, 
ledaže je n ěkterá ze smluvních stran subjektem povinným dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách ú činnosti některých smluv, uve řejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ění pozd ějších p ředpisů , v takovém 
případ ě  nabývá dodatek ú činnosti uveřejněním v registru smluv. Uve řejnění dodatku 
v p řípad ě  potřeby zajistí Objednatel. 

S. 	O uzavření této smlouvy (Dodatku) rozhodl za M ěsto Nám ě šť  nad Oslavou starosta m ěsta, 
oprávn ěný k rozhodnutí na základ ě  platného a ú činného Organizačního řádu Městského 
úřadu Nám ěšť  nad Oslavou. 

Objednatel 

V Náměšti dne ............................. 

Ing.‚ ' J 	Digitálně  podepsal 
 Ing. Jan Kota čka 

K Datum; 2024.05.31 
O ac a 11;59;10+0200 

Město Náměšt' nad Oslavou 
Ing. Jan Kotačka, starosta m ěsta 

Zpracovatel 

V Brně  dne ............................. 

Digitálně  podepsal 
Mgr. David Mgr. David eich 

Šeich 	Datum; 2024.06.10 
08;24:00 +0200' 

Eurovision, a.s.. 
Mgr. David Šeich, č len p ředstavenstva 

2 


