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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 
3.4.2024  

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2 

se sídlem: Chodské náměstí 1585/2, Plzeň 301 00 

IČO: 49778064 

DIČ:  

zastoupený: Ing. Jitka Maulová, ředitelka 

bankovní spojení: Česká spořitelna, 727978309/0800 

dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL  

se sídlem: DIDSTAV družstvo 

IČO: 28038231 

DIČ: CZ28038231 

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: Dr 2115 uvedená u Krajského soudu v Plzni 

zastoupený: Viktor Didyk 

bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 224363601/0300 

Autorizovaná osoba pověřená 
vedením stavby: Luděk Štrunc – obor Pozemní stavby 

dále jen „zhotovitel“ 
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1. PREAMBULE 

1.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.4.2024 (dále jen „Dodatek“) je uzavřen v souladu 
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„ObčZ“). 

1.2. Dodatek je uzavřen na základě výsledku veřejné zakázky Anglický dvorek do Kozinovy ulice. Zadávací 
řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 12.2.2024 Veřejná zakázka byla zadaná 
v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

1.3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je vymezení způsobu a rozsahu provedení víceprací k dílu 
zhotovitelem a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedení stavby v souladu s vyhl. 
č. 499/2006 Sb. Příloha č. 13. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením tohoto Dodatku zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci víceprací dle přiloženého a 
zadavatelem odsouhlaseného rozpočtu víceprací podle článku 3.1. této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné 
osoby dle zák. 360/1992 Sb. uvedené v této smlouvě. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních 
dnech stavby. 

2.3. Objednatel se uzavřením tohoto Dodatku zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo. 

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením tohoto Dodatku zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající 
zejména v provedení víceprací stavebních úprav anglického dvorku při objektu školy v Kozinově ulici, 
kde vzhled, architektonické výtvarné řešení zůstane zachováno.  

a. Rozsah provedení prací byl předem odsouhlasený zadavatelem a tvoří přílohu tohoto Dodatku.  

3.2. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu 
této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se 
stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl 
v nabídce k veřejné zakázce.  

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na adrese Chodské náměstí č.p. 1585/2; katastrální území 
Plzeň [721981], parcelní číslo: 6416 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7497.html
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=4uKzi6RGeFZio5zSSgVM1Yr3T1ZytQ3s1lvXMx_VsOwVHFwHBLZuu4iNzdMjrAsVPN4ISQYk3zWTbieYo0fDwn0KT5DY7wSMweWNxh-qAdYUmUvESpY_jw==
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Celkem cena za dílo bez DPH činí    53.965,36 Kč 

(slovy: Padesát tři tisíc devět set šedesát pět korun českých a třicet šest haléřů) 

Celkem za DPH 21%      11.332,73 Kč 

(slovy: Jedenáct tisíc tři sta třicet dva korun českých a sedmdesát tři haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí   65.298,09 Kč 

(slovy: Šedesát pět tisíc dvě stě devadesát osm korun českých a devět haléřů) 

5.2. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.  

5.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření tohoto 
Dodatku. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření tohoto Dodatku do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě tohoto Dodatku, bude 
taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

5.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku vyčíslení víceprací – ZL.č.1  - rekapitulace soupisu prací objektů 
stavby. 

5.5. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit ke dni předání díla fakturu (daňový doklad) na úhradu skutečně provedených prací 
oceněných na základě výkazu výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. 
Odsouhlasení provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) 
je nezbytnou podmínkou pro vystavení této faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, 
či jím pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná). Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost faktury je třicet 
(30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den 
předání díla. 

5.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur. 
V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě. 

5.7. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu 
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude 
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených 
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí 
být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení 
příslušného fakturačního období. 

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

6.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto Dodatku či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2024 
či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání Dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a  vymahatelnost ostatních ujednání tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude 
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl tohoto Dodatku 
zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení tohoto Dodatku bylo shledáno neplatným či 
nevykonatelným, ostatní ustanovení tohoto Dodatku a  Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2024 tím zůstávají 
nedotčena. 
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6.2. Strany tohoto Dodatku se dohodly, že se tento Dodatek řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou tímto Dodatkem a Smlouvou o dílo ze dne 3.4.2024 
výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po 
objednateli obnovení jednání o tomto Dodatku a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního 
závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr v 
právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle 
§ 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky 
přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny ve Smlouvě o dílo ze 
dne 3.4.2024. 

6.4. Veškeré změny tohoto Dodatku mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků ke Smlouvě o dílo ze dne 3.4.2024 podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

6.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tento Dodatek včetně všech jeho příloh, změn 
a případných dalších dodatků ke Smlouvě o dílo ze dne 3.4.2024 zveřejnit na profilu zadavatele 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Dodatku v zákonné lhůtě  v registru smluv zajistí 
objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento Dodatek včetně příloh bude veřejně přístupný. 

6.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo 
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této 
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 

6.7. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

6.8. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

6.9. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1 – ZL. č. 1 

 

v Plzni 

Ing. Jitka Maulová 
statutární orgán 

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, 
Chodské nám. 2 

za objednatele 

 

v ……………….  

Viktor Didyk  
statutární orgán  

DIDSTAV družstvo 

 
za zhotovitele 
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