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ev. č. Objednatele: 001/OVZ/24/024-OD
ev. č. Zhotovitele:

Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo

ze dne 15. 4. 2024

(dle ustanovení § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů]

(dále jen "Dodatek č. l")

l. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IC:00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25. 11. 90

(dále jen "Objednatel")

KASCH - interiér s. r.o.

se sídlem: Jaromíra Samala 318/10, 725 25 Ostrava

IC:26831724

DIČ: CZ26831724 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27896

zastoupená: Zbyňkem Klapuchem, jednatelem

(dále jen "Zhotovitel")

(společně jako "Smluvní strany")

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. l ke Smlouvě o

dílo ze dne 15. 4. 2024, evidenční číslo Objednatele 001/OVZ/24/024-OD (dále jen "Smlouva").
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ev. c. Objednatele: 001/OVZ/24/024-OD
ev. C. Zhotovitele:

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy, jejímž předmětem je "Rekonstrukce
oddělení ORL v objektu Polikliniky - Interiér :

l. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. l dohodly na změně termínu plnění, stanoveného

v či. 5. odst. 5. 3 SmÍouvy. Smluvní strany se dohodly/ že dílo bude Zhotovitelem provedeno a

Objednateli předáno nejpozději do 11. 7. 2024.

2. Důvodem změny termínu plnění jsou důvody na straně Objednatele. Vzhledem k tomu, že

Objednatel nebyl z provozních důvodů schopen odsouhlasit vyvzorkování, předložené

Zhotovitelem dne 18. 4. 2024, ve smluvené lhůtě 3 pracovních dnů, přičemž toto bylo

Objednatelem odsouhlaseno teprve dne 9. 5. 2024, tedy se zpožděním v délce trvání 10 pracovních

dnů, dohodly se smluvní strany na prodloužení terminu plnění taktéž o 10 pracovních dnů, tj. do

11. 7. 2024.

lil. Závěrečná ustanovení

l. Ostatní ujednání Smlouvy/ tímto Dodatkem č. l výslovně nedotčená/ zůstávají i nadále v platnosti

a účinnosti.

2. Tento Dodatek č. l je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na

elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. l vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností

originálu/ z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.

3. Tento Dodatek č. l bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. l v registru smluv zajistí

Objednatel.

4. Tento Dodatek č. l nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. l přečetly/ s obsahem souhlasí a na důkaz jejich

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne

MUDr. Jiří

Havrlant

Digitálně podepsal
MUDr. JiřiHavrlant

Datum: 2024. 06. 12
10:44:17+02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne

Zbyněk
Klapuch

Digitálně podepsai
Zbyněk Klá puch
Datum: 2024.06.05
07:48:35 +02'00'

Zhotovitel

Zbyněk Klapuch

jednatel spol. KASCH - interiér s. r. o.
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