VAKSTAY spol. sr. 0. Jablonné¢ n. Orlici

Jamné nad Orlici 136, 561 64 Jablonné nad Orlici

DODATEK ¢1

ke smlouvé o dilo ¢is. 2024/05

1. Smluvni strany

1.1. Zhotovitel: VAKSTAY spol. s r.o. Jablonné n. Orlici
Zapsan v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, vlozka 1679
Sidlo: Jamné nad Orlici 136, 561 65 Jamné nad Orlici
zastoupeny: Ing. Michal Mikyskou, MBA jednatelem spoleénosti
ve vécech smlouvy je opravnén jednat: Josef Mikyska, jednatel spolec¢nosti
Milan Cernohous, jednatel spole¢nosti
ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Martin Rehak, stavbyvedouci
Bankovni spojeni: CSOB Zamberk, ¢. Gétu: 162414310/0300
IC: 45537186 DIC: CZ45537186
tel.: 465 649 115, 465 649 274
E-mail: vakstav@vakstav.cz (déle jen zhotovitel)

1.2. Objednatel: Vodovody a kanalizace Zamberk, veiejna obchodni spole¢nost

Sidlo: Masarykovo namésti 166, 564 01 Zamberk

zastoupeny: RNDr. Antoninem Fialou, prokuristou

ve vécech technickych je opravnén jednat:

Bankovni spojeni: KB a.s., ¢.uétu: 42807-611/0100

IC: 60930811 DIC: CZ627500352

tel.: 603 874 843 (dale jen objednatel)

2. Predmét smlouvy

Rekonstrukce vefejné kanalizace a veiejného vodovodu v ulici Draha v Zamberku

3. Predmét dodatku

Vyse uvedené smluvni strany se dohodly na tomto znéni dodatku ¢.1:

Cl. 4. smlouvy Cena dila a platebni podminky body 4.5. se méni takto:

4.5. Narok na finanéni plnéni vznika dokonéenim prvni etapy, tj. za prace provedené k 15.6.2024 a dale vzdy k
poslednimu dni mésice pocinaje 31.7.2024 do uplného dokoncéeni. Zhotovitel je opravnén vyuctovat
objednateli cenu za provedené prace na zakladé odsouhlaseného vykazu provedenych praci.

Finanéni plnéni se méni s ohledem na koordinaci a postup praci souvisejicich s celkovou rekonstrukei komunikace

Ostatni ujednani smlouvy se neméni.

Za zhotovitele Za objednatele
Podepsano 12.6.2024 Ing. Michal Mikyska, MBA Podepsano 12.6.2024 RNDr. Antonin Fiala
Ing. Michal Mikyska, MBA RNDr. Antonin Fiala
jednatel spole¢nosti prokurista
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