			Číslo Smlouvy Objednatele: 1011-2021-508207/4
                                                                                                                	UID dokumentu: spudms00000014640461
	 		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části 
                                                                                                                	k. ú. Hrádek u Loun
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1011-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny 
Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: s.michalek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r. o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16 154
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
                                                                             Ing. Petr Kubů, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
                                                                             Ing. Petr Kubů, jednatel  
Kontaktní údaje:
Tel.: +xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě je úprava ceny a rozsahu díla po dokončení dílčích částí návrhových prací 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, a to na základě upřesnění rozsahu dokumentace technického řešení a výškopisu, z důvodu požadavků sboru zástupců vlastníků.
Předmět Dodatku
Z důvodu požadavků sboru zástupců vlastníků došlo ke změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c).
	
	Dílčí část
	Smluvní počet MJ
	Aktualizovaný počet MJ

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	19
	33

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy
	83
	73

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy
	6
	0

	[bookmark: _Hlk167799376]6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	1
	0



V článku 3 odst. 3.1 se ceny upravují následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 417 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 123 612,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   284 100,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 825 512,50 Kč

	DPH 21 %
	   593 357,63 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	    3 418 870,13 Kč                                                                                                   



V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se měrné jednotky a ceny upravují následovně: 
V bodě 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se navyšuje počet měrných jednotek z 19 MJ na 33 MJ a cena se navyšuje z 9 500 Kč bez DPH na cenu 16 500 Kč bez DPH.
V bodě 6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy se snižuje počet měrných jednotek z 83 MJ na 73 MJ a cena se snižuje z 62 250 Kč bez DPH na cenu 54 750 Kč bez DPH.
V bodě 6.3.1.i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro                  stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy se snižuje počet měrných jednotek z 6 MJ na 0 MJ a cena se snižuje z 12 000 Kč bez DPH na 0 Kč.
V bodě 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1.i) c) Smlouvy se snižuje počet měrných jednotek z 1MJ  na 0 MJ a cena se snižuje z 30 000 Kč bez DPH na  0 Kč. 
V řádku „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se snižuje cena 1 166 112,50 Kč na cenu 1 123 612,50 Kč.
V bodě Rekapitulace kalkulace ceny se upravují ceny následovně:
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – částka se nemění                               1 417 800,00 Kč
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 166 112,50 Kč na částku  1 123 612,50 Kč
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – částka se nemění                                  284 100,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 2 868 012,50 Kč na částku                   2 825 512,50 Kč
DPH  21% v Kč – z částky 602 282,63 Kč na částku                                              593 357,63 Kč
Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 3 470 295,13 Kč na částku       3 418 870,13 Kč
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 1011-2021-508207 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun“.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o. 
Místo: Teplice	Místo: Praha
Datum: 12.06.2024	Datum: 11.06.2024











________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Pavel Pojer 		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti







Příloha:
1. Položkový výkaz činností



















	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun 

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	30.04.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	6 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	948
	450,00
	426 600,00
	30.06.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	240
	2 000,00
	480 000,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce
	 100 bm
	4
	2 000,00
	8 000,00
	31.01.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	55
	2 000,00
	110 000,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	948
	200,00
	189 600,00
	30.04.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	948
	200,00
	189 600,00
	30.06.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 417 800,00
	31.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	942
	500,00
	471 000,00
	30.06.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	33
	500,00
	16 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	73
	750,00
	54 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	30 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	750,00
	750,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	942
	525,00
	494 550,00
	28.02.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	9
	6 000,00
	54 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 675,00
	3 675,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 100,00
	2 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	787,50
	787,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 123 612,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	947
	300,00
	284 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	284 100,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 417 800,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 123 612,50 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	284 100,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 825 512,50 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	593 357,63 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 418 870,13 Kč
	 

	 

	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: V Teplicích
	Místo: Praha

	Datum: 12.06.2024
	Datum: 11.06.2024

	________________________________ 
	______________________________ 

	Jméno: Ing. Pavel Pojer 
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel
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