Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
adresa pro doručování: xxx
zastoupený: Bc. Davidem Lukešem, jednatelem
zástupce pověřený ve věcech technických: Bc. David Lukeš
tel. č.:  xxx

fax: —
e-mail: xxx   
IČO: 18036261
DIČ: CZ18036261
     
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx
xxx
(dále také jen „zhotovitel“)
tento
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rozšíření parkovacích stání, ulice 28. října v Domažlicích“ ze dne 20.02.2024 
I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 20.02.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „Rozšíření parkovacích stání, ulice 28. října v Domažlicích“ (dále též „Smlouva“). 
II. Změna Smlouvy
1.    Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli dle čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli se prodlužuje do 18.06.2024.
                                                       III. Závěrečná ustanovení
1.
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
V Domažlicích 07.06.2024

V Praze 05.06.2024
__________________________


__________________________
objednatel





zhotovitel
město Domažlice
LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Bc. David Lukeš, jednatel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro stanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Uzavření výše uvedeného Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 54. jednání konaném dne 28.05.2024 usnesením č.  2212.
____________________________







Město Domažlice





    

Bc. Stanislav Antoš, starosta 
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 07.06.2024
Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 07.06.2024
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx





 Podpis:
