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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU KOORDINÁTORA BOZP 
č. UKRUK/502112/2021 

PŘI REALIZACI STAVEB A SLUŽEB 1. ETAPY NOVÉHO KAMPUSU ALBERTOV  
uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“), mezi následujícími smluvními stranami: 

(dále jen „Dodatek“) 
 

Univerzita Karlova 

IČO:    00216208 
DIČ:   CZ00216208 
Sídlem:   Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1 
Zastoupena:  Mgr. Martinem Maňáskem, kvestorem 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 909909339/0800 
IDDS:   piyj9b4 
 
(„Příkazce“) 
 
a  
 
Ing. Milan Závada 

IČO:    64559823  
DIČ:    
Sídlem:    Praha 10 
Zastoupena:  Ing. Milanem Závadou 
Bankovní spojení:  
IDDS:   qdrun5x 
 
(„Příkazník“) 
 
(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba pak společně jako „Smluvní strany“). 
 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2021 Smlouvu o zajištění výkonu koordinátora BOZP 
č. UKRUK/502112/2021 při realizaci Staveb a Služeb 1. etapy nového Kampusu Albertov 
(„Smlouva“), kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce zajistit služby koordinátora BOZP 
dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů; 

(B) předmět plnění Smlouvy není realizován kontinuálně po dobu osmnácti (18) měsíců, 
jak Příkazce původně předpokládal (jednotlivé Stavby a Služby uvedené v článku 1.3.1 Smlouvy 
na sebe plynule nenavazují); stavba specifikovaná v odrážce ii) článku 1.3.1 Smlouvy 
(tj. Provizorní menza) již byla řádně splněna, přičemž samostatná závěrečná zpráva TDS týkající 
se tohoto dílčího plnění byla řádně odsouhlasena a protokolárně předána Příkazci; 
Příkazník poskytoval toto dílčí plnění po dobu 5 měsíců;  

(C) další části předmětu plnění Smlouvy jsou realizovány s delším časovým odstupem 
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od dokončení Provizorní menzy; stavba definovaná v odrážce i) článku 1.3.1 Smlouvy 
(tj. statické zabezpečení jámy pro archeologický průzkum, přeložky, chlorační stanice, demolice 
– Biocentrum) byla zahájena dne 03. 04. 2024, Služby definované v odrážkách iii) a iv) článku 
1.3.1 Smlouvy (tj. záchranný archeologický průzkum Biocentrum a pyrotechnický průzkum 
Biocentrum) ještě později; zhotovitel budovy Biocentra, s jehož činností Stavba a Služby 
dle bodu B) Preambule shora tohoto Dodatku bezprostředně souvisí1, poskytl Příkazci 
harmonogram postupu jeho prací, přičemž Příkazník na základě tohoto nového harmonogramu 
v souladu s článkem 7.3 Smlouvy zpracoval (resp. aktualizoval) Platební kalendář; Smluvní 
strany předpokládají, že Stavba a Služby dle bodu B) Preambule shora budou souhrnně splněny 
za dobu třinácti (13) měsíců, čemuž odpovídá i aktualizovaný Platební kalendář a rovnoměrné 
rozložení odměny za poskytnutí zbývajícího plnění do třinácti (13) měsíčních splátek;  

(D) Smlouva obsahuje drobné chyby v psaní, které je vhodné z důvodu právní jistoty odstranit;  

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 1.4.1 Smlouvy, přičemž nové znění tohoto článku 
je následující: 

„1.4.1. je fyzickou osobou podnikající podle českého právního řádu;“ 

1.2. Smluvní strany se dohodly, s cílem vyloučit jakékoli formální pochybnosti, na odstranění zjevné 
písařské chyby v článku 7.2 Smlouvy (konkrétně na nahrazení původního slova „Příkazce“ slovem 
„Příkazník“), přičemž nové znění tohoto článku je následující: 

„7.2. Podkladem pro úhradu odměny dle článku 6. Smlouvy jsou daňové doklady – faktury, 
které je Příkazník za každou ze Staveb (viz odrážky i) a ii) článku 1.3.1 této Smlouvy) či Služeb 
(viz odrážky iii) a iv) článku 1.3.1 této Smlouvy) oprávněn vystavit měsíčně, a to nejpozději 
do 15 dnů po skončení příslušného měsíce.“ 

1.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně článků 7.3, 7.4 a 7.5 Smlouvy, a to následovně: 

„7.3. Příkazník po předání staveniště zhotoviteli Staveb obdrží od zhotovitele Staveb 
(příp. Příkazce) harmonogram postupu prací. Příkazník na základě tohoto harmonogramu 
obratem vypracuje racionální návrh měsíčního platebního kalendáře samostatně pro každou 
Stavbu/Službu dle článku 1.3.1 („Platební kalendář“), který předloží k připomínkám 
a odsouhlasení Příkazci. Jednotlivé měsíční platby uvedené v Platebním kalendáři budou 
vyjádřeny peněžní částkou a budou odpovídat předpokládané rovnoměrné prostavěnosti 
odpovídající třinácti (13) měsícům. Jakmile Příkazce Platební kalendář odsouhlasí, Příkazník bude 
každý měsíc oprávněn fakturovat poměrnou částku odpovídající Platebnímu kalendáři. 
Bez ohledu na dobu poskytování služeb dle této Smlouvy, Příkazník nebude mít nárok na jakékoli 
platby nad rámec odsouhlaseného Platebního kalendáře. 

7.4. V případě, že Předmět plnění (resp. některá jeho část) bude dokončena a předána dříve, 
než za předpokládaných třináct (13) měsíců, Příkazník je oprávněn po převzetí každé samostatné 
závěrečné zprávy TDS dle článku 3.13 této Smlouvy souhrnně (tzn. jednou závěrečnou fakturou) 
fakturovat zbývající a dosud nefakturované částky související s příslušnou samostatnou 
závěrečnou zprávou TDS a odpovídající Platebnímu kalendáři. 

 
1 Pozn.: Zhotovitelem objektu provizorní menzy byl subjekt odlišný od zhotovitele, který provede stavbu budovy 
Biocentra.  
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7.5. Naopak v případě, že Předmět plnění (resp. některá jeho část) bude dokončena a předána 
později, než za předpokládaných třináct (13) měsíců, Příkazník vystaví fakturu na dvanáctý (12.) 
měsíc a poslední fakturu vystaví až po převzetí každé samostatné závěrečné zprávy 
TDS dle článku 3.13 této Smlouvy, a to bez ohledu na délku překročení předpokládaných třinácti 
(13) měsíců.“

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.  

2.2. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, 
přičemž platí datum pozdějšího podpisu. Účinnosti Dodatek nabývá uveřejněním v registru 
smluv. 

2.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn v souladu s právními předpisy, 
tj. v registru smluv, a případně na profilu Příkazce. Zveřejnění zajistí Příkazce, a to bezodkladně 
po uzavření Dodatku. 

2.4. Dodatek Smlouvy je podepsán v elektronické podobě. 

V Praze dne V Praze dne  

Za Příkazce: Za Příkazníka: 

____________
[Podepsáno elektronicky] [Podepsáno elektronicky] 

29.5.2024 31.5.2024




