                                                                                                                                     Číslo smlouvy objednatele: 1344-2021-523101
                                                                                                            UID: spudms00000014614412       
                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:      
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Molenburk
Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1344-2021-523101 ze dne 7. 10. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. ledna 2023, dodatku č. 2 ze dne 8. září 2023, dodatku č. 3 ze dne 27. září 2023 a dodatku č 4 ze dne 26. října 2023 na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Molenburk, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
  V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdeňkem Dingem, odborným radou pobočky Blansko
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 727 956 796			
E-mail: blansko.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří:
DWK GEO spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, PSČ 628 00, IČO 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180
Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Ing. Karlem Doležalem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxx			
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: rbu2m5k
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 19294039/0300
DIČ: CZ26943646
a
AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, PSČ 602 00, IČO 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: Ing. Ivo Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxx			
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)


Na straně zhotovitele dochází k níže specifikované změně:

Číslo účtu zhotovitele DWK GEO spol. s r.o. správně zní: 192940039/0300.
S ohledem na výše uvedené se v citované smlouvě o dílo, ve znění jejich dodatků, mění příslušné, změnou dotčené ustanovení.

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 15. května 2024 o posunutí termínů dokončení a předání níže specifikovaných dílčích částí díla. Dne 26. března 2024 zhotovitel požádal objednatele o poskytnutí dat IGP pro potřeby plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Molenburk. Objednatel požadovaná data objednal dne 3. dubna 2024 pod čj. SPU 129051/2024. Data IGP však dosud nebyla dodána. Z tohoto důvodu není možné dodržet termín plnění pro dílčí část 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ani následnou etapu – dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s posunutím termínů dokončení a předání uvedených fakturačních celků souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli kompletní dílčí části díla v těchto termínech:

[image: ]

Mění se a nově zní příloha č. 1 Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 12. 6. 2024 			      V Brně dne: 11. 6. 2024
	
Za objednatele:	
	
Za zhotovitele:

	


Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad


	


Ing. Karel Doležal
jednatel společnosti
DWK GEO spol. s r.o.
vedoucí společník právnických osob



Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
image1.emf
Termín předání                                        

k akceptačnímu řízení

6.3

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření  zájmového území dle čl. 6.3.1. odst. 6.3.1.i)a) 

smlouvy 

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1. odst. 6.3.1.i)b) smlouvy 

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. odst. 6.3.1.i)b) 

smlouvy 

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) dle čl. 6.3.1. 

odst. 6.3.1.i)c) smlouvy 

6.3.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 

11 odst. 1 zákona 

31. 03. 2025

 Návrhové práce

30. 09. 2024

6.3.1 i) b)

Hlavní  celek / dílčí část Hlavního celku


