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	         	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun 
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1012-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny 
Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: s.michalek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r. o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16 154
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
                                                                             Ing. Petr Kubů, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
                                                                             Ing. Petr Kubů, jednatel  
Kontaktní údaje:
Tel.: +xxx xxx xxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk163656384][bookmark: _Hlk163657518]Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě je úprava ceny a rozsahu díla po dokončení dílčích částí návrhových prací 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, a to na základě upřesnění rozsahu dokumentace technického řešení a výškopisu, z důvodu požadavků sboru zástupců vlastníků.
Předmět Dodatku
Z důvodu požadavků sboru zástupců vlastníků došlo ke změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b).
	
	Dílčí část
	Smluvní počet MJ
	Aktualizovaný počet MJ

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	12
	21

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy
	40
	43

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy
	0
	3



V článku 3 odst. 3.1 se ceny upravují následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	361 550,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	356 112,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	  78 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	796 562,50 Kč

	DPH 21 %
	167 278,13 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	963 840,63 Kč



V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se měrné jednotky a ceny upravují následovně: 
V bodě 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, se navyšuje počet měrných jednotek z 12 MJ na 21 MJ a cena se navyšuje z 6 000 Kč bez DPH na cenu 10 500 Kč bez DPH.

V bodě 6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy se navyšuje počet měrných jednotek ze 40 MJ na 43 MJ a cena se navyšuje z 30 000 Kč bez DPH na cenu 32 250 Kč bez DPH.
V bodě 6.3.1.i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro                  stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy se navyšuje počet měrných jednotek z 0 MJ na 3 MJ a cena se navyšuje z 0 Kč na cenu 6 000 Kč bez DPH.
V řádku „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 343 362,50 Kč navyšuje na cenu 356 112,50 Kč.
V bodě Rekapitulace kalkulace ceny se upravují ceny následovně:
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – částka se nemění                                 361 550,00 Kč
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – z částky 343 362,50 Kč na částku        356 112,50 Kč
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – částka se nemění                                    78 900,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 783 812,50 Kč na částku                         796 562,50 Kč
DPH 21% v Kč – z částky 164 600,63 Kč na částku                                               167 278,13 Kč
Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 948 413,13 Kč na částku             963 840,63 Kč
  
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 1012-2021-508207 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun“.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.













PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o. 
Místo: Teplice	Místo: Praha
Datum: 12.06.2024	Datum: 11.06.2024









________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Pavel Pojer 		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti







Příloha:
1. Položkový výkaz činností












	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun 
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	2 000,00
	8 000,00
	31.08.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	6 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	263
	450,00
	118 350,00
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	49
	2 000,00
	98 000,00
	28.2.2023

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce
	 100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	31.03.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	14
	2 000,00
	28 000,00
	28.2.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	263
	200,00
	52 600,00
	30.06.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	263
	200,00
	52 600,00
	31.08.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	361 550,00
	31.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	262
	500,00
	131 000,00
	31.05.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	21
	500,00
	10 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	43
	750,00
	32 250,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	3
	2 000,00
	6 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	30 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	750,00
	750,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	262
	525,00
	137 550,00
	31.12.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 000,00
	6 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 675,00
	3 675,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 100,00
	2 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	787,50
	787,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	356 112,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	263
	300,00
	78 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	78 900,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	361 550,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	356 112,50 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	78 900,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	796 562,50 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	167 278,13 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	963 840,63 Kč
	 

	 

	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	AGROPLAN 

	Místo: V Teplicích
	Místo: Praha

	Datum: 12.06.2024
	Datum: 11.06.2024

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Pavel Pojer 
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel
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