
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o.
Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8
IČ: 45245801
DIČ: CZ45245801
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Vacek, pověřený řízením organizace
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300
a
Tomáš Střítezský
Zapsaný: Živnostenský rejstřík
Sídlo: XXXXXXXXXXXXXX, Praha 7, 170 00
IČ: 63621401
DIČ: XXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: XXXXXXXXXXX

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/012/S:
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 2.2.2024 smlouvu o dílo s názvem „HPS Vinohrady – Braník – rekonstrukce čestného pohřebiště“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně ceny, za účelem čehož smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1. 

Článek II.
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby na změně čl. V – Cena díla. V odst. 1 smlouvy bude nově uvedeno:
cena díla bez DPH 			1 076 334,00 Kč
DPH 21 % v Kč			226 030,14 Kč
cena celkem za dílo vč. DPH 	1 302 364,14 Kč
2. Změny byly vyvolány vícepracemi a odpočty, jejichž seznam je nedílnou přílohou dodatku č. 1. Vícepráce zahrnují ocelový zajišťovací obrubník pískovcové dlažby; vsakovací jímky na obou koncích dlažby; přidaný pískovcový schod přístupového schodiště; osázení horní části pohřebiště vřesovcem vč. mulčování; přidání 5 ks Rhododendronů; zpevnění horního svahu kokosovou sítí; položení travního koberce na plochu pod přístupovým schodištěm.

Článek III.
[bookmark: _Toc267321134]Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Toc267321135]Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. [bookmark: _Toc267321138]Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne 31.5.2024		



……………………………………….						……………………………………….
	Za objednatele								Za zhotovitele
          Ing. Miroslav Vacek					                          Tomáš Střítezský
  pověřený řízením organizace
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