
   

   

 
 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce a doplnění 

závor na přejezdu v km 26,979 (P4849) 

trati Teplice nad Metují – Trutnov střed“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2324/2023 

číslo jednací: 6302/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5523530029 

 

a 

 

STARMON s.r.o.  

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň  

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka C 4338 

bank. spojení: xxx  

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci  

Korespondenční adresa:  

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:      V14/2023 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen jako „Dodatek“) smlouvy o dílo na zhotovení 

stavby s názvem „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 26,979 (P4849) trati Teplice 

nad Metují – Trutnov střed“, uzavřené dne 7. 6. 2023. 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem 

být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu 

plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a snížení objemu prací (tzv. 

méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1), 

změnovém listu č. 2 (dále jen ZL č. 2) a ve změnovém listu č. 3 (dále jen ZL č. 3) a s 

tím související změně ceny Díla: 

Změnový list Vícepráce Méněpráce Rekapitulace  

1 2 903 860,00 Kč 5 005 260,00 Kč - 2 101 400,00 Kč 

2 3 187 877,06 Kč 3 191 205,00 Kč - 3 327,94 Kč 

3 181 150,00 Kč 0,00 Kč 181 150,00 Kč 

Celkem 6 272 887,06 Kč 8 196 465,00 Kč -1 923 577,94 KČ 

 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH ................................................................. 24 998 242,32 Kč 

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH ................................................. - 1 923 577,94 Kč 

Cena díla, vč. dodatku č. 1 bez DPH ................................................... 23 074 664,38 Kč 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách smlouvy o dílo: 

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

SMLOUVY  

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 

a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou 

Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 23 074 664,38 Kč 

slovy: dvacet tři milionů sedmdesát čtyři tisíc šest set šedesát čtyři korun 

českých třicet osm haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 

uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“ 

 

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – 

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu 

tohoto dodatku. 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 je součástí uvedených změnových 

listů. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a 

metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel. 

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

3.5 Součást dodatku tvoří tyto přílohy 

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 1 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k tomuto připojují své podpisy. 

 

V Olomouci  13.6.2024    V Chocni 10.6.2024 

 

 

……………………………………………    …………………………………………… 

Ing. Miroslav Bocák     Ladislav Mikulecký 

ředitel Stavební správy východ    vedoucí střediska obchodu 

Správa železnic, státní organizace           STARMON s.r.o. 

       na základě plné moci 

 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 1 

Obor 
Číslo 

objektu 
Název objektu Vlastník Cena bez DPH 

Vícepráce  dle ZL 
č. 1,2,3 

Méněpráce 
dle ZL č. 1,2,3 

Celkem včetně 
ZL č. 1,2,3 

D   TECHNOLOGICKÁ ČÁST           

  PS 01  PZS v km 26,979 (P4849) Správa železnic, s.o 20 558 431,00 4 959 527,06 6 905 115,00 18 612 843,06 

                

    Celkem technologická část   20 558 431,00 4 959 527,06 6 905 115,00 18 612 843,06 

  
   

        

E   STAVEBNÍ ČÁST           

  SO-01 Gabionová zárubní zeď Správa železnic, s.o 823 425,32     823 425,32 

  
SO 02 

Přípojka nn pro PZZ v km 26,979 
(P4849) 

Správa železnic, s.o 2 961 716,00 1 313 360,00 1 291 350,00 2 983 726,00 

  SO 98-98 Všeobecný objekt Správa železnic, s.o 654 670,00     654 670,00 

    Celkem stavební část   3 785 141,32 1 313 360,00 1 291 350,00 3 807 151,32 

                

    REKAPITULACE           

  D Technologická část   20 558 431,00 4 959 527,06 6 905 115,00 18 612 843,06 

  E Stavební část   3 785 141,32 1 313 360,00 1 291 350,00 3 807 151,32 

                

  
 

Celkem SO a PS   24 343 572,32 6 272 887,06 8 196 465,00 22 419 994,38 

    Celkem všeobecné položky   654 670,00 0,00 0,00 654 670,00 

  
  

          

    Nabídková cena celkem   24 998 242,32 6 272 887,06 8 196 465,00 23 074 664,38 
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