
Statutární město Ostrava,

Městský obvod Ostrava-Jih,

úřad městského obvodu

Veřejná zakázka č.: VZ 13.24

Identifikátor zakázky: P24V00000128

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava—Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

 

IČzv 00845451

DIC: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: KB a.s.,Ostrava—Hrabůvka

Č. učtu: 1520761/0100

KS:

VS:

 

dále jen „objednáte “

a

JVAgro Morava s.r.o.

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupena Jaroslavem Bolckem, jednatelem

 

IČzv 26826411

DIC: CZ2682641 1

VS :

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27768

 

dále jen „zhotovitel“

společně také jako „stranv“
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1/3 „Vymena rozvodu zdravotechmky a oprava somalnlho zar|zen| v objektu Kapltolnl 14, . 't : _.,

Ostrava-Zábřeh“

Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo odboru bytového a ostatního hospodářství č. 47/24/OBH OSTRAVA-JIH



Statutární město Ostrava,

Městský obvod Ostrava-Jih,

úřad městského obvodu

Obsah dodatku
 

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava—Jih č. ze dne

.. dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0484/2024/OBH ze dne 12.04.2024.

čl.I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.

SlO484I2024/OBH (dále jen „smlouva“)

1. V průběhu realizace smlouvy byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkoveho rozpočtu, ato z

důvodu nutnosti provedení dodatečných prací a méněprací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 —

Změnový list č. l vč. položkoveho rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III. odst. 1

smlouvy upravující cenu dfla mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

  
 

„Výměna rozvodů zdravotechniky a Cena bez DPH (Kč)

oprava sociálního zařízení v objektu

Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh“ Dodatečné Neprováděne'

práce práce Celkem

Původní cena díla dle SOD - — 1 780 426916

Dodatek č. 1 507 925,77 - 30 498,90 477 426,87

Cena dfla celkem Vč. dodatku č. 1 V Kč bez 2 257 853,03

DPH    
 

2. Vprůběhu realizace smlouvy bylo nutno zdůvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín

provedení díla o 20 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též

jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 90 kalendářních dnů od zahájení

realizace díla.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.
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Statutární město Ostrava,

Městský obvod Ostrava-Jih,

úřad městského obvodu

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven V pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění V centrálním registru smluv dle zákona číslo

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání původni smlouvy zůstávají V platnosti.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celeho textu smlouvy, a to včetně všech případných

příloh a dodatků, V centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona čislo 340/2015 Sb., zákon o registru

smluv, je—li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a

obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu

podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašuji, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení dalšich podmínek.

. Nedílnou součástí této smlouvy je:

— příloha č. l — Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

— příloha č. 2 — Časový harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava—Hrabůvka Misto:

Be. Martin Bednář, MBA Jaroslav Bolcek

starosta obvodu jednatel
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