
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Číslo: 86

4,1.2023

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel': BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.

Subdodavatel' 
zhotovitela:

Vyhotovil'

Podpis:

Změna minerálna vlna pozdížne vlákno hr,80 mm ( Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.) na minerálna vlna kolmé vlákno 100 mm ( Součinitel tepelné vodivosti 
izolantu je 0,04W/mK.) v skladbě "Zat.6" fasády 4.NP západná strana, južná strana, východná strana (namiesto povodně zdemontovaného pancierového skla) - zateplenie 
min.vlna + velkoplošný obklad.

Dotknutá časťstavby/diela: | SO 01 Monoblok
V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:

Dóvod k zmene:

Změna min.vlny 80mm s pozdlžnym vláknom na minerálnu vlnu kolmé vlákno hr.100 z dóvodu únosnosti podkladu pod obklad a změna hrubky z dóvodu součinitele tepelné 
vodivosti izolantu.

Cenové údaje:

Přílohy:

Zmluvné náklady sa menia :
ANO N46

Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočné náklady Odpočet nákladov
bez DPH [CZK] 113 550.45 0.00

sadzba DPH 21 [%] 23 845.59 0.00
vr. DPH [CZK] 137 396.04 0.00

Příloha čil- Výkaz výměr (VV )
Příloha č.2 - Výkresy pohlad
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -
Podpísaní zmocněnci potvrdzujú navrhované změnu diela v predloženom rozsahu.

Stanovisko Podmienky- doplnenia stanoviska Datum 1 ipis
Zhotovitel':
BBP Stavby s.r.o. + KAMI 
PROFIT, s.r.o.

súhlasí--ntttíasí

—1 ■ - 1 - — II 1 1
—

Objednávatel': 
Nemocnice Na Homolce

súhlasí-n(trňasí ■ —

Energy Benefit Centre a.s. súhlasí-ne^rttfasí —

TDS: BMS-CZ
/

súhlasí-nesúnlasí

1

—

Rozdelovník :

Ix
Zhotovitel'

Investor
Projektant



  

 
 

 

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

 

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

 

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

 

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

  
 

  

  

  
 

  

Změnový list

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna množstva Cena 

(CZK)
Celkem 
(CZK)

Položka s 
SOD

70 622311831RV1 Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným 
vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,

m2 -195.00000

Položka s 
RTS

622 31-1732. RV1 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 100 mm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 195.00000

Změnový list č. 86 113 550.45




