DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
I.
Smluvní strany
1. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
se sídlem:	Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320	
zastoupena:	Mgr. Libor Kvapil, ředitel
IČO:		68157801
DIČ:	CZ68157801 (neplátce DPH)
(dále jen „objednatel“)
2. Ristorispetto s.r.o.				
se sídlem:	U Stanoviště 57, 73553 Dolní Lutyně
zastoupena:	Boris Finkral, jednatel
IČO:	05321719
DIČ:	CZ05321719
bankovní spojení:	Komerční banka a. s. 
číslo účtu:	115-3106980207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 67094
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
[bookmark: _GoBack]Boris Finkral, tel.: +420 xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2024 smlouvu o dílo na provedení rekonstrukce podlah v budově základní školy. Při následné kontrole oceněného výkazu výměr bylo zjištěno, že došlo k opakovanému započtení oddílu Podlahy povlakové do celkové ceny díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se tato duplicita odstraňuje, tj. ponižuje cena bez DPH o částku 41 397,41 
2. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy zní následovně:
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	313 471,09 Kč
DPH 21 %	  65 828,93 Kč
Cena včetně DPH		      379 300,02 Kč 
Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy
IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jenom elektronicky podepsaném vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	Ve Frýdku-Místku dne 



…………………………………….
za objednatele
Mgr. Libor Kvapil - ředitel
	
	V Dolní Lutyni dne 



……………………………..
za zhotovitele
Boris Finkral - jednatel
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