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DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO 

ev. č. objednatele: SD/2024/0503/1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR:
nezapsané v OR

zastoupen:
Ing. Miloš Vele, primátor


JUDr. Marek Řeháček, tajemník

ve věcech smluvních:
Ing. Miloš Vele, primátor; JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník

ve věcech technických:
Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS; Lucie Viková, technik

bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu:
121-451/0100

telefon: 
483 357 777 infolinka


Bc. Eva Peukertová 724 758 777, Lucie Viková 733 631 983

dále jen „objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL


název:
LEBEDA Liberec s.r.o.

sídlo:
Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
korespondenční adresa:
Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
IČ:
19594500
DIČ:
CZ19594500

zápis v OR:
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50872

zastoupen: 
Radek Lebeda, jednatel

ve věcech smluvních:
Radek Lebeda, jednatel

 

ve věcech technických:
Radek Lebeda, jednatel, Petr Maršík technik

: 

bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s. 

č. účtu:
327071871/0300

telefon:
724 586 239

dále jen „zhotovitel" na straně druhé

2.
Předmět dodatku
2.1.
Předmětem tohoto dodatku je úprava platebních podmínek v čl. 5 smlouvy.
Text odstavce 5.4 smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

„5.4.

Objednatel poskytne na provedení díla zálohu ve výši 1.000.000 Kč, která bude splatná do 14ti dnů ode dne vystavení zálohové faktury zhotovitelem. Zálohovou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

Objednatel poskytne zálohu s ohledem na povahu díla, kdy se jedná o odstranění havárie, provádění díla není realizováno dle projektové dokumentace a v průběhu díla vyvstalo velké množství požadavků na úpravu vstupního rozpočtu. Přestože zhotovitel již velkou část díla zhotovil, není možné, aby před úpravou rozpočtu a schválením změnových listů objednatelem a jeho TDI vystavil řádnou fakturu. S ohledem na další bezproblémové plnění díla objednatel poskytne zhotoviteli uvedenou zálohovou platbu.“
3.

Závěrečná ustanovení
3.1.
Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář.
3.2.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.
12.11
Obě smluvní strany si dodatek řádně přečetly a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: 3.6.2024
 dne: 3.6.2024
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 
LEBEDA Liberec s.r.o.
____________________________________
_______________________________

Ing. Miloš Vele, primátor
Radek Lebeda, jednatel společnosti
____________________________________



JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník
____________________________________



Bc. Eva Peukertová vedoucí OVS
za věcnou správnost 
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