
Výkon / Den 1 2 3 4 5 6

Datum 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7.

Výkon / Den N N N N N N

SO 01 - Oprava koleje a p řejezdů

GPK (2,200km)

Doplnění KL (138,889 m3)

Výměna kompletů  a pryžovek

Oprava  P2790  uzavírka přejezdů  17.7. - 19.7.2017

Oprava  P2793 uzavírka přejezdů  14.7. - 19.7.2017

Oprava  P2794 uzavírka přejezdů  14.7. - 19.7.2017

Oprava  P2795 uzavírka přejezdů  14.7. - 19.7.2017

BK (22svarů)

Dokončovací práce (dle potřeby)

„Oprava koleje v TÚ Mladá Boleslav – Dobrovice“

Harmonogram prací  :  14.7. - 19.7.2017


